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1. Inleiding

Inleiding

Provinciale Staten van Zuid-Holland (PS) hebben op 22 september 2021 besloten om voor

de warmtetransportleiding tracé Rijswijk – Leiden een provinciaal inpassingsplan (PIP) op te

stellen. Naast een PIP zullen voor de aanleg van de leiding nog andere vergunningen en

besluiten nodig zijn van andere bevoegde gezagen. Omdat het project van provinciaal

belang is, hebben Provinciale Staten op 10 mei 2023 voor het project ook de provinciale

coördinatieregeling uit artikel 3.33, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

van toepassing verklaard.

Het PIP omvat het voorkeurstracé voor de ondergrondse warmtetransportleidingen binnen

het tracé Rijswijk – Leiden met bijbehorende bouwwerken in de gemeenten Rijswijk, Den

Haag, Leidschendam–Voorburg, Voorschoten, Leiden, Katwijk, Oegstgeest, Wassenaar en

Zoeterwoude. De transportleiding wordt ontwikkeld door WarmtelinQ Transport Services

B.V. een 100% dochter van Gasunie en rechtsopvolger van LdM C.V., die handelt en werkt

onder de handelsnaam WarmtelinQ. Daarnaast omvat het PIP een piek- en backup unit

(P&BU) en een warmteoverdrachtstation (WOS) van Vattenfall ten behoeve van de

aansluiting op het bestaande warmtenet van Vattenfall op de aanlandlocatie nabij de

kruising A44/N206.

Procedure

Omdat niet uitgesloten kan worden dat het PIP leidt tot significant negatieve effecten op

Natura 2000-gebieden (met name vanwege stikstofdepositie) is voor het PIP een plan-

m.e.r.-procedure doorlopen. Ondanks dat voor beide bovenstaande initiatieven een

(vormvrije) m.e.r.-beoordelingsplicht geldt, heeft de provincie ervoor gekozen om voor het

PIP een gecombineerd plan- en project-MER op te stellen en de uitgebreide m.e.r.-

procedure te doorlopen. In verband hiermee is eerst een Notitie Reikwijdte en Detailniveau

(NRD) opgesteld, waarin de projecten van beide initiatiefnemers globaal werden

beschreven, evenals de verschillende alternatieven en varianten die in het MER zullen

worden onderzocht. De concept NRD heeft voor eenieder van vanaf vrijdag 3 juni tot en met

donderdag 14 juli 2022 ter inzage gelegen. Tevens zijn de adviseurs en de bestuursorganen

die bij de besluitvorming over het inpassingsplan en de overige besluiten betrokken zijn,

geraadpleegd. De ingediende zienswijzen en adviezen hebben ertoe geleid dat de reikwijdte

en het detailniveau in het definitieve NRD is aangepast. Dit NRD vormde daarmee het kader

voor het uit te voeren milieuonderzoek (MER).

Het MER bestaat uit twee delen: een plan-MER-deel (MER fase 1) en een project-MER-deel

(MER fase 2). Het MER Fase 1 omvat het strategische deel van het MER. In MER Fase 1 is

gekeken naar meerdere opties en varianten voor het project en is aandacht besteed aan de

afweging van alternatieven en varianten van het tracé, voor de locatie van het pompstation

en voor de aanlandlocatie. In MER Fase 2 zijn de milieueffecten van het voorkeursalternatief

verder onderbouwd. MER Fase 2 maakt gebruik van hetzelfde beoordelingskader en toetst

aan dezelfde milieueffecten als MER Fase 1.

Het voorontwerp van het PIP is op 16 mei 2023 toegestuurd aan de vooroverlegpartners in

het kader van het wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Dit

zijn de bij het plan betrokken gemeenten, de diensten van het Rijk, de

Hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland, de betrokken omgevingsdiensten en de

veiligheidsregio’s. Er zijn acht reacties ontvangen, namelijk van de gemeenten Wassenaar,

Rijswijk, Den Haag, Oegstgeest, Leiden, Voorschoten en Katwijk en van het

Hoogheemraadschap van Delfland. Op basis van de ontvangen reacties zijn de toelichting,

planregels en verbeelding van het voorontwerp-PIP aangepast.
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Cluster 1

Gedeputeerde Staten hebben op 14 november 2023 besloten (PZH-2023-842660195) om

het ontwerp-inpassingsplan WarmtelinQ Rijswijk-Leiden en aanlandlocatie en het MER (fase

1 en fase 2) vast te stellen en vrij te geven voor de zienswijzenfase. Op dit project is de

Provinciale Coördinatieregeling van toepassing. Gelet op het grote aantal besluiten en

vergunningen, zijn deze vooralsnog ingedeeld in drie clusters. Cluster 1 omvat de volgende

plannen en besluiten van de genoemde bevoegde gezagen:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Ontwerp-omgevingsvergunning bouwen en milieu (inclusief natuurtoestemming)

Vattenfall – Gedeputeerde Staten

 Ontwerp-watergunning werken en handelingen in/nabij waterstaatswerken - HH Rijnland

Leeswijzer

In deze nota wordt ingegaan op de ingediende zienswijzen en het besluitvormingsproces

rondom het inpassingsplan als onderdeel van cluster 1. Zienswijzen die ook gericht zijn

tegen een of beide andere ontwerp-besluiten in cluster 1 worden door het desbetreffende

bevoegd gezag behandeld en beantwoord. In hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op het

verloop van de zienswijzenprocedure. Vervolgens zijn de zienswijzen inzake het PIP in

hoofdstuk 3 samengevat, beantwoord en voorzien van een conclusie over de gevolgen voor

het inpassingsplan. In hoofdstuk 4 wordt kort ingegaan op de wijzigingen die naar aanleiding

van de ingediende zienswijzen bij de vaststelling in het inpassingsplan zijn verwerkt en de

eindconclusies die relevant zijn voor de besluitvorming over het inpassingsplan door

Provinciale Staten. In hoofdstuk 5 wordt de vervolgprocedure geschetst en tot slot zijn in

hoofdstuk 6 de gebruikte afkortingen verklaard.
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2. Verloop zienswijzeprocedure

Kennisgevingen tervisielegging cluster 1

Het ontwerp-PIP WarmtelinQ Rijswijk – Leiden + aanlandlocatie en de bijbehorende MER’en voor

het project zijn door GS op 14 november 2023 vastgesteld en vrijgegeven voor de tervisielegging,

tezamen met de ontwerpbeschikkingen van de overige bevoegde gezagen in cluster 1 (zie blz. 4).

Via kennisgevingen op www.overheid.nl en via de provinciale website is bekend gemaakt dat

deze stukken vanaf vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 18 januari 2024 voor

eenieder ter inzage lagen en dat tijdens deze periode iedereen een zienswijze kon indienen,

zowel schriftelijk of mondeling of via een digitaal zienswijzenformulier op de website.

De bijbehorende stukken konden fysiek worden ingezien, maar ook digitaal via de webpagina van

de provincie: www.zuid-holland.nl/terinzagewarmtelinq. Daarnaast kon het ontwerp-PIP (O-PIP)

ook worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl en op de provinciale planviewer

www.ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl. Voorts zijn de inwoners van het gebied via (regionale)

huis-aan-huisbladen op de hoogte gesteld van de terinzagelegging. Ook in de nieuwsbrieven van

WarmtelinQ is daar aandacht aan besteed. In aanvulling hierop zijn in oktober/november 2023

door WarmtelinQ vier informatiebijeenkomsten gehouden waar het project is toegelicht en waar

vragen konden worden gesteld. Tijdens deze avonden is onder meer ingegaan op het

inpassingsplan voor het project en op specifieke delen van het tracé en de daar benodigde

vergunningen. In de toelichting op het PIP zal nader worden ingegaan op het doorlopen

participatieproces.

Zienswijzen en adviezen

In het kader van de tervisielegging van het O-PIP en de ontwerpbesluiten in cluster 1 zijn in totaal

33 zienswijzen ontvangen van burgers, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. Daarnaast

is de Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna Cie. m.e.r.) gevraagd een toetsingsadvies

af te geven over de opgestelde MER’en voor het onderhavige PIP. Op 15 februari 2024 heeft de

Cie. m.e.r. een voorlopig toetsingsadvies afgegeven, waarin staat dat in het milieueffectrapport

een aantal aspecten beter moet worden onderzocht, met name ontbreekt er informatie over de

effecten op Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes en de weidevogels. Naar aanleiding van dit

advies is een Aanvulling op het m.e.r. opgesteld die vervolgens weer aan de Cie m.e.r. is

voorgelegd. Op 23 april 2024 heeft de Cie. m.e.r. op deze aanvulling een definitief

toetsingsadvies afgegeven. In dat advies staat dat de Commissie van oordeel is dat het MER en

de aanvulling daarop de essentiële informatie bevatten om een besluit te kunnen nemen over de

warmtetransportleiding Rijswijk-Leiden waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.

Het toetsingsadvies zal door Provinciale Staten worden betrokken bij de definitieve besluitvorming

over het inpassingsplan. Daarnaast zijn de colleges van burgemeesters en wethouders van de

gemeenten Oegstgeest en Leiden om advies gevraagd omtrent de ontwerpomgevingsvergunning

Wabo voor Vattenfall in cluster 1. Deze adviezen worden door het bevoegd gezag (Gedeputeerde

Staten) betrokken bij de definitieve besluitvorming over deze omgevingsvergunning. Het

definitieve besluit wordt zo spoedig mogelijk genomen na het vaststellingsbesluit van Provinciale

Staten op het inpassingsplan.

Beoordeling

De zienswijzen Z001 tot en met Z032 zijn uiterlijk op 18 januari 2024 door de provincie Zuid-

Holland ontvangen. Deze zienswijzen zijn derhalve tijdig ingediend (kijkend naar artikel 6:9, lid 1

Awb). De zienswijzen Z002 en Z009 zijn weliswaar tijdig ontvangen, maar hadden een pro forma

karakter. De indiener van zienswijze Z002 heeft meer tijd gevraagd voor het indienen van een

inhoudelijke zienswijze, mede gelet op de kerstperiode en het feit dat de kwestie ook nog binnen

de gemeente Den Haag moest worden besproken. In verband hiermee is aan indiener een e-mail

gezonden waarin is aangegeven dat er tot en met 30 januari 2024 de gelegenheid is om de

zienswijzen inhoudelijk aan te vullen. Hieraan is binnen de gestelde termijn voldaan. In zienswijze

Z009 is eveneens aangegeven dat de termijn van terinzagelegging in de kerstperiode te kort was.

Het college van Den Haag heeft gevraagd om verlenging van de termijn tot 1 februari 2024 zodat

de zienswijze in de raadsvergadering op 25 januari 2024 kan worden besproken. De betreffende

aanvulling is op 30 januari 2024 ontvangen. Derhalve is ook deze zienswijze tijdig en bevoegd
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ingediend. Zienswijze Z033 is per post ontvangen op 7 februari 2024. Deze zienswijze is dus

buiten de zienswijzentermijn ontvangen en ook buiten de termijn als bedoeld in artikel 6:9, lid 1

Awb voor zienswijzen die per post zijn ingediend. Formeel is deze zienswijze te laat ingediend,

maar desondanks is deze – samen met de rest van de zienswijzen – wel inhoudelijk beantwoord.

Welk besluit

De meeste indieners hebben op het digitale zienswijzenformulier of in hun brief aangegeven op

welk ontwerpbesluit in cluster 1 hun zienswijze betrekking heeft (het O-PIP en/of een van de

beide andere besluiten in cluster 1). Waar indiener zelf geen concrete opgave deed, is de scope

ervan afgeleid uit de strekking van de zienswijze. Het O-PIP/MER wordt in alle zienswijzen

genoemd, maar in de (formulieren over de) zienswijzen Z015, Z016, Z018, Z019, Z023, Z024,

Z025, Z027, Z029, Z031 en Z033 zijn ook een of beide andere ontwerpbesluiten aangevinkt of

genoemd. Deze zienswijzen zijn daarom ook door de bevoegde gezagen (Omgevingsdienst

West-Holland namens GS en het Hoogheemraadschap van Rijnland) betrokken bij de

besluitvorming over de aangegeven ontwerpbesluiten, tenzij in de zienswijze vervolgens niet

inhoudelijk op een of beide ontwerpbesluiten wordt ingegaan. Ter verduidelijking staan deze

zienswijzen in onderstaand overzicht weergegeven.

Zienswijze Ontwerp-omgevingsvergunning

GS (ODWH)

Ontwerp-watervergunning

HHR

Z015 Wel n.v.t.

Z016 Wel n.v.t.

Z018 Niet Wel

Z019 Niet Wel

Z023 Niet Wel

Z024 Niet Wel

Z025 Niet n.v.t.

Z027 Niet Wel

Z029 Niet Wel

Z031 Niet Niet

Z033 Niet Niet

Conclusie

De zienswijzen met de nummers Z001 t/m Z032 zijn tijdig ingediend. De indieners van de

zienswijzen Z002 en Z009 hebben hun pro forma zienswijze binnen de gestelde termijn definitief

gemaakt c.q. aangevuld, zodat deze alsnog inhoudelijk kon worden beantwoord. Zienswijze Z033

is formeel te laat ingediend, maar desondanks is deze – samen met de rest van de zienswijzen –

wel inhoudelijk beantwoord.

Tot slot is bezien in hoeverre er naar aanleiding van deze zienswijzen aanleiding bestaat tot

aanpassing van het inpassingsplan bij de vaststelling door Provinciale Staten. De conclusies

hierover staan vermeld in hoofdstuk 4 en de indieners van alle zienswijzen zullen hiervan op de

hoogte worden gesteld.
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3. Zienswijzen

Inleiding

In onderstaande tabel zijn alle zienswijzen samengevat en beantwoord. In de bovenste rij van elk

nummer is aangegeven op welk(e) besluit(en) de zienswijze betrekking heeft. Waar indiener zelf

geen concrete opgave deed, is de scope ervan afgeleid uit de strekking van de zienswijze. Deze

zienswijzen zijn betrokken bij de besluitvorming over de aangegeven ontwerpbesluiten, tenzij in de

zienswijze vervolgens niet inhoudelijk op een of beide ontwerpbesluiten wordt ingegaan. Dit is voor

de relevante zienswijzen in een afzonderlijke rij toegelicht. Vervolgens zijn de zienswijzen (zo

nodig) samengevat en van een reactie voorzien. Deze reactie is gebaseerd op de volledige

zienswijze (niet op de samenvatting). Tot slot is onder elke zienswijze in een conclusie aangegeven

of er naar aanleiding van de zienswijze aanpassingen worden doorgevoerd in het definitieve

inpassingsplan. Deze zijn in hoofdstuk 4  in een verzameltabel opgenomen.

Samenvatting en beantwoording

Z001 Inwoner Wassenaar

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Samenvatting en beantwoording zienswijze O-PIP

 1. Duidelijkheid aansluiten gemeenten

Volgens indiener maakt het ontwerp Inpassingsplan WarmtelinQ Rijswijk - Leiden en

aanlandlocatie niet duidelijk welke gemeenten daadwerkelijk op het warmtenettracé zullen

worden aangesloten ipv "kunnen". Hij vreest dat Wassenaar, relatief ver gelegen van het

beoogde tracé, straks niet wordt aangesloten op het warmtenet. Om de projectinspanning te

kunnen afwegen tegen het feitelijke resultaat vindt indiener dat via een openbare publicatie in

de lokale pers voor iedereen duidelijkheid wordt gegeven over welke gemeenten en adressen

van WarmtelinQ zullen profiteren.

Reactie: WarmtelinQ Rijswijk-Leiden betreft een transportleiding. In eerste instantie worden

de bestaande warmtenetten in de gemeenten Den Haag en Leiden aangesloten op

WarmtelinQ. Verdeeld over het tracé zullen daarnaast meerdere T-stukken in de leiding

worden ingebouwd. Op deze plekken kan een gemeente - die in de toekomst voor de lokale

warmtevoorziening gebruik wil (gaan) maken van dit hoofdtransportnet - een

warmteoverdrachtstation (WOS) realiseren waarmee de warmte uit de transportleiding kan

worden uitgekoppeld naar het toekomstige lokale warmtedistributienet. De locatie van de T-

stukken wordt bepaald door WarmtelinQ en de gemeente(n) en eventueel het warmtebedrijf

(als dat er al is). De T-stukken die momenteel in beeld zijn worden benoemd in paragraaf 2.2

van de toelichting van het PIP. De gemeente sluit overeenkomsten met warmtebedrijven

(zoals Eneco en Vattenfall) over de exploitatie van deze lokale distributienetten waarmee

warmte wordt geleverd aan huishoudens en bedrijven. De figuren 2-1 en 4-7 in het MER-fase

1 geven een beeld hoe dit warmtesysteem wordt opgebouwd.

Conclusie

Deze zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z002 Bomenstichting Den Haag

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten
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 Samenvatting en beantwoording zienswijze O-PIP

Zienswijze betreft een pro forma zienswijze. Indiener vindt de termijn inzagelegging

ongunstig, omdat er geen rekening is gehouden met kerst- en nieuwjaarreces. Op 18 en 25

januari 2024 zijn er besprekingen van de commissie en gemeenteraad, die voor indiener

cruciaal zijn. Verzocht wordt om een nieuwe termijn voor indiening van een gedegen

zienswijze.

Reactie: Conform de geldende jurisprudentie omtrent het indienen van pro forma

zienswijzen, heeft indiener tot en met 30 januari 2024 de tijd gekregen om de concept-

zienswijze aan te vullen. De zienswijze is binnen deze termijn aangevuld en de aanvulling is

hieronder samengevat en beantwoord. 

Aanvulling:

1. Duurzame warmte

Indiener is van mening dat de warmteleiding geen duurzame warmte brengt. Het gaat om

een hoofdtransportleiding die heet water transporteert afkomstig uit fossiele industrie. Het

gebruik van fossiele brandstoffen zou juist moeten stoppen. De warmteleiding geeft dan ook

geen prikkel aan de industrie om het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen. De

investeringen gaan de gewenste duurzame transitie tegen.

Reactie: Restwarmte is warmte die vrijkomt bij (industriële) processen, datacenters of bij de

verbranding van afval en niet opnieuw in het productieproces gebruikt wordt. Die warmte

wordt nu nog vaak op het oppervlaktewater en in de lucht geloosd. Een deel van deze

restwarmte kan worden gebruikt voor de verwarming van woningen, gebouwen en kassen.

Dit zorgt ervoor dat dezelfde warmte niet met fossiele brandstof of met duurzame bronnen

hoeft te worden opgewekt. De term restwarmte lijkt heel breed, maar hiervoor geldt een

strenge definitie vanuit Europese regelgeving. Na de meest recente herziening van de

Renewable Energy Directive (Richtlijn hernieuwbare energie 2018/2001) van 20 november

2023 wordt restwarmte in artikel 2(9) als volgt gedefinieerd: Afvalwarmte en –koude:

“Onvermijdelijke warmte of koude die als bijproduct in industriële of

stroomopwekkingsinstallaties of in de tertiaire sector wordt opgewekt, die ongebruikt terecht

zou komen in lucht of water zonder verbinding met een stadsverwarmings- of

koelingssysteem, ...” Het uitgangspunt is dat restwarmte altijd CO2-vrij is, mede doordat het

om een onvermijdelijk bijproduct gaat. De Europese en nationale regelgeving vormt het kader

voor de provincie. Conform deze definitie die in Europese en nationale regelgeving wordt

gehanteerd, transporteert WarmtelinQ dus duurzame warmte. De industrie heeft conform het

Klimaatakkoord 2030 een eigenstandige opgave tot verduurzaming. Dit staat los van de

benutting van de beschikbare restwarmte van de industrie en de inzet daarvan in

WarmtelinQ. Levering van restwarmte levert voor de industrie geen bijdrage aan het bereiken

van de eigen verduurzamingsopgave. Ook dit volgt uit (inter)nationale regels.

2. Draagvlak

Indiener geeft aan dat de gemeente en gemeenteraad van Den Haag unaniem tegenstander

zijn van de warmteleiding.

Reactie: De gemeente Den Haag is niet tegen WarmtelinQ, maar pleit er vooral voor dat

lokale bronnen altijd voorrang zouden moeten hebben. De provincie stelt zich op het

standpunt dat de warmtetransportleiding en lokale initiatieven complementair zijn aan elkaar.

Naast WarmtelinQ zijn ook lokale warmtebronnen, zoals geothermie, zonthermie en

aquathermie nodig voor het realiseren van de warmtetransitie.

3. Distributienet Den Haag – business case

De warmtetransportleiding brengt geen warmte bij woningen en bedrijven, waardoor nog een

distributienet nodig is. Uit een onderzoek naar de business case van warmtenetten in Den

Haag heeft het college van Den Haag geconcludeerd dat het succesvol uitgeven van
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concessies voor grootschalige uitbreiding van warmtenetten onder de huidige

omstandigheden en marktordening niet haalbaar is. Het college acht het dan ook

onverstandig om door te gaan met voorbereiding en uitvoering van de aanbesteding van

warmteconcessies. Indiener bepleit hiermee dat er geen business case is voor de

warmtetransportleiding.

Reactie: Het gemeentelijke onderzoek ziet op de ontwikkeling van lokale warmtenetten en

doet daarmee ook geen uitspraak over de businesscase voor de warmtetransportleiding.

4. Vragen over warmtenetten

Indiener verwijst naar een werkbespreking van de Commissie Leefomgeving van de

gemeenteraad van Den Haag waarin diverse deskundigen informatie gaven over

warmtenetten. Verwezen wordt naar een aantal vragen en adviezen die hieruit volgden.

Reactie: De provincie Zuid-Holland zet in op verscheidene duurzaamheids- en

energiestrategieën, waaronder een regionaal warmtetransportsysteem. Aangezien de

provincie over relatief veel restwarmtebronnen en een grote warmtevraag beschikt is een

regionaal warmtetransportsysteem voor restwarmte in het westelijke deel van de provincie

een logische verduurzamingsstrategie. Door de gemeenten worden naast regionale

energiestrategieën (RES) ook lokale warmtevisies en wijkuitvoeringsplannen opgesteld.

Daarbij bepalen zij zelf welke strategieën zij volgen en hoe zij de lokale energie-ondernemers

daarbij betrekken. Naast beschikbaarheid of juist gebrek aan lokale bronnen is het mogelijk

dat ook andere strategische overwegingen op gemeentelijk niveau meespelen. De vragen die

de deskundigen volgens de indiener van de zienswijze stellen hebben vooral betrekking op

de distributienetten. Daarbij gaan zij uit van lage temperatuur warmte. Niet elke woning is

hiervoor (nog) geschikt of geschikt te maken. Daarom is WarmtelinQ met haar hogere

temperatuurlevering een goede aanvulling op lokale initiatieven met een lage temperatuur.

Bij de ontwikkeling van warmtenetten kunnen drie aspecten aan de orde zijn, die naast elkaar

kunnen en moeten functioneren: de realisatie van duurzame lokale warmtebronnen; de

realisatie van een warmtetransportleiding en de realisatie van distributienetten. De realisatie

van ieder van deze drie aspecten volgt een eigen proces met initiatiefnemers die eigen

investeringsbeslissingen maken. WarmtelinQ en lokale initiatieven kunnen gelijktijdig

bijdragen aan het voorzien in huidige en toekomstige warmtevraag.

5. Onderzoek NRC

Indiener verwijst naar een onderzoek van de NRC in Amsterdam waaruit bleek dat bewoners

zelf een energieleverancier willen kiezen in plaats van gedwongen worden Vattenfall te

kiezen. Daarnaast zijn er zorgen over de gemoeide kosten en het draagvlak voor de

exploitatie. Zonder aftakkingen en netwerken naar woningen/gebouwen is er geen nut en

noodzaak voor de aanleg van de warmtetransportleiding.

Reactie: Het onderzoek van de NRC naar een warmtenet in Amsterdam betreft een

distributienet. WarmtelinQ is een hoofdtransportnet. Lokale warmtebedrijven en de gemeente

kunnen gezamenlijk bepalen of zij wel of geen gebruik wensen te maken van WarmtelinQ. In

eerste instantie worden de bestaande warmtenetten in Den Haag en Leiden op WarmtelinQ

aangesloten. Verdeeld over het tracé zullen T-stukken in de leiding worden ingebouwd. Op

deze plekken kan elke gemeente - die voor de lokale warmtevoorziening gebruik wil (gaan)

maken van het transportnet - in de toekomst een WOS realiseren waarmee de warmte uit de

transportleiding naar het lokale distributienet kan worden uitgekoppeld. De locatie van een T-

stuk wordt bepaald door WarmtelinQ en de gemeente en eventueel het warmtebedrijf (als dat

er al is). De gemeenten Voorschoten, Zoeterwoude, Leiderdorp, Katwijk en Oegstgeest

hebben al aangegeven interesse te hebben in de warmte van WarmtelinQ en zij

onderzoeken momenteel de mogelijkheden daartoe. In de zomer van 2023 heeft de Minister

voor Klimaat en Energie aangekondigd dat in de toekomstige Wet collectieve warmte (WcW)

maatregelen worden opgenomen die de betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid

van collectieve warmtenetten gaan borgen. Ook voorziet de wet in een sterkere publieke

betrokkenheid en sturing en een opt-out-regeling. Daarmee denken we dat voldoende
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tegemoet wordt gekomen aan klachten over ‘gedwongen’ aansluiten. We zien in het

onderzoek in elk geval geen reden om de besluitvorming over het project te staken.

6. MER en voorkeursalternatief

Indiener meent dat de keuze voor het voorkeursalternatief niet onderbouwd is. Het doel van

de MER-procedure is om milieu- en natuurbelangen naast andere belangen een volwaardige

rol te laten spelen bij de besluitvorming. Mede op basis van deze studie heeft de Provincie

Zuid-Holland een voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld. Aangegeven wordt dat sommige

onderzoeken nog uitgevoerd moeten worden en dat de milieufactoren onvoldoende zijn

meegewogen bij de afweging voor het VKA. Ook is niet onderbouwd hoe tot de keuze van

het VKA is gekomen. De milieueffecten zijn beschreven, maar welke criteria hebben geleid

tot de uiteindelijke keuze is niet beschreven.

Reactie: De provincie is van mening dat de keuze voor het VKA op deugdelijke en

inzichtelijke wijze tot stand is gekomen. In de NRD heeft een trechtering plaatsgevonden om

tot nader te onderzoeken tracés te komen. Op basis daarvan is besloten alternatief 1 (in

verschillende varianten) mee te nemen in het MER. Een dergelijke trechtering is een

geaccepteerde methode om te komen tot een beperkt aantal realistische alternatieven, die

tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Deze tracévarianten zijn vervolgens in het MER

fase 1 onderzocht op hun effecten. De keuze voor het voorkeursalternatief is in paragraaf 4.2

van het MER fase 2 onderbouwd. De m.e.r.-procedure is bedoeld om de gevolgen die het

project heeft voor het milieu op een efficiënte manier te vergaren en te beschrijven zodat het

milieubelang volwaardig kan worden meegenomen bij de besluitvorming over het PIP en de

vergunningen. Bij die besluitvorming mogen ook andere aspecten dan het milieu een rol

spelen, maar daarbij hoeft niet tot in details te worden aangegeven welk criterium daarbij van

doorslaggevend belang is geweest. De keuze wordt overigens meestal bepaald op basis van

een mix van factoren.

7. Gavi-kavel

Het voorkeursalternatief (VKA) van de WarmtelinQ gaat door de Gavi-kavel: met name

tracédeel 2i speelt een cruciale rol. Dit deel betreft een open ontgraving. Ten onrechte wordt

geschreven dat de warmteleidingen langs de kavel komen te liggen. Dit is onjuist omdat

zowel de plankaart als de tekeningen uitwijzen dat de leidingen door de Gavi-kavel gaan:

noordoostelijk ten opzichte van het doorgaande Valutapad. Daarnaast is de Gavi-kavel

omringd door gemeentelijke ecologische verbindingszones. Beleidsmatig maakt het geen

onderdeel uit van deze zones, maar feitelijk fungeert het wel als onderdeel hiervan.

Reactie: Het tracé ligt inderdaad niet helemaal buiten de Gavi-kavel, maar is wel zodanig aan

de rand gesitueerd dat de toekomstige herontwikkeling van de Gavi-kavel niet wordt

belemmerd. De groene zones die de Gavi-kavel in de toekomst zullen omsluiten zijn door de

gemeente Den Haag in het ontwerpbestemmingsplan Ypenburg A12 zone bestemd als

‘Groen’, ‘Water’  en ‘Verkeer’. Ook de ecologische verbindingszone is op de verbeelding van

dit ontwerpbestemmingsplan aangegeven. Het uitgewerkte tracé van de

warmtetransportleiding valt daar overigens grotendeels buiten. Bedoelde zone heeft als

gebied geen speciale provinciale status, hetgeen niet wegneemt dat de initiatiefnemer bij de

aanleg uiteraard rekening moet houden met de regels voor het kappen van bomen en met

eventuele beschermde soorten. Gelet op de doelstelling van het inpassingsplan, achten wij

het van belang dat de planregels van het bestemmingsplan geen (onbedoelde)

belemmeringen opleveren voor de aanleg en het gebruik van de warmtetransportleiding. Met

dat doel hebben Gedeputeerde Staten bij de gemeente Den Haag een zienswijze ingediend

met het verzoek om bij vaststelling het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen met

artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening door in het bestemmingsplan de bestemming en

planregeling voor de warmtetransportleiding van het inpassingsplan over te nemen (uiteraard

alleen voor zover de gronden in het plangebied van beide plannen vallen). Wij gaan ervan uit

dat de gemeente dit verzoek inwilligt.

8. Negatieve gevolgen gebied
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Indiener geeft aan dat het ontwikkelde groen rondom de Gavi-kavel een broekbos met

schietwilgen, elzen en essen is. De ecologische waarde van dit gebied is niet als zodanig

beoordeeld in het MER. Een broekbos is een permanent nat en af en toe plaatselijk

overstroomd bos. Slechts een beperkt aantal boomsoorten kan onder deze zeer natte

omstandigheden groeien. Het broekbos van de Gavi-kavel is niet aangewezen als een

gemeentelijke ecologische verbindingszone. De Gavi-kavel heeft niet de bescherming als

NNN-gebied (Natuurnetwerk Nederland) maar het heeft wel de kenmerken van een

laagveenbos, N14.02. Het broekbos is naar alle waarschijnlijkheid een restant van het

“Tedingerbroek”, dat al duizenden jaren oud is. Daarmee vertegenwoordigt dit kavel een

natuurhistorische waarde. Ook deze waarden zijn niet meegenomen in het afwegingskader in

de MER.

Reactie: De gemeente Den Haag is bezig met de herontwikkeling van de Gavi-kavel. Doordat

het perceel lange tijd braak heeft gelegen, hebben zich ter plaatse groene kwaliteiten

ontwikkeld, maar zoals hiervoor al gezegd is, heeft de kavel geen speciale provinciale status

en is het niet aangemerkt als beschermd natuurgebied, NNN-gebied, ecologische zone of

gebied met een natuurhistorische waarde. De gemeente Den Haag heeft in haar gemeentelijk

beleid meerdere delen van Ypenburg en Leidschenveen aangewezen als ecologische

verbindingszones (zie ook Figuur 9-5 in de MER fase 2.) De bomenbosjes op de Gavi-kavel

vallen hier niet onder. In hoofdstuk 9 van het MER zijn de effecten op de natuur in deelgebied

1 (waar de Gavi-kavel onder valt) omschreven. Mede naar aanleiding van uw zienswijze is

door Antea in opdracht van WarmtelinQ in een aanvullende ecologische notitie opgesteld

waarin onder meer wordt ingegaan op de status en aard van het gebied (‘Ecologische notitie

Project WarmtelinQ Rijswijk –Leiden – aanvullende ecologische beschouwing, 26 maart

2024). Daarin wordt bevestigd dat het gebied geen bijzondere functie veen of laagveenbos

heeft. Wel moeten (ten behoeve van eventuele vergunningprocedures) de effecten op het

gebied in beeld worden gebracht via het effect op beschermde soorten die de Gavi-kavel als

leefgebied hebben. Daarnaast is er mogelijk een effect op houtopstanden voor zover die

vallen onder wettelijke bescherming vanuit de Wnb. De toelichting van het PIP zal hierop

worden aangepast en het onderzoek is opgenomen in de bijlagen bij het PIP. Omdat aan de

bosjes geen specifieke waarden zijn toegekend, zijn deze onzes inziens terecht niet

opgenomen in het afwegingskader. Het tracé van de warmtetransportleiding loopt overigens

langs de randen van de kavel, voornamelijk in- of parallel aan de beschermingszone van een

hoofdtransportgasleiding. Uw zorgen m.b.t. het voortbestaan van het groene karakter van

deze kavel vloeien dus vooral voort uit de ontwikkelingsplannen van de gemeente Den Haag

voor dit gebied.

9. Bomeneffectanalyse

Aangegeven wordt dat een bomeneffectanalyse (BEA) nauwelijks heeft meegewogen in het

MER. Dit stuk ontbreekt ook bij het ontwerp PIP. Een BEA is wel opgesteld, maar enkel

opgesteld ten behoeve van de kapvergunning. Dit heeft ertoe geleid dat bomen geen

volwaardige plek hebben in de planvoorbereiding en besluitvorming. Ook is in de BEA de

natuur- en natuurhistorische waarden van het broekbos niet herkend en erkend.

Reactie: De Bomeneffectanalyse maakt inderdaad geen deel uit van het MER en het O-PIP,

maar wordt – samen met de herinrichtingsplannen – opgesteld in het kader van de

vergunningaanvraag (bij de gemeente Den Haag). Dat wil echter niet zeggen dat het behoud

van groen en landschapswaarden geen rol heeft gespeeld in de effectbeoordeling van de

verschillende tracévarianten. In het MER fase 1 is als onderdeel van het thema Landschap

gekeken naar de beïnvloeding van groene kwaliteiten, gebiedskenmerken, patronen en

elementen (par 11.2.2.). Voorts zijn de waarden van landschappelijk groen geïnventariseerd

in een landschappelijke bomeninventarisatie (par. 11.3.1.2) en zijn de monumentale bomen in

de deelgebieden geïnventariseerd. Deze informatie is meegenomen in de effectbeoordeling

van de verschillende tracévarianten in par. 11.4.2. Daarin is onder meer expliciet beschouwd

hoeveel bomen naar verwachting verwijderd zouden moeten worden. Het MER fase 1 vormde

een van de onderleggers van het besluit over het voorkeurstracé. De stelling dat bomen geen

volwaardige plaats hebben in de planvoorbereiding en besluitvorming is dan ook onjuist. Ook
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in het MER fase 2 (ten behoeve van de verdere uitwerking van het voorkeurstracé) is

uitgebreid gekeken naar de gevolgen voor bomen en ander groen, onder meer bij de effecten

van de verschillende aanlegmethoden.

10. Effecten aanlegfase

In het MER heeft het effect van de aanleg op het landschap in de aanlegfase (Tabel 7-1

Effect-beoordeling aanlegfase deelgebied 1) de score 0 gekregen: er wordt geen negatief

effect verwacht ’voor algemene natuurwaarden’. Indiener kan zich niet verenigen met deze

beoordeling, omdat de aanleg van de leidingen zal leiden tot het verwijderen van het

broekbos. Naast bomenkap, zullen bronbemaling en verdichting van de veenbodem door

zwaar materieel extra schade aan de kenmerkende milieuomstandigheden teweegbrengen.

Indiener mist de contouren tot op welke afstand de wijziging van grondwaterstand door

bemaling effect heeft op de houtige gewassen en andere vegetatie, die wel blijven staan.

Bomen kunnen gevoelig zijn voor langdurige droogte, zeker in het voorjaar als ze in knop en

blad gaan. Onbekend is hoelang de bemaling duurt en in welk jaargetijde. Indiener vindt het

onlogisch dat de MER aanbeveelt om onderzoek te laten verrichten naar effecten terwijl al

een keuze is gemaakt voor het VKA.

Reactie: We volgen indiener niet in dit standpunt. In de betreffende tabel 7-1 in het MER fase

1 scoren op het thema Natuur alle varianten en verbindingsvarianten op het criterium

‘Gevolgen voor algemene natuurwaarden’ geen 0 (neutraal), maar - (negatief). Op blz. 72 en

73 staat beknopt uitgelegd waar deze score op gebaseerd is, o.a. het tijdelijk verlagen van de

grondwaterstand, het verwijderen van aanwezige bomen en het al dan niet doorkruisen van

gemeentelijke ecologische verbindingszones. Dergelijke effecten zijn derhalve meegenomen

in de variantenafweging. In het MER fase 2 zijn vervolgens ook de effecten van de

aanlegmethodes bezien. De m.e.r.-procedure is ervoor bedoeld om de gevolgen die het

project heeft voor het milieu op een efficiënte manier te vergaren en te beschrijven zodat het

milieubelang volwaardig kan worden meegenomen bij de besluitvorming over het PIP. In een

aanvullende notitie van Antea (zie punt 8) zijn de effecten als gevolg van bemaling nader

onderzocht. Daaruit blijkt dat alleen op korte afstand van de open ontgraving enig effect op

de ondiepe waterhuishouding niet kan worden uitgesloten. Daarbuiten zijn van de bemaling

geen effecten te verwachten. Gelet hierop zien wij geen aanleiding om de keuze voor het

VKA te heroverwegen.

11. Ontbreken compensatie- of mitigatieplan

De verwachte schade zal niet makkelijk leiden tot herstel. Het gaat niet alleen om het

probleem bomen succesvol te herplanten in water cq zeer natte omstandigheden, maar ook

om het weer herstellen van de gehele levensgemeenschap. Wanneer men tracht de bodem

op te hogen om bomen droog terug te planten, zijn de typische kenmerken van een broekbos

permanent om zeep geholpen. Er ontbreekt een inventarisatie van de aanwezige soorten en

daarmee ook een passend herstel- of compensatieplan.

Reactie: Uit de aanvullende notitie (zie punt 8) blijkt dat de tijdelijke werkzaamheden naar

verwachting geen blijvende invloed hebben op de geohydrologie van het gebied. De hergroei

van bomen na opnieuw aanplanten zal daarom naar verwachting op vergelijkbare wijze

mogelijk blijven als in de huidige situatie. Voor de werkgebieden wordt in overleg met de

gemeente een herinrichtingsplan opgesteld. Ter plaatse van de werkstrook zal de vegetatie

worden verwijderd, hetgeen in de periode na de leidingaanleg een vermindering van de

ecologische waarde van deze strook met zich mee zal brengen. De betreffende strook zal

zich nadien kunnen herstellen. Buiten de werkstrook zijn geen significante permanente

effecten van de leidingaanleg te verwachten.

12. Natuuronderzoeken

De verschillende natuuronderzoeken hebben zich ten onrechte alleen gericht op

gebiedsbescherming (Natura2000) en soortenbescherming. In het geval van de Gavi-kavel is

dit een veel te beperkte benadering. Indiener meent dat het ecosysteem hier als geheel moet
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worden beoordeeld, in plaats van individuele bomen of beschermde soorten. Ook blijkt dat

volgens de Natuurwaardenkaarten van de gemeente Den Haag meer soorten op de Gavi-

kavel zijn waargenomen dan de onderzoekers in opdracht van de Gasunie hebben

gevonden.

Reactie: In de uitgevoerde natuurtoets (Natuurtoets lot A en B 24 mei 2023) zijn de soorten

met een beschermde status beschouwd. De overige, niet specifiek beschermde soorten, zijn

niet behandeld. Ten tijde van het opstellen van de natuurtoets, was de Omgevingswet nog

niet in werking getreden en was de Wet natuurbescherming nog van toepassing. Mede naar

aanleiding van deze zienswijze is door Antea aanvullend onderzoek gedaan (zie punt 8) naar

de natuurwaarden op de Gavi-kavel en de aldaar voorkomende soorten. Ook werd een

veldbezoek afgelegd. In dit aanvullende onderzoek zijn de conclusies uit de eerdere

natuurtoets bevestigd. Buiten de in de natuurtoets genoemde soorten, zijn er geen soorten

met beschermde status te verwachten. Gelet op deze uitkomst zien wij geen aanleiding voor

de door indiener gewenste verbreding van het natuuronderzoek.

13. Warmteafgifte

De constatering dat de warmtetoename in de onderzochte profielen volgens de berekeningen

ongeveer 4 graden bedraagt en dat een dergelijke temperatuurstijging in de wortelzone

planten en dieren kan beïnvloeden, had aanleiding moeten zijn tot nader onderzoek om de

effecten vast te stellen en mee te laten wegen in de beoordeling. De hoge temperatuur van

het water door de leiding zal effecten hebben op de fysisch-chemische processen in de

bodem – ondanks de isolatie van de leidingen - en mede op het daarmee samenhangende

bodemleven. Te denken valt aan de wortels van houtige gewassen, kruidenvegetatie,

wormen, insecten, schimmels (inclusief mycorrhiza), die mede van belang zijn voor houtige

gewassen en de biodiversiteit. Tot slot geeft indiener aan zij betrokken zou worden bij een

monitoringsonderzoek, maar daar nog geen bericht over ontving.

Reactie: Mede naar aanleiding van de beroepsprocedure bij de Raad van State inzake het

tracé WarmtelinQ Vlaardingen Den Haag is door Deltares uitgebreid onderzoek verricht naar

de effecten van warmte-uitstraling op het bodemleven. Deze beïnvloeding is dusdanig gering

gebleken dat nader onderzoek hiernaar niet opportuun is. WarmtelinQ heeft desondanks

toegezegd om intern en met onderzoekers te bespreken of het zinvol en haalbaar is om een

monitoringssysteem op te zetten om de opwarming en impact op de ecologie (bodemleven)

te monitoren en metingen te verrichten voor en na aanleg van de leiding in stedelijke

omgeving.. WarmtelinQ zal na ingebruikname van het leidingtracé Vlaardingen-Den Haag

(vanaf 2026) door Deltares opnieuw onderzoek laten doen naar de feitelijke opwarming in de

ondergrond. Hiervoor wordt een aantal plekken in stedelijk gebied en daarbuiten

aangewezen. In dit onderzoek zullen ook de ecologische effecten op het bodemleven worden

beschouwd. Hierbij zal de Wageningen University & Research (WUR) worden betrokken.

WarmtelinQ zal contact opnemen met indiener om de onderzoeksopzet toe te lichten.

14. Voorkeursalternatief parallel langs A4

Het verdient de voorkeur om de warmteleiding parallel aan te leggen langs de A4 - gezien

het bijzondere karakter en de bijzondere ecologische waarden van het broekbos van de

Gavi-kavel, waarvan de verwachting is dat herstel niet goed mogelijk is. Dit is ook de wens

van de gemeente en de gemeenteraad van Den Haag.

Reactie: Zie hiervoor onze reactie op punt 2 van de zienswijze van de gemeente Den Haag

(Z009).

15. Stikstof

Uit de stikstofberekening wordt geconcludeerd dat niet op voorhand kan worden uitgesloten

dat het project significante negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van

nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Tabel 3-1 van de Voortoets biedt inzicht in de toename

van de stikstof-deposities op de reeds overbelaste habitats van Westduinpark & Wapendal
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tijdens de realisatiefase. Over de habitats die (nog) niet zijn overbelast met stikstof doet de

Voortoets geen uitspraak. Deze resultaten zijn niet te rijmen met de conclusie dat de

realisatie van WarmtelinQ Rijswijk - Leiden kan plaatsvinden zonder significante gevolgen

(afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten) op Natura 2000-gebieden. De

feitelijke AERIUS-berekeningen zijn niet in de bijlagen van het PIP/MER opgenomen.

Controle van de berekeningen is daardoor niet mogelijk.

Reactie: Initiatiefnemer WarmtelinQ heeft ten aanzien van de mogelijke beïnvloeding

(stikstof) van Natura 2000 gebieden een vergunningaanvraag ingediend bij het bevoegde

gezag. Deze zal de aanvraag beoordelen op de laatste stand van zaken, zoals de meest

recente Aerius berekening en mitigerende maatregelen of er sprake is van significante

effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van nabijgelegen Natura 2000 gebieden. De

betreffende vergunning zal met de bijgeleverde berekeningen in ontwerp ter inzage worden

gelegd in het kader van de zienswijzenprocedure. Indien de tijdelijke depositie van stikstof op

Natura 2000 gebieden leidt tot significante negatieve effecten, zal de initiatiefnemer deze

moeten mitigeren. Het benutten van restwarmte van WarmtelinQ zal in de gebruiksfase juist

leiden tot een vermindering van CO2 en stikstof uitstoot en daarmee juist gunstig zijn voor

natuurgebieden. Voorts merken we op dat de bedoelde berekeningen als bijlage zijn

opgenomen in de Voortoets (bijlage 26) die samen met het O-PIP ter inzage is gelegd. In

deze Voortoets is voorts aangegeven dat een risico op effecten met name aanwezig is als de

situatie overbelast is. Van overbelasting is sprake als de achtergronddepositie hoger dan de

kritische depositiewaarde (KDW) van een specifiek habitattype. De KDW is geen absolute

grenswaarde, maar wel een indicatie of extra depositie mogelijk leidt tot een significant

gevolg voor dat habitattype. Bij een totale stikstofdepositie (achtergrondwaarde plus depositie

als gevolg van het project) die lager is dan de KDW is de kans op een significant effect op dat

habitattype bij voorbaat uitgesloten. Bij een toename van de depositie in een reeds

overbelaste situatie is de kans op een significant negatief effect op de betrokken habitattypen

niet uit te sluiten. Daarom zijn alleen de reeds overbelaste habitattypen opgenomen.

Conclusie

Deze zienswijze leidt wel tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z003 Stichting Nationaal Smalspoor

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Samenvatting en beantwoording zienswijze O-PIP

1. Onacceptabele overlast voor bezoekers en medewerkers

Indiener vreest onacceptabele overlast voor bezoekers en medewerkers van de bedrijven

Brasserie, Stoomtrein en Surfschool tijdens de aanleg van de warmteleiding. Door de ligging

in recreatiegebied Valkenburgse Meer is de Ommedijkseweg in Leiden de enige toegang

voor wegverkeer. De bedrijven zijn pas recent geïnformeerd over de tracékeuze en de

omvang van de verkeershinder tijdens de aanleg. Indieners constateren helaas dat dit zal

leiden tot onaanvaardbare hinder en aanzienlijke bedrijfsschade.

Reactie: De werkzaamheden voor de aanleg van de warmtetransportleidingen van

WarmtelinQ zullen zeker meerdere maanden in beslag nemen. Hoewel wordt getracht om de

gevolgen voor de omgeving in de vorm van hinder en beperkingen in de bereikbaarheid te

beperken, kan dat helaas niet geheel worden voorkomen. Het belang van het project voor het

behalen van de klimaatdoelen is dermate groot dat enige mate van overlast voor de

omgeving aanvaardbaar wordt geacht. Desalniettemin probeert WarmtelinQ de hinder ter

plaatse – en daardoor ook economische schade - zoveel mogelijk te beperken. Indien u

meent dat uw organisatie als gevolg van dit project tóch schade lijdt of zal lijden, bijvoorbeeld

door een verminderde bereikbaarheid, dan kunt u hiervoor planschade of nadeelcompensatie
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aanvragen. De schade moet hierbij boven het normale maatschappelijke risico of het

normale ondernemersrisico uitkomen. Op de website van de Provincie Zuid-Holland kunt u

hierover meer informatie vinden. Zie de link: https://www.zuid-holland.nl/online-

regelen/meldingen/planschade-aanvraag/

Daar komt nog bij dat het project betrekking heeft op een ondergrondse

warmtetransportleiding. De aanleg en het gebruik van de leiding wordt via het provinciale

inpassingsplan ruimtelijk mogelijk gemaakt, terwijl de vigerende bestemmingen uit het

gemeentelijke bestemmingsplan grotendeels blijven gelden. Dat betekent dat het huidige

gebruik van het perceel kan worden voortgezet en dat ook de andere gebruiksmogelijkheden

nauwelijks worden ingeperkt. Voor het hebben liggen van de leidingen op uw grond wordt

door WarmtelinQ een overeenkomst aangeboden met een passende financiële compensatie.

2. Technische mogelijkheden beperken hinder

Indiener verzoekt met klem om de hinder te beperken, bijvoorbeeld door andere

booroplossingen en andere indeling van werkzaamheden en de bereikbaarheid van de drie

bedrijven voor hulpdiensten, gasten en medewerkers altijd te waarborgen evenals de

veiligheid voor fietsers en voetgangers.

Reactie: Inmiddels is duidelijk dat door een optimalisatie van de uitvoeringswerkzaamheden

van WarmtelinQ de bereikbaarheid van de bedrijven voor het autoverkeer gewaarborgd kan

worden en genoemde beperkingen van de bereikbaarheid niet meer aan de orde zijn.

Hiervoor wordt het leidingtracé langs de Ommedijkseweg iets verlegd en de geplande HDD-

boring met circa 20 meter verlengd. In verband hiermee zal dit deel van het tracé op de

verbeelding van het PIP iets worden aangepast. WarmtelinQ zal met indiener en de andere

bedrijven langs het meer in gesprek gaan over deze hinderbeperkende maatregelen en de

planning van de werkzaamheden verder uitwerken zodat duidelijk wordt hoe de

bereikbaarheid praktisch gezien gewaarborgd wordt. Dit zijn aspecten die niet in het

inpassingsplan kunnen worden geregeld, maar die natuurlijk wel van groot belang zijn voor

de bedrijfsvoering van de betreffende bedrijven. Dit is een onderwerp dat een plek krijgt in

het BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Commincatie-plan)  die door de

initiatiefnemer opgesteld moet worden en dat door de gemeente wordt beoordeeld.

3. Tot slot verzoekt indiener om de drie partijen ook afzonderlijk als brenger van de

zienswijze te registreren en om schriftelijke ontvangstbevestiging.

Hieraan is gevolg gegeven.

Conclusie

Deze zienswijze leidt wel tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z004 Brasserie Buitenhuis

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Samenvatting en beantwoording zienswijze O-PIP

 Zie Z003

Conclusie

Deze zienswijze leidt wel tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.
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Z005 Surfschool Gearfreak

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Samenvatting en beantwoording zienswijze O-PIP

 Zie Z003

Conclusie

Deze zienswijze leidt wel tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z006 Liander N.V.

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Samenvatting en beantwoording zienswijze O-PIP

 1. Kabelverbindingen planologisch vaststellen

Liander is als regionaal netbeheerder verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en

instandhouding van het hoogspanningsnet tot en met 50 kV. Liander is o.a. eigenaar van een

50 kV-kabelverbinding langs de A44, die deels in het plangebied van het PIP valt. Om de

taken als netbeheerder te kunnen uitvoeren, is het van belang dat de ligging van de

kabelverbindingen planologisch wordt veiliggesteld. Ook dient het tracé gevrijwaard te blijven

van (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen en activiteiten die van negatieve invloed kunnen zijn

op de functionaliteit van de kabelverbinding.

Reactie: Graag verwijzen wij naar artikel 13.1 ‘Verhouding met bestemmingsplannen’ en

hoofdstuk 6.3 van de toelichting uit het ontwerp inpassingsplan WarmtelinQ Rijswijk – Leiden

en aanlandlocatie. De planregeling is op een dusdanige wijze geregeld dat de

dubbelbestemmingen uit de vigerende bestemmingsplannen blijven gelden, met uitzondering

van de dubbelbestemmingen archeologie. Dit betekent dat vigerende dubbelbestemmingen

ten behoeve van kabelverbindingen tevens blijven gelden.

2. Onderhoudswerkzaamheden

Tevens merkt indiener op dat in het O-PIP binnen de bestemming ‘Leiding –

Warmtetransportleiding’ geen mogelijkheid is opgenomen om onderhoudswerkzaamheden

aan deze 50 kV-verbinding uit te voeren. Indiener verzoekt om artikel 8.4.2 van het PIP

zodanig aan te passen dat voor de gronden waarin de 50 kV-kabelverbinding ligt, geen

verbod geldt voor onderhoudswerkzaamheden aan bestaande kabelverbindingen.

Reactie: Uw verzoek tot aanpassing van de planregels van het inpassingsplan in verband

met het toestaan van onderhoudswerkzaamheden nemen wij over. Artikel 8.4.2 van de

planregels wordt aangepast zodat ook onderhoudswerkzaamheden aan bestaande

kabelverbindingen vallen onder de uitzondering op het verbod uit artikel 8.4.1.

Conclusie

Deze zienswijze leidt wel tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z007 Grondeigenaren/inwoners Zoeterwoude

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten
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 Samenvatting en beantwoording zienswijze O-PIP

Indieners van deze zienswijze stellen hergebruiken van restwarmte op prijs, maar vinden het

gepresenteerde voorontwerp niet optimaal, gezien het ontbreken van correcte data waarop

een keuze voor het voorkeursalternatief tot stand zou moeten zijn gekomen. Er worden

diverse knelpunten gesignaleerd en geconstateerd dat het voorkeursalternatief in Deeltraject

2 in conflict komt de natuurbelangen/weidevogels. Indieners vinden het een verspilling van

middelen, met een schadelijke invloed op het Nederlandse landschap.

1. Onderbouwing traject Rijswijk – Leiden

Indiener benoemt dat in het verleden is overwogen om de warmtetransportleidingen naar

Leiden aan te leggen via Zoetermeer (LOO) of Den Haag (LDM), waarbij Leiden vanuit Den

Haag zou worden verbonden. Voortschrijdend inzicht geeft daarna een aansluiting via

Rijswijk in plaats van via Den Haag. Als onderbouwing wordt een verschil in pijpdiameter

aangedragen. Na een onduidelijk beargumenteerde verlegging van de route richting Leiden

wordt de warmtetransportleiding van Rijswijk naar Leiden direct in een voorkeurvorm

opgesplitst in deeltrajecten 1 t/m 4.

Reactie: Het project LOO (Leiding over Oost) was een plan voor een warmtetransportleiding

tussen Rotterdam en Leiden, via Zoetermeer en Zoeterwoude. Dit project startte in 2016 door

de gemeente Rotterdam om het Warmtebedrijf Rotterdam van nieuwe afzet te voorzien. De

gemeenteraad van Rotterdam heeft het project in 2020 afgeblazen onder meer wegens

vergunnings- en financierings-problemen en onduidelijkheden over het tracé. In plaats

daarvan wilde de gemeente zich aansluiten bij het project voor een warmtetransportleiding

tussen Vlaardingen – Den Haag van Eneco, maar de gemeente Rotterdam heeft daar

vervolgens van afgezien. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de

Gasunie aangewezen als toekomstige onafhankelijk leidingbeheerder voor het

warmtetransportysteem in de provincie Zuid-Holland. Toen het leidingtracé tussen

Vlaardingen en Den Haag in voorbereiding was, kon WarmtelinQ Transport Services B.V.

(een 100% dochter van Gasunie) toewerken naar een verdere uitbouw van het

warmtetransportsysteem naar Leiden.

De provincie is van mening dat de keuze voor het tracé van Rijswijk naar Leiden op een

deugdelijke en inzichtelijke wijze tot stand is gekomen. De NRD is de start van de procedure

voor de milieuonderzoeken die landen in een milieueffectrapportage (MER). De NRD

beschrijft welke milieu-informatie nodig en gewenst is om besluiten te kunnen nemen over

het kader van het project en de ruimtelijke planprocedure. In de NRD heeft een trechtering

plaatsgevonden om tot nader te onderzoeken tracés te komen. Trechtering is een

geaccepteerde methode om te komen tot een beperkt aantal realistische (dat wil zeggen

technisch maakbare, haalbare en betaalbare) alternatieven voor het tracé, die tegen elkaar

kunnen worden afgewogen. In die fase zijn een tracé langs Voorschoten (alternatief 2) en

een tracé aan de noord(west)zijde van de A4 (in deelgebied 2) als niet realistisch

beschouwd. De resterende varianten zijn in het MER fase 1 op vele aspecten onderzocht en

vergeleken, Dit vormde input voor de keuze voor het voorkeursalternatief (VKA). Die keuze is

in het MER fase 2 onderbouwd en beschreven. Vervolgens is het VKA in dat MER fase 2

nader beoordeeld op zijn effecten, waarbij ook de verschillende aanlegmethodes en

werkzaamheden zijn beschouwd. In veel gevallen zijn op basis van overleg met de omgeving

en voortschrijdende inzichten wijzigingen doorgevoerd in het tracé dan wel in de keuze voor

de aanlegmethoden (inploegen, extra boringen). Zie voor de overwegingen ten aanzien van

een tracé ten noord(west)en van de A4 onze reactie op zienswijze Z026, punt 3.

Deelgebied 1

In deelgebied 1 wordt de keuze voor Rijswijk als startpunt beargumenteerd op basis van de

leidingdiameter richting Den Haag. Waar dit op zich een overtuigend technisch argument zou

kunnen zijn, wordt getwijfeld aan de combinatie oorzaak-gevolg. Indieners constateren dat

het tracé Rijswijk-Den Haag ten tijde van het schrijven van deze zienswijze slechts

gedeeltelijk “in uitvoering” is. Gezien de samenhang van de leidingen en hun overlappende

ontwerpstadia is het vreemd dat technische ontwerpkeuzes slechts in één richting
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doorwerken in ontwerpstadia van andere tracés. Capaciteit analyse van gemeenten aan de

westzijde van de A4 had een dergelijke afgedwongen keuze in een vroeg stadium kunnen

vermijden. Onderbouwing voor de op de splitsing Rijswijk gekozen reductie in leiding

diameter ontbreekt daarmee volgens indiener.

Reactie: Uiteraard hecht ook de provincie belang aan goede analyses bij de besluitvorming

over grote infrastructurele projecten, maar het realiseren van projecten in sectoren met een

hoge technische en  maatschappelijke dynamiek, zoals de warmtetransitie, betekent ook dat

er soms stappen moeten worden gezet, terwijl nog niet alle informatie rondom de

warmtevraag bekend is of tot in detail is uitgewerkt. Uitgangspunt is dat wordt voldaan aan

de m.e.r.-verplichtingen uit de Wet milieubeheer, maar ook dat bij de selectie van de

redelijkerwijs te onderzoeken alternatieven de doelstelling(en) van de initiatiefnemer(s)

worden betrokken. Dat betekent dat technisch niet haalbare oplossingen mogen afvallen en

daarbij spelen ook capaciteitsvraagstukken een rol. De leidingdiameters en de technische

engineering zijn zodanig ontworpen dat er vanaf het industriegebied in Pernis en Botlek tot

aan de aftakking in Rijswijk (bij de Laan van Sion) genoeg warmte kan worden

getransporteerd om aan de verwachte warmtevraag te voldoen. Tot Rijswijk heeft de leiding

een binnendiameter van 700 mm. Het tracé richting Den Haag wordt vervolgens 600 mm en

500 mm. Omdat er in de drukke stedelijke ondergrond geen ruimte was voor vergroting van

de leidingdiameter, is een aftakking vanuit het eindpunt in Den Haag naar Leiden in een

vroeg stadium afgevallen.

Alleen realistische alternatieven zijn verder in het MER onderzocht, zie ook de voorgaande

reactie. De potentiële warmtevraag in de afzetgebieden is geanalyseerd en in de NRD op blz.

22 toegelicht met een figuur. Hieruit blijkt dat de potentiële warmteafzet van alternatief 1 (ten

zuiden van de A4) circa 17.500 WEQ hoger is dan van alternatief 2 (ten noorden van de A4).

Hiermee kan alternatief 1 in potentie bijdragen aan een afzet van 35% van de capaciteit van

WarmtelinQ Rijswijk - Leiden. Met het nu gekozen tracé kan zowel de gemeente

Voorschoten van warmte worden voorzien via een T-stuk aan de westzijde van de A4 en blijft

een toekomstige aftakking van het warmtetracé richting de gemeenten Zoeterwoude en

Leiderdorp een reële optie. Bij alternatief 2 (aan de andere zijde van de A4) was de kans dat

die gemeenten op WarmtelinQ kunnen worden aangesloten uitermate klein door de

technische en financiële drempels als gevolg van de daarbij te overbruggen afstanden en

een extra kruising met de A4. Vanwege het grotere afzetpotentieel en de langere bundeling

met infrastructuur is alleen alternatief 1 meegenomen in het MER.

Deelgebied 2

In deelgebied 2 is keuze gemaakt om aan de oostkant van de A4 te blijven door de

aanwezigheid van de A4 en Rijnlandroute. In een eerder stadium is ook een tracé over

Voorschoten onderzocht in dit deelgebied. Onduidelijk is waarom deze variant (alternatief 2)

niet nader is onderzocht en hoe de traceringsprincipes hierop zijn toegepast. Ook hadden de

inwoners van het gebied eerder bij dit proces betrokken moeten worden. Alternatief 2 wordt

in de NRD snel afgedaan vanwege een aantal nadelen, namelijk de te doorkruisen

infrastructuur en de toekomstige aansluiting van Zoeterwoude en Leiderdorp. Indiener meent

na verificatie van de aannames en argumentatie dat de alternatieven 1 en 2 niet correct

getoetst kunnen worden onder de punten in MER fase 1. De gebruikte informatie is ofwel

incorrect danwel incompleet, waardoor de vergelijkingen op Natuur, Landschap, maar ook

Duurzaamheid niet correct zijn. Bovendien is volgens indiener het toetsen van één enkel

alternatief geen onderbouwing van een keuze en daarmee is alternatief 1 als

voorkeursalternatief onhoudbaar.

Reactie: In paragraaf 3.1.2 van de NRD is uitgelegd waarom alleen alternatief 1 is

meegenomen in het MER. Alternatief 2 is weliswaar korter als alleen wordt gekeken naar de

lengte van het tracé om de westkant van Leiden te bereiken, maar bij dit alternatief kunnen

belangrijke potentiële afzetgebieden moeilijker worden bereikt. Om deze gemeenten daarna

alsnog te kunnen bereiken zou een zeer lange en kostbare extra leiding nodig zijn en

daardoor is alternatief 2 geen realistisch alternatief. Rekening houdend met het (op termijn)

kunnen bereiken van Zoeterwoude en Leiderdorp is alternatief 1 de kortste route. Daar komt
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bij dat alternatief 2 weinig tot geen sprake is van “bundeling met bestaande infrastructuren”

terwijl dit gebied veel cultuurhistorische en archeologische waarden kent. Op grond van het

voorgaande menen wij dat alternatief 2 terecht niet is meegenomen in het MER. In het MER

moeten redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven worden onderzocht. Bij een

omvangrijk project als dit is een getrapte beoordeling een geaccepteerde methode om te

komen tot een werkbaar aantal te beschouwen varianten of alternatieven. Daarbij mag ook

worden gekeken naar de mate waarin een variant of alternatief kan bijdragen aan de

doelstelling van het project en de geografische ligging. Dat kan en mag er in resulteren dat er

maar één alternatief of variant realistisch is om in het MER nader te onderzoeken.

Vervolgens worden de uitkomsten van het MER gebruikt bij de besluitvorming over de ligging

van het tracé of de aanlegmethode. De Commissie mer heeft in haar toetsingsadvies van 24

april 2024 aangegeven dat zij van oordeel is dat het MER en de aanvulling daarop de

essentiële informatie bevatten om een besluit te kunnen nemen over de

Warmtetransportleiding Rijswijk-Leidenwaarin het milieubelang volwaardig wordt

meegewogen.

Deelgebied 3

In deelgebied 3 is voor de aansluiting van Leiden een tracé gekozen dat door een veelvoud

van gemeentes komt te lopen in plaats van dat het een efficiënte mogelijkheid biedt om de

betrokken stedelijke kernen met aanwezige stadsverwarming ook daadwerkelijk aan te

sluiten. Ook hier is het onduidelijk welk traceringprincipe is gevolgd.

Reactie: Langs het tracé tussen Rijswijk en Leiden liggen thans alleen in de gemeenten Den

Haag en Leiden lokale warmtedistributienetten (van Eneco respectievelijk Vattenfall). Het

gekozen leidingtracé is daarom gebaseerd op de ontsluiting van stedelijke gebieden met

potentie voor de ontwikkeling van nieuwe warmtedistributienetten (zie voorgaande reacties).

De provincie herkent zich niet in de stelling dat stedelijke gebieden worden gemeden waar

het gaat om het aanbieden van restwarmte als bron voor huidige en toekomstige

distributienetten. De gemeente Voorschoten wordt desgewenst voorzien van een T-stuk

waarmee de mogelijkheid wordt geboden om in de toekomst aan te takken op WarmtelinQ.

Ook biedt dit tracé mogelijkheden voor de gemeenten Zoeterwoude en Leiderdorp om aan te

sluiten.

Deelgebied 4

In deelgebied 4 wordt het tracé doorgetrokken naar de aanlandlocatie, van waar in de

toekomst Katwijk en Oegstgeest kunnen/zullen worden aangesloten. De besluitvorming lijkt

uit te gaan van Leiden als punt in plaats van een net met meerdere mogelijke

aansluitingspunten en voorziene uitbreidingen daarvan aan noordzijde. Deze aanname werkt

door in de analyse van de mogelijk in de toekomst aan te sluiten andere gemeenten.

Reactie: De aansluiting van WarmtelinQ op het distributienet van Leiden moet aan een aantal

voorwaarden voldoen. Om voldoende vermogen op het warmtenet te kunnen leveren moeten

het WOS en de P&BU worden aangesloten op leidingen met een leidingdiameter van 400 of

500 mm exclusief isolatie (DN400 of DN500). Bij een aansluiting op een kleinere leiding, kan

niet al het warmtevermogen op het warmtenet worden gezet. De DN400 en DN500 leidingen

liggen, gezien vanaf de Maresingel, enkel in het westelijke deel van het warmtenet. De

warmteleidingen ten oosten van de Maresingel zijn kleiner in diameter. De aansluiting vanuit

de PB&U op het bestaande warmtenet wordt daarom gerealiseerd met een DN500

stadswarmteleiding aan de westzijde van Leiden.

2. Bestemmingsplannen gemeentes

Ter plaatse van het tracé in zowel Leidschendam-Voorburg (Stompwijk) als Zoeterwoude

geldt het bestemmingsplan “Landelijk gebied”. Een dergelijke bestemming is mogelijk

interessant om andere lopende projecten niet nadelig te beïnvloeden, maar het mijden van

stedelijk gebied strookt niet met de intenties van WarmtelinQ om woningen in stedelijk gebied

een alternatieve warmtebron te willen bieden. Het landelijk gebied heeft weinig tot geen

potentiële afnemers en ook vrijwel mogelijkheden om in de nabije toekomst daarin te kunnen
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voorzien, afgezien van een locatie met glastuinbouw. De route langs alternatief 2 kent langs

de N447 ook een aantal lokale industriële en/of recreatieve grootverbruikers van warmte, die

op gelijksoortige manieren ingepast zouden kunnen worden. Indiener concludeert dat een

tracé door het landelijk gebied van twee zeer kleine dorpskernen slechts de illusie tot een

afzetmarkt biedt.

Reactie: In onze reacties op de deelgebieden 1 en 2 is aangegeven waarom alternatief 2

langs de kern van Voorschoten niet is meegenomen in het MER fase 1. Dat zich in de

omgeving van de N447 die door dit gebied loopt, mogelijk een aantal potentiële warmte-

afnemers bevinden, maakt niet dat dit alternatief in dit stadium alsnog als een realistisch

alternatief moet worden beschouwd. In de gemeente Voorschoten is een T-stuk voorzien

waarmee een eventueel toekomstig lokaal warmtenet op WarmtelinQ kan worden

aangesloten, dat geldt ook voor Zoeterwoude en Leiderdorp. De mogelijkheid dat een aantal

glastuinbouwbedrijven in Stompwijk wordt aangesloten is nog in onderzoek. Hoewel het tracé

langs de A4 door het landelijk gebied loopt, biedt dit juist mogelijkheden voor aansluiting

richting Zoeterwoude en Leiderdorp. Vooralsnog heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg

nog niet aangegeven dat ze in de toekomst gebruik wil gaan maken van WarmtelinQ.

3. Gebreken participatieplan

Indieners stellen vast dat recent de Omgevingswet is ingevoerd en vanaf 2024 geëvalueerd

zal worden. Indieners vergelijken de teksten over het onderwerp participatie in de NRD met

de teksten over de Omgevingswet op de website van de rijksoverheid (Iplo) en stellen vast

dat WarmtelinQ een andere interpretatie geeft van de bestaande definities. Het gaat dan

specifiek om de verwachting dat contractueel betrokkenen actief worden betrokken bij de

ontwikkeling van plannen, d.w.z. binnen een tijdstermijn dat deze plannen nog daadwerkelijk

over alternatieven beschikken. Het feit dat de Omgevingswet zich nog in een

evaluatiestadium bevindt is geen excuus om een grijs gebied te forceren waarin de oude

wetgeving tijdelijk volledig buiten beschouwing kan worden gelaten tot er een gecorrigeerde

versie ter beschikking komt.

Indiener geeft aan dat door de wijze waarop het participatieproces nu is georganiseerd een

groep direct betrokkenen, namelijk grondeigenaren, zijn buitengesloten van essentiële delen

van het proces. Hierdoor zijn inzichten van mensen geïnventariseerd die niet noodzakelijk

direct betrokken zijn bij de consequenties van het project. Warmtelinq heeft verzaakt de

verschillende noodzaken tot inzicht correct te duiden. Gezien de noodzaak van het project

zal het dus nu moeten worden doorgevoerd door belangen te schenden van betrokkenen die

wegens dezelfde geografische ligging nooit van de voordelen van het project gebruik zullen

kunnen maken. Schrijvers van deze zienswijze menen dat participatie onder Omgevingswet

iets anders betekent. De Omgevingswet geeft aan dat overheden een taak hebben bij het

regelen van deze participatie. Bij het uitbesteden van de aanleg van de voorliggende

warmtetransportleiding is het participatiepunt blijkbaar niet sluitend geregeld. Indieners

verwachten dat iemand eindverantwoordelijkheid neemt voor de ontbrekende communicatie

en dat dit wordt gecorrigeerd.

Reactie: Vooropgesteld wordt dat participatie een veelgebruikte term is met verschillende

definities. De komst van de Omgevingswet heeft het belang van participatie een nieuwe

impuls gegeven en ondanks dat het project WarmtelinQ op grond van het geldende

overgangsrecht nog grotendeels onder het voorgaande wettelijke kader zal worden

gerealiseerd, heeft dat er wel toe geleid dat WarmtelinQ en de provincie in een vroeg

stadium afspraken hebben gemaakt over de wijze waarop het participatieproces voor het

tracé Rijswijk – Leiden zou worden ingevuld (zie ook par. 7.1.1 van het O-PIP). Dit staat

beschreven in het participatieplan dat door Gedeputeerde Staten op 11 januari 2022 is

vastgesteld en dat op de website van WarmtelinQ te vinden is. In dit participatieplan zijn

naast de andere stakeholders ook grondeigenaren expliciet benoemd als belangrijke

betrokkenen en voor deze groep zijn diverse participatiemomenten georganiseerd waarvoor

zowel individuele grondeigenaren als groepen zijn uitgenodigd.

Naast deze meer 'publieke' participatiemomenten heeft WarmtelinQ uiteraard in een vroeg

stadium contact gelegd met de eigenaren van percelen waar overwogen wordt de leidingen
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te leggen of waar de aanleg om andere redenen impact op heeft. In verreweg de meeste

gevallen verlopen die overleggen soepel en constructief, maar soms houden grondeigenaren

het contact langdurig af. Ook zijn er soms nieuwe grondeigenaren in beeld gekomen als

gevolg van wijzigingen in het tracé. In die gevallen kan het inderdaad zijn dat zij later dan

andere partijen zijn geïnformeerd. Het voorgaande neemt niet weg dat wij zien dat

WarmtelinQ vanaf het begin van het project haar best doet om tijdig en zorgvuldig met alle

relevante belanghebbenden te communiceren. Van het buitensluiten van grondeigenaren als

direct-betrokkenen is dus geen sprake. Integendeel: er is een verhoudingsgewijs breed

participatieproces uitgerold, waarbij de juridisch verplichte stappen in de ruimtelijke

procedure zijn aangevuld met allerlei andere participatieactiviteiten, zoals het inrichten van

een uitgebreide projectwebsite met digitale tools, het plaatsen van advertenties en

kennisgevingen in huis-aan-huisbladen, het houden van online enquetes en webinars voor

inwoners, bedrijven en volksvertegenwoordigers. Ook zijn er diverse bijeenkomsten

georganiseerd zowel fysiek als digitaal om de omgeving te informeren over dit project en de

procedure. Ook daarbij is en wordt - in de geest van de Omgevingswet - meer dan voldoende

ruimte geboden aan inbreng vanuit de omgeving. Ook is er rond de concept-NRD een

onverplicht participatiemoment ingebouwd, deze heeft gedurende zes weken ter inzage

gelegen en in die periode kon iedereen daarop reageren en bijvoorbeeld alternatieve tracés

aandragen. In het definitieve plan zal worden opgenomen wie bij de plannen zijn betrokken

en welke resultaten dat heeft gehad, maar anders dan indieners lijken te veronderstellen

schept de Omgevingswet geen verplichting om elke grondeigenaar actief individueel te

informeren over voornemens die dat perceel (kunnen) raken. De provincie en WarmtelinQ

hebben hun best gedaan om zoveel mogelijk mensen te informeren en te betrekken bij het

proces. We vinden het spijtig dat u meent niet tijdig te zijn geïnformeerd, maar vinden niet dat

WarmtelinQ en/of de provincie hierin te kort zijn geschoten. We adviseren u om alsnog met

WarmtelinQ in contact te treden. Op de website www.warmtelinq.nl zijn onder Contact de

contactgegevens te vinden van de omgevingsmanagers voor het tracé Rijswijk-Leiden. Zij

kunnen  u in contact brengen met de juiste WarmtelinQ contactpersonen. Ook kan vanaf de

pagina Contact een online formulier ingevuld worden met een verzoek om contact met u op

te nemen.

4. Capaciteitsberekeningen berusten op inconsistente informatie

Indieners voeren aan dat er bij de bepaling van het basisalternatief in MER fase 1 twee

alternatieven waren, waarbij het alternatief 2 (via Voorschoten) een hoge interne efficiëntie

heeft, wegens lineair traceren, terwijl opvalt dat de route naar Voorschoten via alternatief 1

een lange omweg maakt. Het aantal extra kilometers is zodanig dat er een duidelijk

aantoonbaar voordeel zou moeten zijn, maar het is indieners niet duidelijk welk voordeel dat

zou kunnen zijn, aangezien de aangegeven argumentatie op basis van capaciteit en nadelen

betwistbare aannames bevat. In de zienswijze wordt de keuze voor alternatief 1 ter discussie

gesteld op basis van capaciteit (4.1), afstanden (4.2) en de kosten van aansluitingen (4.3).

Volgens indieners ondersteunen de aanwezige cijfers een keuze voor een tracé via

Voorschoten en is een keuze voor een tracé via de Rijnlandroute op basis van potentiële

afzet van capaciteit niet houdbaar. Gezien de desastreuse consequenties voor de natuur van

Alternatief 1 is er maar een keuze mogelijk: het is alternatief 2, of niets.

Reactie: De aangenomen afzetcijfers die worden genoemd in het kaartje (bron: NRD) en de

tabellen in paragraaf 4.1.1. en 4.1.2. van de zienswijze, zijn de ingeschatte

groeiverwachtingen die in een eerder stadium zijn opgegeven door de verschillende

gemeenten t.b.v. collectieve warmtenetten. In deze afzetcijfers is het bestaande net (voor de

bestaande aansluitingen) van Vattenfall in de Leidse regio niet meegenomen. De bestaande

aansluitingen vormen al meer dan de genoemde 40% van de capaciteit van de aan te leggen

WarmtelinQ leiding naar de Leidse regio. In de zienswijze is geen rekening gehouden met de

locaties van de potentiële collectieve warmte wijken en buurten zoals aangegeven in

Transitie Visies Warmte (TVW’s) van de verschillende gemeenten in de Leidse regio en de

uitkomsten van het onderzoek van het regionaal samenwerkingsverband ORES. Indieners

refereren in hun onderbouwing naar aardgasgebruikgegevens uit de Klimaatmonitor – en dus

niet naar gegevens uit de Transitievisies Warmte van de gemeenten en RES regio Holland-

Rijnland. In het MER fase 1 staat een actueler kaartje dan het kaartje uit de NRD waarnaar in
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de zienwijze verwezen wordt. Dit kaartje is geactualiseerd op basis van voortschrijdend

inzicht bij de gemeenten als gevolg van de gemeentelijke Transitievisie Warmte’s (TVW’s),

gesprekken en inventarisaties in het regionaal samenwerkingsverband ORES en gesprekken

met WarmtelinQ. Ook is er gekeken naar de locaties van wijken en buurten waar voldoende

potentiële warmte afzet (collectieve warmtenetten) is om een aansluiting op WarmtelinQ te

rechtvaardigen (betaalbaar te houden voor de eindgebruiker). Naast dat er een T-stuk

geplaatst moet kunnen worden vlak bij de potentiële warmte afzet (T-stuk kan niet overal in

de transportleiding worden geplaatst), moet er in de directe omgeving  ook voldoende ruimte

zijn voor het plaatsen van een Warmte Overdrachtstation (WOS)  en een eventuele piek &

back-up installatie. Ook dat zijn argumenten die een rol hebben gespeeld bij de uitwerking

van het tracé. Wat geen rol heeft gespeeld bij de routebepaling, zijn de benodigde

gemeentelijke financiële middelen voor bijvoorbeeld de hierboven genoemde technische

voorzieningen. De TVW’s zijn te raadplegen via de gemeentelijke websites en de

eindrapportage over het Open Regionaal Energiesysteem (ORES) in opdracht van de

Samenwerkende Leidse gemeenten Leiden, Katwijk, Oegstgeest, Zoeterwoude, Leiderdorp

en Voorschoten is vindbaar via internet. Wij zijn van mening dat de tracékeuze op een

deugdelijke wijze tot stand is gekomen. Zie verder ook onze reactie op de zienswijzen Z031,

punt 2.

5. Weidevogels

Indieners stellen vast dat in het vogelreservaat waar WarmtelinQ deeltracé 2 wil realiseren,

onderzoek is gedaan naar het broedsucces van de aanwezige weidevogels. Het

vooronderzoek (Oplegnotitie lot c) stelt dat er binnen het ingeplande gebied geen weidevogel

broedgevallen zouden zijn, maar de provinciale rapportage weidevogels schetst een ander

beeld en toont tevens een samenhang tussen werkzaamheden en aanwezige aantallen aan.

Uitvoering van de werkzaamheden zal ertoe leiden dat er in 2026 geen steltlopers meer

voorkomen in de Groote Westeindsche Polder en daardoor lijken de werkzaamheden in strijd

met het beleid voor de Grutto voor 2027. De aanname dat er in deeltracé 2 Lot C geen

broedvogels aanwezig zijn, werkt door in de beoordeling van de effecten van de

werkzaamheden: er wordt alleen gekeken naar  invloeden op de bodemkwaliteit, terwijl dit

tevens invloed heeft op de foerageermogelijkheden van de weidevogels in de toekomst. Die

effecten zijn niet getoetst. De incompleetheid geeft aan dat de keuze voor alternatief 1 als

voorkeur voor het huidige tracé niet houdbaar is.

In paragrafen 5.1 en 5.2 wordt de inhoud van de namens WarmtelinQ opgestelde

Oplegnotitie Lot C in detail vergeleken met de Inventarisatie van de Provincie Zuid-Holland.

In paragraaf 5.3 wordt door indieners opgemerkt dat de beoogde werkzaamheden door

WarmtelinQ slechts in schaal verschillen met werkzaamheden die in 2017 zijn uitgevoerd aan

de gasleiding in deeltracé 2. Ook deze werkzaamheden hadden overlap met het

broedseizoen en destijds zijn dezelfde mitigerende maatregelen gebruikt als worden

voorgesteld in de Oplegnotitie Lot C. Na een inventarisatie van de invloed op het

broedsucces, trekken indieners in paragraaf 5.4 de conclusie dat er weidevogels broeden

binnen deeltracé 2, Lot C. In hoeverre deze broedgevallen daadwerkelijk binnen de gestelde

200m zone zitten, is slechts van beperkt belang omdat de verstoring door de aanliggende

werkzaamheden al een significant negatief effect op het broedsucces laat zien. De

combinatie van voorgestelde mitigerende maatregelen en werkzaamheden zullen de

aanwezige broedgebieden vrijwel volledig elimineren en de herpopulatie gaat jaren kosten.

Deze informatie is ook niet meegenomen in het toetsingsproces dat tot grondslag ligt aan de

keuze tussen Alternatieven 1 en 2. Tot slot hebben indieners in paragraaf 5.5 een overzicht

opgenomen van het broedsucces van de Grutto, Tureluur, Scholekster en Kievit welke

worden geraakt door de werkzaamheden.

Reactie: De impact op natuurgebieden is zowel op soortenbescherming als op

gebiedsbescherming onderzocht in verschillende natuuronderzoeken die ten grondslag

liggen aan het MER fase 1 en het MER fase 2 alsook de Passende Beoordeling. Naar

aanleiding van het tussenadvies van de commissie voor de m.e.r. en de diverse zienswijzen

inzake de bescherming van weidevogels, is door Antea in opdracht van WarmtelinQ de

notitie ‘Ecologische notitie Project WarmtelinQ Rijswijk –Leiden – aanvullende ecologische
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beschouwing, 26 maart 2024  opgesteld. In deze notitie zijn onder andere de effecten van de

aanlegfase op de weidevogels beschreven op basis van geactualiseerde basisgegevens. Om

te voorkomen dat de werkzaamheden een onaanvaardbare negatieve invloed op de

ecologische waarden voor de weidevogels hebben, moeten tijdens de uitvoering van het

project mitigerende maatregelen worden getroffen. Op basis van de notitie blijkt dat deze

maatregelen voldoende zijn om onaanvaardbare negatieve effecten te voorkomen en dat

permanente effecten van het project niet te verwachten zijn. Zie voor een uitgebreider

antwoord ten aanzien van de inhoud van de weidevogelnotitie onze reactie op zienswijze

Z026. De conclusies uit de Ecologische notitie zijn ook verwerkt in de Aanvulling op het MER.

Gelet ook op de uitkomsten van de Aanvulling op het MER zien wij geen aanleiding om deze

keuze te heroverwegen. Zie verder ook onze reactie op de zienswijze Z031, punt 2.

6. Traceringsprincipes

Indieners stellen vast dat de principes van tracering, specifiek gebundeld, in de verschillende

rapporten op inconsistente wijze worden toegepast. Tracering is veelal een bovengrondse

bezigheid, om versnippering van het landschap tegen te gaan. Termen als “intern”, en

“extern” worden gebruikt voor waar de efficiëntie te vinden is. Lineair traceren is de  meest

efficiënte vorm. Het bundeling principe is veelal bedoeld om te voorkomen dat nieuw aan te

leggen projecten hun eigen funderingen moeten leggen. Hierdoor kunnen funderingen

gedeeld worden of behoeven slechts uitgebreid te worden op locaties waar de tracering niet

meer houdbaar is. De voor het voorkeursalternatief door Warmtelinq gehanteerde vorm van

tracering lijkt niet overeen te komen met de principes aangegeven in NRD 3.1.1 en/of MER

Fase 1, 4.1. Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven dat het leidingtracé langs de A4 op een

zodanige afstand aan de andere kant van de Meerburger Watering ligt dat de fundering niet

gedeeld kan worden. Indiener geeft aan dat aan de kant van Voorschoten langs de A4 wel

mogelijkheden zijn om funderingen te bundelen, zoals wegen en stadsgrenzen.

Reactie: Het principe van bundelen van bovengrondse en ondergrondse infrastructuur is niet

zozeer geënt op de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van bestaande funderingen

en zeker niet beperkt tot bovengrondse activiteiten. Zowel in het stedelijk gebied als in een

landelijke omgeving is een zo slim en efficiënt mogelijk gebruik van de (schaarse)

ondergrondse ruimte van groot belang. Daarom is bij de bepaling van het tracé onder meer

gekeken naar de ligging van en combinaties met bestaande wegen, kabels en leidingen,

terwijl het daarnaast een uitdaging is om (het aantal) kruisingen en parallelliggingen met

andere infrastructuur, zoals drinkerwaterleidingen, gasleidingen en waterkeringen te

beperken of zelfs te voorkomen.

Conclusie

Deze zienswijze leidt wel tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z008 TenneT TSO B.V.

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Samenvatting en beantwoording zienswijze O-PIP

 1. Ontbreken dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’

Indiener geeft aan dat zij verantwoordelijk is voor het beheren, onderhouden en ongestoord

functioneren van het landelijke hoogspanningsnet van 110 kV en hoger. Dit landelijke

hoogspanningsnet betreft zowel bestaande als nieuwe ondergrondse en bovengrondse

hoogspanningsverbindingen en is ook aangewezen als vitale infrastructuur. Het is van belang

dat deze verbindingen te allen tijde bereikbaar zijn en blijven voor onderhoud, storingen en/of

calamiteiten, ten behoeve van de leveringszekerheid en het zo efficiënt mogelijk gebruik

kunnen maken van onze assets. Indiener geeft aan dat geen rekening is gehouden met de

aanwezige hoogspanningsinfrastructuur en verzoekt de belemmerende stroken ten behoeve
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van deze infrastructuur op de verbeelding aan te geven en de bestemming “Leiding-

Hoogspanningsverbinding” toe te kennen. Ook wordt verzocht de bijgevoegde set planregels

hiervoor over te nemen.

Reactie: U geeft aan dat op drie locaties, namelijk Voorburg Wateringen, Voorburg Ypenburg

en Voorburg Leiden, de warmtetransportleiding kruist met de hoogspanningsverbindingen

van Tennet. Graag verwijzen wij naar artikel 13.1 ‘Verhouding met bestemmingsplannen’ van

de planregels en hoofdstuk 6.3 van de toelichting uit het PIP. Zoals uit het daarin opgenomen

schema blijkt is de planregeling op een dusdanige wijze geregeld dat de

dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen uit de vigerende bestemmingsplannen blijven

gelden. Alleen op de locaties waar in het inpassingsplan een dubbelbestemming archeologie

geldt worden de dubbelbestemmingen archeologie uit vigerende bestemmingsplan

vervangen. Dit betekent dat de vigerende dubbelbestemmingen ten behoeve van

hoogspanningsverbindingen blijven gelden. Op de door u aangegeven locaties blijkt in de

vigerende bestemmingsplannen de dubbelbestemming ‘Leiding –

Hoogspanning(sverbinding)’ te zijn opgenomen. Dit geldt voor de bestemmingsplannen Sion

– ’t Haantje (gemeente Rijswijk), Ypenburg (gemeente ’s-Gravenhage) en Landgoederen en

sportvelden (gemeente Voorschoten). Met de hiervoor beschreven planregeling uit artikel

13.1 van het inpassingsplan WarmtelinQ Rijswijk – Leiden en aanlandlocatie gaan wij ervan

uit dat uw belangen voldoende zijn (en blijven) geborgd. Wij zien daarom geen noodzaak

deze dubbelbestemmingen uit onderliggende bestemmingsplannen expliciet in het

inpassingsplan over te nemen.

Conclusie

Deze zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z009 College van burgemeester en wethouders gemeente Den Haag mede namens de

publiekrechtelijke rechtspersoon en de raad van de gemeente Den Haag

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Samenvatting en beantwoording zienswijze O-PIP

 1. Terinzagelegging tijdens kerstreces

Het college geeft aan dat de terinzageleggingstermijn van 6 weken te kort is omdat geen

rekening is gehouden met Kerstreces. Het college verzoekt om een verlenging naar uiterlijk 1

februari 2024, zodat de gemeenteraad kan instemmen met de zienswijze.

Reactie: Conform de geldende jurisprudentie omtrent het indienen van pro forma

zienswijzen, heeft het college tot en met 1 februari 2024 de tijd gekregen om de concept-

zienswijze aan te vullen. De aangevulde zienswijze is binnen deze termijn ontvangen en

hieronder beantwoord.

2. Gekozen VKA

Het college heeft binnen de onderzochte varianten de voorkeur om de

warmtetransportleidingen zo veel mogelijk te bundelen met de A4 en A12 om overlast voor

verkeer en groen te verminderen. Daarnaast vraagt het college om de GAVI-kavel te ontzien.

Aangegeven wordt dat de gemaakte belangenafweging is te volgen, maar dat wenselijk is om

de warmtetransportleidingen parallel langs de A4 te realiseren. Op die wijze kan meer groen

worden behouden, wordt de invloed op toekomstige ontwikkelingen en verkeersoverlast

beperkt.

Reactie: Het gekozen voorkeurstracé van WarmtelinQ is mede gebaseerd op zoveel mogelijk

bundelen met bovengrondse en ondergrondse (hoofd) infrastructuur. WarmtelinQ volgt dan

ook in grote mate de rijksweginfrastructuur. Waar dit niet het geval is, is dit onderbouwd. Wat

betreft de ligging in Leidschenveen en de daar gemaakte keuzen, zijn wij hierop in onze
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reactie van 16 mei 2023 met bijlagen (Notitie VKA en een brief van het Hoogheemraadschap

van Delfland) al uitgebreid ingegaan alsook op de reden waarom wij geen aanleiding zien het

planMER aan te vullen of al afgevallen varianten alsnog mee te nemen. Geplaatst voor de

afweging tussen het accepteren van tijdelijke overlast door tracévariant 1 versus een

tracévariant die permanente belemmeringen en/of veiligheidsrisico’s teweegbrengt in een

belangrijke waterkering, hebben Gedeputeerde Staten besloten om voor het deelgebied in

Leidschenveen de voorkeur van het college van B&W van Den Haag niet te volgen. Naar

onze mening is de belangenafweging in zowel de NRD als in onze brief met bijlagen van 16

mei 2023 voldoende onderbouwd.

3. Ruimtelijke ontwikkelingen en interferentie met gebiedsontwikkelingen

Benoemd wordt dat WarmtelinQ Rijswijk-Leiden de komst van lokale bronnen zoals

geothermie moet ondersteunen en niet mag verslechteren. Den Haag vertrouwt erop dat de

gemaakte afspraken hierover zullen worden nagekomen. De GAVI-kavel is een belangrijk

ontwikkelgebied voor Den Haag. Gevraagd wordt om de ruimteclaim van WarmtelinQ op de

GAVI-kavel zo klein mogelijk te laten zijn.  Als laatste wordt benoemd dat de aanwezigheid

van de warmtetransportleidingen het ontwikkelpotentieel van de kavel aan de Henri

Faasdreef niet mag belemmeren. Ook hierbij vertrouwt Den Haag erop dat de gemaakte

afspraken worden nagekomen.

Reactie: In uw schrijven geeft u aan dat u tot goede afspraken bent gekomen over de

precieze, adequate ruimtelijke inpassing van de toekomstige geothermiebron en WarmtelinQ,

de bijbehorende voorzieningen, het vereiste groen en de ruimte voor waterberging op de

Spoorlaankavel. Ook de provincie gaat ervan uit dat deze afspraken tussen de gemeente en

WarmtelinQ worden nagekomen. Het tracé van WarmtelinQ volgt de grens van de Gavi-kavel

zodat de gebiedsontwikkelingen op de Gavi-kavel niet worden gehinderd. De leidingen liggen

voornamelijk in-of parallel aan de beschermingszone van de aanwezige gasleiding. Hierdoor

worden ontwikkelingsmogelijkheden nauwelijks beperkt. Door een parallelligging langs de A4

zou hier eerder wel sprake van zijn. In goed overleg tussen de gemeente Den Haag en

WarmtelinQ is tot een oplossing gekomen om interferentie met de ontwikkelingen op de

Henri Faasdreef te voorkomen. Dit betreft afspraken over het gebruik en de omvang van de

werkterreinen en zijn dus niet van toepassing op het in het PIP vastgelegde tracé voor

WarmtelinQ.

4. Groenbehoud/ecologie

Bij Den Haag zijn er zorgen over het grote aantal te kappen bomen die tevens onderdeel

uitmaken van de stedelijke groene structuren en ecologische verbindingszones. Het grote

aantal te kappen bomen zoals in het plan-MER benoemd is onwenselijk. Door het beperken

van de breedtes van de werkstroken, detailontwerp en aanlegtechnieken, en door een

andere ligging van de leidingen moeten optimalisaties gevonden worden om bomen te

sparen en impact op groen specifiek op de GAVI-kavel te minimaliseren. Aangegeven wordt

dat een vegetatiekundige beoordeling van de daar aanwezige natuur ontbreekt. De

voorgestelde compensatiemaatregelen doen geen recht aan de ecologische kenmerken. Als

laatste nodigt Den Haag de provincie uit om de gezamenlijke groenopgave te bespreken.

Reactie: U geeft in uw zienswijze aan dat u op 12 december 2023 het

ontwerpbestemmingsplan ‘Ypenburg A12 zone’ hebt vastgesteld. In dit bestemmingsplan is

een groenzone bestemd (bekend in diverse plannen als de Ypenburg ecologische zone) daar

waar een boring onder de A12 is gepland (van GAVI-kavel naar Tiber). De provincie vindt het

zeer belangrijk dat de beide plannen inhoudelijk zorgvuldig op elkaar worden afgestemd.

Daarover heeft de gemeente een zienswijze van de provincie ontvangen. Graag wijst de

provincie U op de werking die uitgaat van dit provinciaal inpassingsplan. Het inpassingsplan

is een vanuit de provincie of het Rijk opgesteld bestemmingsplan. Het gemeentelijk

bestemmingsplan is eraan gehouden de regels vanuit het inpassingsplan op te nemen. De

provincie vindt groen zeker belangrijk en heeft daar bij de tracékeuzes door WarmtelinQ, de

uitwerking daarvan en de bepaling van de werkstroken en uitvoeringsmethodieken met grote

regelmaat aandacht voor gevraagd. De provincie is van mening dat WarmtelinQ deze

wensen adequaat heeft opgepikt en door vertaald in haar uitvoering. Dat laat onverlet dat bij
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werken van groot maatschappelijk belang en deze omvang, zoals bij WarmtelinQ het groen

soms tijdelijk moet wijken. Na de werkzaamheden worden de gronden weer heringericht.

WarmtelinQ stelt hiervoor in het kader van de omgevingsvergunningen en in overleg met de

gemeenten herinrichtingsplannen op. Om die manier kunnen gemeenten zelf richting geven

aan het waar en het hoe herstellen van groene waarden.

Tijdens alle fases van het planproces heeft behoud van groen en met name bomen een

belangrijke rol gespeeld. Samen met medewerkers van uw gemeente is per boom

beoordeeld of deze behouden kan worden. Op verschillende plaatsen is het tracé aangepast

om behoud van bomen mogelijk te maken. Op andere plaatsen is er gekozen voor een

andere uitvoeringstechniek om bomen te houden. En op weer andere plekken is de positie

van de werkstrook aangepast en is de breedte van de werkstrook geminimaliseerd. Op dit

moment ziet WarmtelinQ geen mogelijkheden voor verdere optimalisatie, maar staat zij wel

open voor suggesties van de kant van de gemeente. Ook langs de Gavi-kavel is de breedte

van de werkstrook geminimaliseerd en is de werkstrook zoveel mogelijk naar de noordkant

verschoven, zodat de groenstrook direct langs het Valutapad grotendeels behouden kan

blijven. In deze strook staan de meeste bomen.

Indiener geeft aan dat vanwege de bestemming van de groenzone er een voorkeur is om de

leidingen parallel aan de A4 te laten lopen. In een eerder stadium is al beargumenteerd

waarom deze ligging technisch niet haalbaar is (zie punt 2). De aanwezigheid van de leiding

aan de rand van de Gavi-kavel conflicteert niet met de plannen voor een ecologische

verbindingszone aldaar. Aan de oostzijde - waar geboord wordt - zijn er geen enkele

beperkingen en langs het Valutapad zijn er welliswaar wel beperkingen, maar blijft het

mogelijk om tot een goede groene ecologische inrichting te komen. WarmtelinQ denkt daar

graag over mee.

5. Overlast tijdens de werkzaamheden

De werkzaamheden voor de aanleg van WarmtelinQ zal overlast in de vorm van geluid,

trillingen, licht, bouwverkeer en uitzicht teweegbrengen. Gevraagd wordt om bewoners en

ondernemers tijdig en uitgebreid te informeren over wanneer werkzaamheden in hun

omgeving zullen plaatsvinden m.b.t. overlast. Ook wordt gevraagd ondernemers te wijzen op

de mogelijkheden voor nadeelcompensatie. Verkeershinder bij de aanleg moet tot een

minimum worden beperkt, de bereikbaarheid van bedrijven dienen te worden gewaarborgd

en sluiproutes door woonbuurten worden voorkomen.

Reactie: Het verheugt ons te horen dat u rondom het tracé WarmtelinQ Vlaardingen-Den

Haag goede ervaringen heeft opgedaan met hoe de omgeving tijdig geïnformeerd wordt over

de uit te voeren werkzaamheden. Indien inwoners of ondernemers menen dat ze als gevolg

van dit project schade lijden of zullen lijden, bijvoorbeeld door een verminderde

bereikbaarheid of gebruiksmogelijkheden van hun gronden, dan kunnen zij hiervoor

planschade of nadeelcompensatie aanvragen. De schade moet hierbij boven het normale

maatschappelijke risico of het normale ondernemersrisico uitkomen. Op de website van de

Provincie Zuid-Holland is hierover meer informatie vinden. Zie de link: https://www.zuid-

holland.nl/online-regelen/meldingen/planschade-aanvraag/

Ook in het voortraject voor het tracé Rijswijk – Leiden is een uitgebreid participatietraject

doorlopen en hebben er verschillende aanpassingen plaatsgevonden om de impact voor

bewoners en bedrijven te verminderen. Het spreekt voor zich dat WarmtelinQ ook bij de

uitvoering bewoners en bedrijven zal blijven betrekken bij het project. Op dit moment wordt

het verkeersplan voor de Oude Middenweg nader uitgewerkt. Dit plan zal, net alle andere

verkeersplannen, nader met de gemeente Den Haag worden afgestemd voor een akkoord op

hoofdlijnen. De provincie gaat ervan uit dat u met WarmtelinQ afspraken maakt over het

delen van informatie hierover aan de ondernemers, die mogelijk getroffen worden door de

uitvoeringswerkzaamheden. Voor alle soorten bouwprojecten moeten initiatiefnemers een

plan opstellen waarin bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie is uitgewerkt.

In deze nog op te stellen zogeheten BLVC-plannen zal ook aandacht moeten zijn voor

verkeershinder, bereikbaarheid bedrijven en omwonenden, omleidingsroutes en parkeren.

De gemeente is zelf de instantie die deze plannen moet goedkeuren en hieraan richting kan
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geven. De provincie adviseert u dan ook om op dit punt in contact te treden met WarmtelinQ

zodat wanneer een aannemer is gekozen om de werkzaamheden uit te voeren hierover

afstemming kan worden gezocht met uw gemeente. Tot slot merken we op dat de toestand

van de onroerende goederen in de omgeving voorafgaand aan de werkzaamheden worden

vastgelegd in een vooropname. Eventuele schade tijdens de aanleg van de warmteleidingen

kan gemeld worden bij WarmtelinQ. Een expert beoordeelt de gemelde schade en indien

deze is toe te schrijven aan de werkzaamheden in verband met de aanleg van de

warmteleidingen, handelt WarmtelinQ de schade af.

6. Bestemmingsplan Ypenburg A12 zone

Indiener wijst erop dat in de genoemde vigerende bestemmingsplannen het

bestemmingsplan ‘Ypenburg A12 zone’ in ontwerp is vastgesteld en op 12 december 2023

terinzage is gelegd. Dit bestemmingsplan moet volgens indiener worden toegevoegd aan

paragraaf 1.4 van de toelichting.

Reactie: Dit bestemmingsplan is inderdaad niet genoemd in paragraaf 1.4. De reden hiervoor

is dat dit bestemmingsplan ter inzage is gelegd na de peildatum zoals genoemd in deze

paragraaf. Bij de vaststelling van het PIP zal deze paragraaf worden geactualiseerd en zal

het genoemde plan worden toegevoegd. We hebben wel geconstateerd dat het plangebied

van dit ontwerpbestemmingsplan op enkele plekken samenvalt met het onderhavige

inpassingsplan. Gelet op de doelstelling van het inpassingsplan, achten wij het van belang

dat de planregels van het bestemmingsplan geen (onbedoelde) belemmeringen opleveren

voor de aanleg en het gebruik van de warmtetransportleiding. Met dat doel hebben

Gedeputeerde Staten bij de gemeenteraad een zienswijze ingediend met het verzoek om bij

vaststelling het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen met artikel 3.26 van de

Wet ruimtelijke ordening door in het bestemmingsplan de bestemming en planregeling voor

de warmtetransportleiding van het inpassingsplan over te nemen (uiteraard alleen voor zover

de gronden in het plangebied van beide plannen vallen). Wij gaan ervan uit dat de gemeente

dit verzoek inwilligt.

7. Formulering planregels

Indiener geeft aan dat de formulering van de bouwregels uit 8.2 zodanig kunnen worden

geïnterpreteerd dat de warmtetransportleidingen mogelijk buiten de beschermingszone van

de dubbelbestemming ‘Leiding – Warmtetransportleiding’ mogen worden gerealiseerd.

Voorgesteld wordt om planregel (art. 8.2) te herformuleren en artikel 8.3 toe te voegen aan

de planregels, en op te nemen dat het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning kan afwijken

van de bouwregels als bedoeld onder 8.2. Ook wordt benoemd dat de minimale afstand van

4 meter vanaf de leiding tot de grens van de beschermingszone in dubbelbestemming

‘Leiding – Warmtetransportleiding’ geen flexibiliteit biedt op plekken waar deze

beschermingszone een breedte heeft van circa 9 meter. De locatie van de leidingen zou op

deze locatie volledig geconditioneerd worden door deze planregeling en indiener vraagt zich

af of er dan nog voldoende ruimte is om twee leidingen naast elkaar te realiseren.

Voorgesteld wordt om de planregeling van het inpassingsplan Vlaardingen – Den Haag aan

te houden. Ter aanvulling van de bouwregels wordt in overweging gegeven om hieraan nog

toe te voegen dat er uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de in

lid 1 genoemde bestemming mogen worden gebouwd.

Reactie: Deze redenering berust op een onjuiste interpretatie van artikel 8.2, omdat de

warmtetransportleidingen enkel zijn toegestaan binnen de dubbelbestemming Leiding –

Warmtetransportleiding en deze dubbelbestemming grotendeels tevens de grens van het

inpassingsplan vormt. De door u voorgestelde planregeling uit het inpassingsplan voor

Vlaardingen – Den Haag wordt niet overgenomen. In de eerste plaats omdat de thans

gekozen bestemmingswijze iets meer flexibiliteit biedt, dat noodzakelijk is voor de exacte

legging van de leidingen. Voorts kan de belemmerende strook of beschermingszone nooit

groter worden dan de voor 'Leiding - Warmtetransportleiding' aangewezen gronden op de

verbeelding en geldt artikel 4.2 niet voor de beschermingszones van andere leidingen. Het

opnemen van een maximale breedte voor de beschermingszone heeft dan ook geen

toegevoegde waarde. Er wordt in het PIP alleen een (dubbel)bestemming opgenomen als dat
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vanuit een goede ruimtelijke ordening echt noodzakelijk is, zodat zo min mogelijk percelen in

hun (potentiële) bouw- en gebruiksmogelijkheden worden beperkt. Terecht wordt opgemerkt

dat de planregeling voldoende flexibiliteit moet bieden. Om deze reden zijn de regels in

artikel 8.2 licht gewijzigd en is opgenomen dat de leidingen op minimaal 3 meter van de

grens van deze dubbelbestemming moeten komen te liggen. Ook de begrippen in artikel 1

zijn hierop aangepast. Tot slot wordt ook de laatste suggestie over de bouwwerken, geen

gebouwen zijnde, in de planregels overgenomen.

8. Structuur MER-rapport

Gevraagd wordt om de mitigerende maatregelen bij verwachte negatieve milieueffecten te

benoemen en welke verandering in de scores op de milieueffecten dit zal leiden. Ook wordt

gevraagd om scores waar geen onderliggend onderzoek aan ten grondslag ligt nader te

onderbouwen. Daarnaast zijn enkele adviezen van de commissie voor de mer niet

overgenomen, zoals het onderzoeken van alternatieven om de warmtelevering te

verduurzamen. Gevraagd wordt om een puntsgewijze reactie op de adviezen van de cie-mer.

Reactie: De stelling dat mogelijke alternatieven om de warmtelevering te verduurzamen niet

zijn onderzocht, is feitelijk onjuist. Deze zijn in het MER fase 1 onderzocht op een niveau dat

past bij de reikwijdte en het detailniveau van een plan-MER. Mogelijke andere alternatieven

om de warmtelevering te verduurzamen kunnen niet in details op hun milieueffecten worden

onderzocht en vergeleken omdat type warmtebron, locatie, omvang en uitvoering onbekend

zijn. Het is duidelijk dat verschillende oplossingen nodig zijn om de benodigde warmte- en

energietransitie te bereiken. Elke nieuwe oplossing zal wanneer zij concreet genoeg is, op de

voor dat project gestelde voorwaarden en regels beoordeeld moeten worden. Naar

aanleiding van uw verzoek om inzicht in de overwegingen van de provincie om het advies

van de Cie. m.e.r. op de NRD al dan niet over te nemen, verwijzen wij u naar de Reactienota

Notitie Reikwijdte en Detailniveau WarmtelinQ Rijswijk - Leiden en aanlandlocatie Leiden

West van 8 november 2022. Dit is een openbaar stuk dat op onze website te vinden is:

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/warmtelinq-rijswijk-leiden onder het kopje

documenten.

9. Redactioneel

Indiener geeft aan dat pas in de samenvatting van MER fase 2 wordt uitgelegd dat de

planMER Milieueffectrapportage fase 1 heet en de project-MER Milieueffectrapportage

Fase 2. Voorgesteld wordt om dit eerder in het document aan te geven.

Reactie: Deze aanbeveling wordt overgenomen. De samenvatting van beide MER-rapporten

(en de Aanvulling op het MER) zal als separate bijlage worden toegevoegd aan de toelichting

van het vast te stellen PIP.

Delen van het plan-MER komen in geheel terug in het project-MER. Daarmee wordt het

project-MER onnodig lijvig en ingewikkeld.

Reactie: Dit is onvermijdelijk, omdat het project-MER zelfstandig leesbaar moet zijn.

Benoemd wordt dat in het Ontwerp-PIP het citaat in paragraaf 8.1 “Een en ander met

bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en bijbehorende voorzieningen” als lid b

in deze bestemmingsomschrijving moet worden opgenomen.

Reactie: Als u doelt op artikel 8.1 van de planregels van het PIP dan wordt dit voorstel niet

overgenomen omdat de formulering niet past binnen de structuur van de betreffende

planregel.

Conclusie

Deze zienswijze leidt wel tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.
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Z010 Grondeigenaar/inwoner Leidschendam

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Samenvatting en beantwoording zienswijze O-PIP

 1. Onduidelijke planologische situatie

Indiener is eigenaar/gebruiker van de percelen grond met opstallen aan de Stompwijkseweg

te Leidschendam. Deze zijn in gebruik als zijnde erf voor prive en hobbymatig houden van

vee en indiener woont aan de overzijde van het perceel. In het in 2014 vastgestelde en

onherroepelijke bestemmingsplan Landelijk Gebied II heeft het perceel de enkelbestemming

agrarisch met waarden landschapswaarden en diverse dubbelbestemmingen. Daarnaast

heeft de gemeente in 2021 een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd waarvan de

procedure nooit is voortgezet en is op 23 november 2023 een ontwerpbestemmingsplan ter

inzage gelegd waarin de huidige planologische bestemming en gebruik behouden blijven.

Indiener wordt kort daarna geconfronteerd met een ontwerpinpassingsplan met hele andere

uitvoering en gebruik dan het huidige plan met alle beperkingen en nadelige gevolgen van

dien. Indiener is ook nooit persoonlijk geïnformeerd over de mogelijke planologische

omzetting en de beperkende gevolgen op zijn eigendom van het nieuwe ontwerp

inpassingsplan.

Reactie: Het PIP zal naar verwachting in juni 2024 worden vastgesteld, dat is waarschijnlijk

eerder dan het bestemmingsplan ‘Landelijk - 2’ van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Gelet op de doelstelling van het PIP, achten wij het van belang dat de planregels van het

door de gemeente vast te stellen bestemmingsplan geen belemmeringen opleveren voor de

aanleg en het gebruik van de warmtetransportleiding. Met dat doel hebben Gedeputeerde

Staten het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg erop gewezen dat op grond

van artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening in het bestemmingsplan de bestemming en

planregeling voor de warmtetransportleiding uit het inpassingsplan wordt overgenomen

(uiteraard alleen voor zover de gronden in het plangebied van beide plannen vallen). Wij

gaan ervan uit dat de gemeente dit verzoek inwilligt.

Wat betreft de opmerking dat indiener niet tijdig is geïnformeerd, verwijzen we naar onze

reactie op zienswijze Z007, punt 3. Het participatieproces is serieus opgezet en de provincie

en de initiatiefnemers blijven hun best doen om zoveel mogelijk mensen te informeren en te

betrekken bij het proces. Het is spijtig dat indiener meent niet tijdig en voldoende

geïnformeerd te zijn. Afgelopen jaar heeft WarmtelinQ op diverse manier contact gezocht

met indiener zowel per mail als telefonisch. Indiener is ook uitgenodigd voor de

inloopavonden, maar indiener heeft aangegeven de vervolgcontacten over WarmtelinQ over

te dragen aan een zaakwaarnemer. De vervolgcontacten door WarmtelinQ hebben met deze

zaakwaarnemer plaatsgevonden en deze is ook geïnformeerd over de PIP-procedure. Wij

vertrouwen erop dat de zaakwaarnemer indiener van alle relevante informatie voorziet en

hem tijdig informeert over de verdere procedurestappen en termijnen. .

2. Beperking van gebruiksmogelijkheden en voorstel ander tracé

Het tracé gaat dwars door zijn perceel en het plan wijzigt de bestemmingen van zijn

eigendommen. Ingevolge de verbodsbepalingen kan de eigenaar geen werkzaamheden

meer uitvoeren die voorheen mogelijk waren en wordt hij op ca. 25% van de eigendom in zijn

eigendomsrecht beperkt waardoor er minder courante gebruiksmogelijkheden overblijven.

Indiener stelt voor om het tracé aan te passen en deze onder de A4 en/of onder de

Stompwijkseweg door te laten lopen, of aan de andere zijde van de A4, zodat het openbaar

terrein of de eigendom van publieke organisaties gebruikt wordt en niet van particulieren. Die

gronden hebben een andere bestemming waardoor er minder overlast en schade zal zijn. De

tracékeuze over het perceel van indiener is niet goed onderbouwd. Het plan veroorzaakt

rechtsonzekerheid m.b.t. bestemming van eigendom en grote schade, mede door de

onduidelijkheid met het bestemmingsplan van de gemeente, die hier ook geen ruchtbaarheid

aan gegeven heeft. Indiener is niet bereid om hieraan mee te werken.
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Reactie: Het project heeft betrekking op een ondergrondse warmtetransportleiding. De

aanleg en het gebruik van de leiding (gebaseerd op het gekozen voorkeursalternatief) wordt

via het PIP ruimtelijk mogelijk gemaakt. In onze reactie op zienswijze Z007 punt 1 hebben we

aangegeven waarom alternatief 2 niet is meegenomen in het MER fase 1. In de NRD heeft

een trechtering plaatsgevonden om tot nader te onderzoeken tracé's te komen. Op basis

daarvan is besloten alternatief 1 (in verschillende varianten) mee te nemen in het MER. Een

dergelijke trechtering is een geaccepteerde methode om te komen tot een beperkt aantal

realistische alternatieven, die tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Een tracé direct

gelegen langs de noord-westzijde van de A4 voldeed hier niet aan en dit is toegelicht in de

NRD alsook in het Plan-MER in paragraaf 4.5 Deelgebied 2 (Leidschendam-Voorburg,

Zoeterwoude). De overgebleven tracévarianten zijn vervolgens in het MER fase 1 onderzocht

op hun effecten. Als de door indiener genoemde alternatieven (onder of aan de andere zijde

van de A4 of de Stompwijkseweg) in dat stadium van het proces naar voren waren gebracht,

dan zouden deze ook als niet-realistisch zijn bestempeld. De keuze voor het VKA is in par

4.2 van het MER fase 2 onderbouwd. Zie voor de verdere overwegingen ten aanzien van een

tracé ten noord(west)en van de A4 onze reactie op zienswijze Z026 punt 3.

Het belang van het project voor het behalen van de klimaatdoelen is dermate groot dat enige

mate van overlast voor de omgeving aanvaardbaar wordt geacht. Desalniettemin probeert

WarmtelinQ de hinder ter plaatse – en daardoor ook economische schade - zoveel mogelijk

te beperken. Indien u meent dat uw organisatie als gevolg van dit project schade lijdt of zal

lijden, bijvoorbeeld door een verminderde bereikbaarheid of gebruiksmogelijkheden van uw

gronden, dan kunt u hiervoor planschade of nadeelcompensatie aanvragen. De schade moet

hierbij boven het normale maatschappelijke risico of het normale ondernemersrisico

uitkomen. Op de website van de Provincie Zuid-Holland kunt u hierover meer informatie

vinden. Zie de link: https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/meldingen/planschade-

aanvraag/  

Ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden merken we op dat de vigerende bestemmingen

uit het gemeentelijke bestemmingsplan op uw perceel (Agrarisch met waarden –

Landschapswaarden) blijven gelden. Dat betekent dat het huidige gebruik van het perceel

kan worden voortgezet en dat ook de andere gebruiksmogelijkheden nauwelijks worden

ingeperkt. Daar waar de bovengrondse functies op percelen van private grondeigenaren door

de aanwezigheid van de leiding worden ingeperkt, wordt hiervoor door WarmtelinQ een

overeenkomst aangeboden met een passende financiële compensatie.

Conclusie

Deze zienswijze leidt wel/niet tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z011 Inwoner Zoeterwoude

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Samenvatting en beantwoording zienswijze O-PIP

Indiener is weidewachter en merkt op dat in de oplegnotitie Natuurtoets NNN een onjuist

aantal weidevogelnesten staat vermeld. In werkelijkheid zijn er per jaar ca. 125 nesten op

een van de betrokken percelen. WarmtelinQ negeert daarmee de consequenties van hun

werkzaamheden en dit zal onherstelbare schade aan de weidevogels toebrengen. Deze

schade weegt niet op tegen de twijfelachtige economische haalbaarheid van het project.

Indiener verzoekt om hertoetsing van het dossier/plan om de weidevogels te beschermen.

Reactie:  Naar aanleiding van het tussenadvies van de commissie voor de m.e.r. en de

diverse zienswijzen inzake de bescherming van weidevogels in het gebied, is door Antea in

opdracht van WarmtelinQ een aanvullende ecologische notitie opgesteld: de notitie
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‘Ecologische notitie Project WarmtelinQ Rijswijk –Leiden – aanvullende ecologische

beschouwing, 26 maart 2024. In deze notitie zijn onder andere de effecten van de aanlegfase

op de weidevogels beschreven op basis van geactualiseerde basisgegevens. Om te

voorkomen dat de werkzaamheden een onaanvaardbare negatieve invloed op ecologische

waarden voor de weidevogels hebben, zullen tijdens de uitvoering van het project

mitigerende maatregelen worden getroffen. Zie onze reactie op zienswijze Z026 voor een

uitgebreider antwoord op de inhoud van de Ecologische notitie.

Conclusie

Deze zienswijze leidt wel tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z012 College van burgemeester en wethouders gemeente Leidschendam – Voorburg

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Samenvatting en beantwoording

1. Zorgvuldige inpassing

Het college hecht grote waarde aan archeologische, cultuurhistorische en ecologische

waarden en overige aspecten die op haar grondgebied mogelijk geraakt gaan worden door

de aanleg van de warmteleiding in ons buitengebied. De gemeente adviseert daar met grote

zorgvuldigheid mee om te gaan en rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen.

Reactie: We nemen dit advies ter harte in de verdere besluitvorming en uitwerking van het

project.

2. Weidevogelgebied

Het voorkeurstracé voor de warmtetransportleiding loopt door een belangrijk

weidevogelgebied. Zeker in de aanlegfase is het van groot belang om daar zorgvuldig mee

om te gaan. Hoewel in de Oplegnotitie Natuurtoets NNN staat dat de werkzaamheden deels

in het broedseizoen zullen plaatsvinden, verzoekt het college dat met de uitvoerende partijen

optimaal ingezet wordt op uitvoeren van de werkzaamheden buiten het broedseizoen en dit

ook te borgen, tenzij zeer zwaarwegende redenen dit onmogelijk maken.

Reactie: Naar aanleiding van het tussenadvies van de commissie voor de m.e.r. en de

diverse zienswijzen inzake de bescherming van weidevogels, is hiervoor door WarmtelinQ

een aanvullende notitie opgesteld. De notitie ‘Ecologische notitie Project WarmtelinQ Rijswijk

–Leiden – aanvullende ecologische beschouwing, 26 maart 2024. In deze notitie zijn onder

andere de effecten van de aanlegfase op de weidevogels beschreven op basis van

geactualiseerde basisgegevens. Uit de notitie blijkt dat zoveel mogelijk buiten het

broedseizoen om wordt gewerkt, maar dat overlap met het broedseizoen op delen van het

trace onvermijdelijk is. Om negatieve effecten op de meest waardevolle weidevogelgebieden

te voorkomen, worden deze gebieden binnen het broedseizoen uitgesloten van verstorende

werkzaamheden met uitzondering van twee prefablocaties en het gebied bij Stevenshof en

de Oostvlietpolder. De uitvoering van de werkzaamheden op de prefab-locaties tijdens het

broedseizoen is noodzakelijk om ervoor te kunnen zorgen dat in de overige delen van de

Westeindsche Polder buiten het broedseizoen gewerkt kan worden. Ook is dit noodzakelijk

om de leidingaanleg met zo weinig mogelijk broedseizoenen te doen overlappen. Zie onze

reactie op zienswijze Z026 voor een uitgebreider antwoord op de inhoud van de Ecologische

notitie.

3. Ecologische verbinding Kust – Groene Hart

Ter bestrijding van de barrierewerking van de A4 zijn er meerdere ecologische passages

onder de A4 door. Deze worden vrijwel niet genoemd in de toelichting op het PIP. Gelet op

het belang van deze passage verzoekt het college te onderzoeken of de aanleg van de

warmtetransportleiding negatieve gevolgen kan hebben op ecologische passages onder de
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A4 en eventuele beschermde soorten aldaar. Het college adviseert om daarbij ook de

onderzoeken die door Rijkswaterstaat en regiopartijen zijn uitgevoerd voor het project

Verbreding A4 Burgerveen-N14 te raadplegen. Het college verzoekt om negatieve effecten

van de aanleg van de warmtetranportleiding op de ecologische passages te voorkomen door

hier qua aanlegmethode en aanlegplanning rekening mee te houden en/of aanvullende

maatregelen voor te treffen.

Reactie: De ecopassages onder de A4 bevinden zich buiten het werkterrein voor de aanleg

van de leidingen maar bij het opstellen van het ecologische werkprotocol voor dit gebied zal

WarmtelinQ wel rekening houden met de aanwezigheid van deze passages.

4. Soortenbescherming

In verband met het vorige punt is de conclusie in paragraaf 5.6.3 van de Toelichting dat het

plan voor wat betreft de soortbescherming uitvoerbaar is, mogelijk voorbarig. Deze kan pas

worden getrokken na afronding van mogelijk aanvullend onderzoek naar de ecologische

passages.

Reactie: Uiteraard dient de betreffende tekst in de toelichting te zijn afgestemd op de

resultaten van het uitgevoerde onderzoek.

5. Demping watergangen in relatie tot landschapsstructuur

In de bijlage inzake de waterparagraaf staat dat nog niet duidelijk is welke watergangen er

tijdelijk en permanent gedempt worden. Het college vindt eventuele permanente dempingen

in het buitengebied belangrijk voor de overkoepelende landschapsstructuur. Daarom moet de

impact van permanente dempingen van watergangen op het landschap worden

meegewogen en moet verkend worden hoe de landschappelijke kwaliteit behouden kan

blijven. Het college verzoekt aan te geven of dit speelt in of nabij het buitengebied van de

gemeente.

Reactie: De landschapstructuur wordt ter plaatse niet aangetast want er is geen sprake van

het permanent dempen van sloten. WarmtelinQ heeft bij het Hoogheemraadschap van

Rijnland  wel een watervergunning aangevraagd voor het enkele meters verleggen van een

watergang nabij de Stompwijkseweg 16A. Deze locatie valt buiten de planologisch

beschermde landschapswaarden van het ontwerp bestemmingsplan Landelijk-2 van de

gemeente Leidschendam-Voorburg. De desbetreffende ontwerpwatervergunning heeft

samen met het ontwerp-PIP in cluster 1 ter inzage gelegen en daarop zal binnenkort door het

hoogheemraadschap een definitieve beslissing worden genomen.

Conclusie

Deze zienswijze leidt wel tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z013 Grondeigenaren/inwoners Zoeterwoude

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Samenvatting en beantwoording

 1. Onderbouwing traject Rijswijk – Leiden

Indiener benoemt dat in het verleden is overwogen om de warmtetransportleidingen naar

Leiden aan te leggen via Zoetermeer of Den Haag. De voorkeursoptie is om Leiden via Den

Haag te verbinden. Voortschrijdend inzicht geeft daarna een aansluiting via Rijswijk in plaats

van Den Haag. Als onderbouwing wordt een verschil in pijpdiameter aangedragen. Na een

onduidelijk beargumenteerde verlegging van de route richting Leiden wordt de

warmtetransportleiding van Rijswijk naar Leiden direct in een voorkeurvorm opgesplitst in

deeltrajecten 1 t/m 4.
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In deelgebied 1 wordt de keuze voor Rijswijk als startpunt beargumenteerd op basis van de

leidingdiameter richting Den Haag. Waar dit op zich een overtuigend technisch argument zou

kunnen zijn, wordt getwijfeld aan de combinatie oorzaak-gevolg. Schrijvers van deze

zienswijze constateren dat het tracé Rijswijk-Den Haag ten tijde van het schrijven van deze

zienswijze slechts gedeeltelijk “in uitvoering” is. Gezien de samenhang van de leidingen en

hun overlappende ontwerpstadia is het  vreemd dat technische ontwerp keuzes slechts in

één richting doorwerken in ontwerpstadia van andere tracés. Onderbouwing voor de op de

splitsing Rijswijk gekozen reductie in leiding diameter ontbreekt daarmee volgens indiener.

In deelgebied 2 is keuze gemaakt om aan de oostkant van de A4 te blijven door de

aanwezigheid van de A4 en Rijnlandroute. In een eerder stadium is ook een tracé over

Voorschoten onderzocht in dit deelgebied. Onduidelijk is waarom deze variant niet nader is

onderzocht. Indiener meent na verificatie van de aannames en argumentatie dat de

alternatieven 1 en 2 niet correct getoetst kunnen worden onder de punten in MER fase 1. De

gebruikte informatie is ofwel incorrect danwel incompleet, waardoor de vergelijkingen op

Natuur, Landschap, maar ook Duurzaamheid niet correct zijn. Volgens indiener is het toetsen

van één enkel alternatief geen onderbouwing van een keuze en is alternatief 1 als

voorkeursalternatief onhoudbaar.

In deelgebied 3 is een tracé gekozen om Leiden aan te kunnen sluiten. Het is onduidelijk

waarom het tracé hier over de gemeentegrenzen van een veelvoud aan gemeentes loopt in

plaats van een efficiënte mogelijkheid te bieden om de betrokken stedelijke kernen met

aanwezige stadsverwarming ook daadwerkelijk aan te sluiten. Ook hier is het onduidelijk

welk traceringprincipe gevolgd zou kunnen zijn.

Deelgebied 4 trekt het tracé door naar de aanlandlocatie, van waar in de toekomst Katwijk en

Oegstgeest kunnen/zullen worden aangesloten. Besluitvorming lijkt uit te gaan van Leiden

als punt in plaats van een net met meerdere mogelijke aansluitingspunten en voorziene

uitbreidingen daarvan aan noordelijke zijde. Deze aanname werkt door in de analyse van de

mogelijk in de toekomst aan te sluiten andere gemeenten.

Reactie: Zie onze reactie op zienswijze Z007, punt 1.

2. Bestemmingsplannen gemeentes

Ter plaatse van het tracé in zowel Leidschendam-Voorburg (Stompwijk) als Zoeterwoude

hebben geldt het bestemmingsplan “Landelijk gebied”. Een overweging om stedelijk gebied

te willen mijden strookt in deze niet met de intenties van de warmtetransportleiding om

woningen in stedelijk gebied een alternatieve warmtebron te willen bieden. Landelijk gebied

heeft weinig tot geen potentiële afnemers, en weinig tot geen mogelijkheden om daarin de

nabije toekomst te kunnen voorzien.

Reactie: Zie onze reactie op zienswijze Z007, punt 2.

3. Participatie

Indieners stellen vast dat recent de Omgevingswet is ingevoerd en vanaf 2024 geëvalueerd

zal worden. Indieners vergelijken de teksten over het onderwerp participatie in de NRD met

de teksten over de Omgevingswet op de website van de rijksoverheid en stellen vast dat

WarmtelinQ een andere interpretatie geeft van de bestaande terminologie. Het gaat dan

specifiek om een verwachting van actief betrekking van contractueel betrokkenen bij

ontwikkeling van plannen, d.w.z. binnen een tijdstermijn dat deze plannen nog daadwerkelijk

over alternatieven beschikken. Het feit dat de Omgevingswet zich nog in een

evaluatiestadium bevindt is geen excuus om een grijs gebied te forceren waarin de oude

wetgeving tijdelijk volledig buiten beschouwing kan worden gelaten tot er een gecorrigeerde

versie ter beschikking komt.

Indiener geeft aan dat een groep direct betrokkenen, namelijk grondeigenaren,

buitengesloten zijn van essentiëlle delen van het proces. Hierdoor zijn inzichten van mensen

geinventariseerd die niet noodzakelijk direct betrokken zijn bij de consequenties van het

project. Warmtelinq heeft verzaakt de verschillende noodzaken tot inzicht correct te duiden.
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Gezien de noodzaak van het project zal het dus nu moeten worden doorgevoerd door

belangen te schenden van betrokkenen die wegens dezelfde geografische ligging nooit van

de voordelen van het project gebruik zullen kunnen maken. Schrijvers van deze zienswijze

menen dat participatie in deze iets anders betekent.

Reactie: Zie onze reactie op zienswijze Z007, punt 3.

4. Capaciteitsberekeningen berusten op inconsistente informatie

Indieners voeren aan dat er bij de bepaling van het basisalternatief in MER fase 1 twee

alternatieven waren, waarbij het alternatief 2 (via Voorschoten) een hoge interne efficiëntie

heeft, wegens lineair traceren, terwijl opvalt dat de route naar Voorschoten via alternatief 1

een lange omweg maakt. Het aantal extra kilometers is zodanig dat er een duidelijk

aantoonbaar voordeel zou moeten zijn, maar het is indieners niet duidelijk welk voordeel dat

zou kunnen zijn, aangezien de aangegeven argumentatie op basis van capaciteit en nadelen

betwistbare aannames bevat. In de zienswijze wordt de keuze voor alternatief 1 ter discussie

gesteld op basis van capaciteit (4.1), afstanden (4.2) en de kosten van aansluitingen (4.3).

Volgens indieners ondersteunen de aanwezige cijfers een keuze voor een tracé via

Voorschoten en is een keuze voor een route via de Rijnland route op basis van potentiële

afzet van capaciteit niet houdbaar. Gezien de desastreuse consequenties voor de natuur van

Alternatief 1 is er maar een keuze mogelijk: het is alternatief 2, of niets.

Reactie: Zie onze reactie op zienswijze Z007, punt 4.

5. Weidevogels

Indieners stellen vast dat in het vogelreservaat waar WarmtelinQ deeltracé 2 wil realiseren,

onderzoek is gedaan naar het broedsucces van de aanwezige weidevogels. Het

vooronderzoek (Oplegnotitie lot c) stelt dat er binnen het ingeplande gebied geen weidevogel

broedgevallen zouden zijn, maar de provinciale rapportage weidevogels schetst een ander

beeld en toont tevens een samenhang tussen werkzaamheden en aanwezige aantallen aan.

Uitvoering van de werkzaamheden zal ertoe leiden dat er in 2026 geen steltlopers meer

voorkomen in de Groote Westeindsche Polder en daardoor lijken de werkzaamheden in strijd

met het beleid voor de Grutto voor 2027. De aanname dat er in deeltracé 2 Lot C geen

broedvogels aanwezig zijn, werkt door in de beoordeling van de effecten van de

werkzaamheden: er wordt alleen gekeken dat invloeden op de bodemkwaliteit, terwijl dit

tevens invloed heeft op de foerageermogelijkheden van de weidevogels in de toekomst. Die

effecten zijn niet getoetst. De incompleetheid geeft aan dat de keuze voor alternatief 1 als

voorkeur voor het huidige tracé niet houdbaar is.

In paragrafen 5.1 en 5.2. wordt de inhoud van de namens WarmtelinQ opgestelde

Oplegnotitie Lot C in detail vergeleken met de Inventarisatie van de Provincie Zuid-Holland.

In paragraaf 5.3 wordt door indieners opgemerkt dat de beoogde werkzaamheden door

WarmtelinQ slechts in schaal verschillen met werkzaamheden die in 2017 zijn uitgevoerd aan

de gasleiding in deeltracé 2. Ook deze werkzaamheden hadden overlap met het

broedseizoen en destijds zijn dezelfde mitigerende maatregelen gebruikt als worden

voorgesteld in de Oplegnotitie Lot C. Na een inventarisatie van de invloed op het

broedsucces, trekken indieners in paragraaf 5.4 de conclusie dat er weidevogels broeden

binnen deeltracé 2, Lot C. In hoeverre deze broedgevallen daadwerkelijk binnen de gestelde

200m zone zitten, is slechts van beperkt belang omdat de verstoring door de aanliggende

werkzaamheden al een significant negatief effect op het broedsucces laat zien. De

combinatie van voorgestelde mitigerende maatregelen en werkzaamheden zullen de

aanwezige broedgebieden vrijwel volledig elimineren en de herpopulatie gaat jaren kosten.

Deze informatie is ook niet meegenomen in het toetsingsproces dat tot grondslag ligt aan de

keuze tussen Alternatieven 1 en 2. Tot slot hebben indieners in paragraaf 5.5 een overzicht

opgenomen van de wijze het broedsucces van de Grutto, Tureluur, Scholekster en Kievit

worden geraakt door de werkzaamheden.

Reactie: Zie onze reactie op zienswijze Z007, punt 5.

6. Traceringsprincipes
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Indieners stellen vast dat de principes van tracering, specifiek gebundeld, in de verschillende

rapporten op inconsistente wijze worden toegepast. Tracering is veelal een bovengrondse

bezigheid, om versnippering van het landschap tegen te gaan. Termen als “intern”, en

“extern” worden gebruikt voor waar de efficiëntie te vinden is. Lineair traceren is de meest

efficiënte vorm. Het bundeling principe is veelal bedoeld om te voorkomen dat nieuw aan te

leggen projecten hun eigen funderingen moeten leggen. Hierdoor kunnen funderingen

gedeeld worden of behoeven slechts uitgebreid te worden op locaties waar de tracering niet

meer houdbaar is. De voor het voorkeursalternatief door Warmtelinq gehanteerde vorm van

tracering lijkt niet overeen te komen met de principes aangegeven in NRD 3.1.1 en/of MER

Fase 1, 4.1. Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven dat het leidingtracé langs de A4 op een

zodanige afstand aan de andere kant van de Meerburger Watering ligt dat de fundering niet

gedeeld kan worden. Indiener geeft aan dat aan de kant van Voorschoten langs de A4 wel

mogelijkheden zijn om funderingen te bundelen, zoals wegen en stadsgrenzen.

Reactie: Zie onze reactie op zienswijze Z007, punt 6.

7. Sleutelstad Leiden

Indiener geeft aan dat Sleutelstad Leiden tegen de aanleg van dit traject is. Dit is reeds in

mei 2023 in de kranten gepubliceerd en indiener vraagt zich af of dit bezwaar zomaar terzijde

wordt geschoven. 

Reactie: Sleutelstad Leiden is de publieke media-instelling voor Leiden, Leiderdorp.

Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude.  Als onafhankelijke media-instelling

schrijft Sleutelstad Leiden ook over dit project. Hierbij wordt aan verschillende standpunten

ruimte gegeven. Een negatief stuk in de media is niet hetzelfde als een formeel bezwaar op

de aanleg van dit traject.

8. Uitfasering restwarmte

Indiener meent dat warmtetransport (restwarmte) zoals Warmtelinq nu voor ogen heeft, op

korte termijn wordt uitgefaseerd. Deze informatie heeft indiener verkregen van mensen die

zeer nauw bij deze materie betrokken zijn. Wellicht is Warmtelinq hier niet van op de hoogte

of wordt dit ook terzijde geschoven. Indiener verwijst voor navraag naar HVC Alkmaar of

AVR Afvalverwerking in Rotterdam.

Reactie: Wij kunnen niet anders dan constateren dat deze informatie onjuist is. Hergebruik

van de restwarmte uit het Rotterdamse Haven- en Industrie Complex (HIC) is een van de

manieren om verspilling van energie tegen te gaan, naast bijvoorbeeld de overstap op

hernieuwbare brandstoffen, zoals (groene) waterstof. Overigens komt bij de productie van

waterstof door middel van elektrolyse ook veel restwarmte vrij en zijn in het HIC momenteel

meerdere elektrolysers in voorbereiding. Al met al blijft er in de haven in de toekomst

voldoende restwarmte beschikbaar om de leveringszekerheid van de warmte te kunnen

garanderen.

9. Informeren

Aangegeven wordt dat indiener, als eigenaar van grond op het tracé, te laat zijn

geinformeerd over de plannen. Het bevreemt indiener dat hun weiland opengegraven mag

worden, dat er buizen in de grond mogen worden gelegd en de lokale flora en fauna mag

worden vernietigd. De aanleg van het beoogde project is zeer invasief voor de natuur welke

wij juist in stand willen en moeten houden.

Reactie: Wat betreft de opmerking dat indiener niet tijdig is geïnformeerd, merken wij op dat

het participatieproces serieus is opgezet. De provincie en de initiatiefnemers blijven hun best

doen om zoveel mogelijk mensen te informeren en te betrekken bij het proces. Het is spijtig

dat u meent niet tijdig en voldoende geïnformeerd te zijn. Op dit punt verwijzen we u naar

onze reactie op zienswijze Z007, punt 3.

10. Dijken

De dijken langs de A4 zijn niet meer de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap

maar van de landeigenaren. Er is geen enkele garantie of inzicht wat de
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graafwerkzaamheden eventueel voor gevolgen kunnen hebben voor de kwetsbare grond

ervoor. Indiener vraagt verduidelijking over verantwoordelijkheid bij eventuele

(vervolg)schade.

Reactie: Het Hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor de waterkeringen

die in de legger regionale keringen zijn opgenomen. De genoemde keringen maken hier deel

van uit. Binnen gemeente Zoeterwoude liggen de leidingen deels parallel aan de A4. Ter

plaatse van knooppunt Hofvliet worden de leidingen onder de Meerburgerwatering, de

keringen en de A4 door geboord. Daar waar de leidingen parallel liggen aan de A4, liggen ze

ruim buiten de kern- en beschermingszone van de kering. Daar waar de leidingen onder de

keringen door worden geboord, liggen ze op een diepte van minimaal 10 meter. De

waterveligheid is hiermee niet in het geding. Ten aanzien van mogelijke schade merken we

op dat de toestand van de onroerende goederen in de omgeving van de werkzaamheden

voorafgaand aan de werkzaamheden worden vastgelegd in een vooropname. Eventuele

schade tijdens de aanleg van de warmteleidingen kan gemeld worden bij WarmtelinQ. Een

expert beoordeelt de gemelde schade en indien deze is toe te schrijven aan de

werkzaamheden in verband met de aanleg van de warmteleidingen, handelt WarmtelinQ de

schade af.

11. Camping Leiden

Het weiland wordt met name in het recreatieseizoen gebruikt door huurders die graag

vertoeven in de natuur. Een wandeling door het weiland, vissen langs de sloten of de

Meerburg, langs de schapen lopen en ze voeren. Het is allemaal onderdeel van de

recreatieve beleving van onze huurders. Dit zou dan ook serieus belemmerd worden

wanneer de werkzaamheden aanvangen.

Reactie: De werkzaamheden voor de aanleg van de warmtetransportleidingen van

WarmtelinQ zullen zeker meerdere maanden in beslag nemen. Hoewel wordt getracht om de

gevolgen voor de omgeving in de vorm van hinder en beperkingen in de bereikbaarheid te

beperken, kan dat helaas niet geheel worden voorkomen. Het belang van het project voor het

behalen van de klimaatdoelen is dermate groot dat enige mate van overlast voor de

omgeving aanvaardbaar wordt geacht. Desalniettemin probeert WarmtelinQ de hinder ter

plaatse – en daardoor ook economische schade - zoveel mogelijk te beperken. Indien u

meent dat uw organisatie als gevolg van dit project schade lijdt of zal lijden, bijvoorbeeld door

een verminderde bereikbaarheid, dan kunt u hiervoor planschade of nadeelcompensatie

aanvragen. De schade moet hierbij boven het normale maatschappelijke risico of het

normale ondernemersrisico uitkomen. Op de website van de Provincie Zuid-Holland kunt u

hierover meer informatie vinden. Zie de link: https://www.zuid-holland.nl/online-

regelen/meldingen/planschade-aanvraag/  

Conclusie

Deze zienswijze leidt wel tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z014 Moerkerk’s Plantenparadijs

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Samenvatting en beantwoording

Indiener heeft zijn bedrijf Moerkerk's Plantenparadijs langs het tracé maar heeft zelf initiatief

moeten nemen voor een gesprek met WarmtelinQ. Er is toen mondeling aangegeven dat een

werkstrook wordt gebruik voor het aanleggen van het tracé. Deze strook gebruikt mijn bedrijf

het hele jaar rond en kan straks tjdens de uitvoering niet worden gebruikt, wat derving zal

betekenen. Indiener verzoekt om in verband met het bovenstaande, voorschriften aan de
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vergunning te verbinden met betrekking tot de uitvoeringswijze en werkzaamheden op het

perceel zodat indiener geen omzet verliest.

Reactie: De werkzaamheden voor de aanleg van de warmtetransportleidingen van

WarmtelinQ zullen zeker meerdere maanden in beslag nemen. Het belang van het project

voor het behalen van de klimaatdoelen is dermate groot dat enige mate van overlast voor de

omgeving aanvaardbaar wordt geacht. Desalniettemin probeert WarmtelinQ de hinder ter

plaatse – en daardoor ook economische schade - zoveel mogelijk te beperken. Indien u

meent dat uw bedrijf als gevolg van dit project schade lijdt of zal lijden, bijvoorbeeld door een

verminderde bereikbaarheid of anderszins, dan kunt u hiervoor planschade of

nadeelcompensatie aanvragen. De schade moet hierbij boven het normale maatschappelijke

risico of het normale ondernemersrisico uitkomen. Op de website van de Provincie Zuid-

Holland kunt u hierover meer informatie vinden. Zie de link: https://www.zuid-

holland.nl/online-regelen/meldingen/planschade-aanvraag/

Conclusie

Deze zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z015 Mr. Rus - van der Velde namens Galapagos

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Ontwerp-omgevingsvergunning bouwen, milieu en natuur Vattenfall – Gedeputeerde

Staten

 In de zienswijze wordt inhoudelijk ingegaan op het O-PIP en de ontwerp-

omgevingsvergunning voor Vattenfall. Daarom is deze zienswijze meegenomen in de

besluitvorming van beide bevoegde gezagen.

 Samenvatting en beantwoording O-PIP en ontwerp-omgevingsvergunning

 Ontwerp-inpassingsplan WarmtelinQ Rijswijk – Leiden + aanlandlocatie

1. Beperkende dubbelbestemming warmtetransportleiding

Indiener dient zienswijze in namens cliënten Galapagos B.V. en Galapagos Real Estate

Netherlands B.V. De laatste is erfpachter van het perceel Willem Einthovenstraat 13 in

Oegstgeest, dat eigendom is van de Universiteit Leiden. Op dit perceel is door Galapagos

Real Estate Netherlands B.V. een kantoorpand met laboratoria gebouwd. Dit pand wordt

gedeeltelijk gebruikt door Galapagos B.V. en gedeeltelijk door derden. Daarnaast heeft

Galapagos Real Estate Netherlands B.V. een optie op een recht van erfpacht op een perceel

direct ten zuiden/zuidwesten van het huidige perceel van Galapagos. De percelen vallen

binnen het bestemmingsplan Nieuw-Rhijngeest Zuid (bedrijven) geconsolideerd’ en zijn

daarin bestemd met de enkelbestemming Bedrijf – 3.

Bovengenoemde percelen liggen grotendeels binnen de grenzen van het O-PIP en grenzen

aan de ‘aanlandlocatie’ waar een WOS en P&BU planologisch mogel ijk worden gemaakt en

in ontwerp worden vergund. In het ontwerp-PIP worden dubbelbestemmingen gelegd op de

percelen van Galapagos die haar ontwikkelmogelijkheden aanzienlijk beperken, zonder dat

daarvoor aanleiding lijkt te bestaan. De grenzen van de dubbelbestemming “Leiding -

warmtetransportleiding” is volgens indiener ten onrechte en mogelijk ongemerkt gevormd

door de grenzen van de geluidzone. Waarom deze dubbelbestemming op deze locatie geldt,

ver gelegen van de voorziene warmtetransportleiding, is onduidelijk en van een

belangenafweging blijkt ook niet. Indiener verzoekt om de dubbelbestemming in het PIP te

beperken tot de gronden waar daadwerkelijk infrastructuur (al dan niet ten dienste) van de

warmtetransportleiding is voorzien.

PZH-2024-849513268 dd. 02-05-2024

https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/meldingen/planschade-aanvraag/
https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/meldingen/planschade-aanvraag/


38

Reactie: Indiener maakt een terecht punt. De dubbelbestemming “Leiding -

warmtetransportleiding” is abusievelijk toegekend aan (delen van) percelen waarop de

warmtetransportleiding niet is voorzien. Bij de vaststelling van het PIP zal deze

dubbelbestemming worden beperkt tot de gronden waar de warmtetransportleiding wordt

gesitueerd.

2. Dubbelbestemming archeologie op aanlandlocatie onterecht toegevoegd

Indiener merkt op dat door de in het O-PIP opgenomen dubbelbestemming “Waarde -

Archeologisch monument” zeer strikte bouwbeperkingen worden gelegd op de percelen van

Galapagos. Vooral voor het nog te bebouwen perceel vormt dit een obstakel vanwege de

strikte voorwaarden die als gevolg van deze dubbelbestemming gelden voor het verlenen

van een omgevingsvergunning (in vergelijking met het vigerende bestemmingsplan).

De aanduiding voor de archeologische dubbelbestemmingen volgen uit artikel 7.69 en 7.70

van de provinciale Omgevingsverordening. Indiener geeft aan dat de beperkingen uit het

inpassingsplan echter verder gaan de verordening. Indiener verzoek om de planregeling

meer in overeenstemming te brengen met de omgevingsverordening en ook

afwijkingsmogelijkheden voor het ‘ex situ’ veiligstellen van waarden op te nemen. Dit laatste

omdat in het verleden voorwerpen en aanduidingen van boerderijen uit de vroege

middeleeuwen zijn gevonden, die juist geschikt zijn om ex situ te bewaren.

Dat betekent vergunningsplichten voor verschillende activiteiten, en beperkt de

gebruiksmogelijkheden van de percelen.

Reactie: De constatering van indiener is correct. In de planregels is ten onrechte geen

expliciete regeling opgenomen voor het veiligstellen van archeologische waarden ex situ.

Aan artikel 10.3.3 lid c sub 2 is daarom gewijzigd in (onderstreepte tekst is toegevoegd): Het

doen van archeologische opgravingen mede ten behoeve van ex situ behoud van

archeologische waarden. Bovendien is aan de begripsbepalingen het begrip ‘behoud ex situ’

toegevoegd.

3. Mogelijkheid tweede WOS onvoldoende onderzocht

Indiener merkt op dat er in diverse onderzoeken die ten grondslag liggen aan het O-PIP en

ook in de toelichting wordt gesproken over een tweede, toekomstig warmteoverdrachtstation

(WOS). Aangegeven wordt dat het inpassingsplan voorziet in de mogelijkheid om ten

noorden van de geprojecteerde WOS een toekomstig WOS te realiseren. Dit zou leiden tot

extra geluid- en trillinghinder bij de laboratoria van Galapagos en dat is onvoldoende

onderzocht. Indiener verzoekt om dit óf nader te onderzoeken óf niet mogelijk te maken in

het inpassingsplan.

Reactie: Een tweede WOS zal met dit PIP niet mogelijk worden gemaakt. In de planregels is

aan artikel 4.2 toegevoegd dat enkel binnen het bouwvlak mag worden gebouwd. Daarnaast

is ten noorden van het huidige bouwvlak op de aanlandlocatie de bestemming ‘Bedrijf -

Warmtesysteem’ gewijzigd in de bestemming ‘Groen'. Met deze wijziging is het conform de

planregels van artikel 4 en de verbeelding niet mogelijk om een tweede WOS te realiseren.

Dit zal in de toelichting worden verduidelijkt.

Ontwerp-omgevingsvergunning Vattenfall

4. Trillingsgevoeligheid Galapagos aanlegfase en gebruiksfase

De laboratoria van Galapos worden gebruikt voor hoogwaardig technologisch onderzoek

naar celtherapie voor kanker. Daartoe heeft Galapagos meerdere zeer hoogwaarduige en

trillingsgevoelige apparatuur staan. Sommige apparatuur is zeer gevoelig waardoor elke

verstoring leidt tot falen van het onderzoek. In verband daarmee is er sprake van een

continue bedrijfsvoering. Het pand van Galapagos is op die bedrijfsvoering aangepast in die

zin dat de apparatuur kan functioneren zonder (trillings)hinder van de nabijgelegen snelweg

A44. Hiervoor zijn ook bouwkundige aanpassingen in het pand aangebracht. Bij deze

aanpassingen is echter geen rekening gehouden met de komst van het WOS/P&BU.
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Galapagos vreest vooral in de aanlegfase voor haar bedrijfsvorming als gevolg van

trillingshinder door eventuele heiwerkzaamheden en het langsrijden van zwaar verkeer. In

verband daarmee verzoekt indiener dat in de omgevingsvergunning voor Vattenfall extra

voorschriften worden opgenomen om trillingen te voorkomen. Dit betreft o.a. een voorschrift

dat trillingvrij geheid moet worden. Ook wil Galapagos betrokken worden bij de verlening van

verkeersbesluiten voor het verkeer van en naar de bouwplaats en dat er trillingsmeters

worden geplaatst zodat trillingen continue gemonitord worden en de werkzaamheden

desnoods onmiddellijk stilgelegd kunnen worden.

Indiener merkt op dat in de ontwerpomgevingsvergunning slechts zeer summier aandacht

wordt besteed aan trillingen uit de WOS+P&BU. In de overwegingen wordt gesteld dat geen

trillinghinder wordt verwacht, maar door de omvang van de gasgestookte

verwarmingsinstallatie en warmtebuffer en het WOS acht Galapagos dit onwaarschijnlijk.

Indiener verzoekt dit nader te onderbouwen of aan te geven op grond waarvan trillingen

vanwege heiwerkzaamheden dan wel verkeersbewegingen met vrachtwagens geen

gevolgen hebben voor Galapagos.

Reactie: Voor zover indiener wijst op de aanlegfase geldt dat dit een uitvoeringsaspect is van

het plan dat bij vaststelling van het PIP niet aan de orde komt.1 Verder geldt dat het

laboratorium van indiener vanuit het Bouwbesluit 2012 niet als trillinggevoelig wordt

beschouwd en daarmee geen bijzondere bescherming geniet. Het opstellen van een

monitoringsplan en hanteren van normstelling voor de aanlegfase ter bescherming van de

omliggende bedrijven is dan ook geen wettelijk vereiste. Ook in de planregels van het

vigerende bestemmingsplan Nieuw-Rhijngeest Zuid zijn geen trillingseisen of regels ter

bescherming van de laboratoriumfuncties opgenomen. Niettemin is in verband met het

belang van indieners bij het voorkomen van trillingshinder in de ontwerp-

omgevingsvergunning voor Vattenfall een voorschrift opgenomen (2.1.8. sub d) op grond

waarvan er een prognose-rapport wordt gemaakt over de trillingsinvloed, waaruit voortvloeit

dat als één of meerdere van de eisen wat betreft trillingen worden overschreden, de ODWH

onmiddellijk op de hoogte moet worden gesteld en dat in overleg zal worden bepaald of de

veroorzakende werkzaamheden moeten worden gestaakt en of er aanpassingen in de

uitvoering gedaan moeten worden.

Ten aanzien van mogelijke trillingshinder gedurende de exploitatie wordt hier bij de

vaststelling van het PIP rekening mee gehouden in het kader van een goede ruimtelijke

ordening (artikel 3.1 Wro). Een hulpmiddel bij het bepalen van ‘goede ruimtelijke ordening’ is

de SBR richtlijn. De ontwerp-omgevingsvergunning bevat als voorwaarde dat trillingen aan

belendingen minimaal moeten voldoen aan SBR richtlijn-A (schade aan gebouwen). Gelet op

de hoge grenswaarden in deze richtlijn in combinatie met de afstand van het project tot het

gebouw van indiener (circa 35 m), wordt het optreden van schade onaannemelijk geacht.

Tijdens de aanlegfase zal er niet geheid worden maar zal er gebruik worden gemaakt van

een trillingsarme boortechniek. Hiermee zijn potentiële trillingseffecten afdoende betrokken in

de besluitvorming.

Als het gaat om de schade aan de specifieke apparatuur van indiener is er op voorhand geen

reden te verwachten dat dit een zodanige vorm aanneemt dat dit aan vaststelling van het

plan in de weg moet staan. In elk geval is door indiener niet nader aangetoond of en welke

effecten op kunnen gaan treden. Daarbij is de toetsing afhankelijk van de specifieke

informatie ten aanzien van de trillingsgevoeligheid van de betrokken apparatuur, waarover

enkel indiener beschikt. Zoals indiener terecht schrijft, vindt er nader overleg plaats tussen

Vattenfall en indiener omtrent het aspect trillingen. In dat kader zal indiener specifieke

informatie rondom haar apparatuur moeten delen. Mede op basis daarvan kunnen Vattenfall

en indiener nader onderzoek uitvoeren en eventueel op basis daarvan maatregelen treffen.

Het staat de uitvoerbaarheid van het PIP niet in de weg. Aangezien er geen reden is te

vrezen voor onaanvaardbare effecten vanwege trillingen en er dus sprake is van een goede

ruimtelijke ordening, kan worden overgegaan tot vaststelling van het PIP.

1 ECLI:NL:RVS:2022:1483; ECLI:NL:RVS:2012:BV1839; ECLI:NL:RVS:2011:BR1480).
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WKO instortingsgevaar

Tot slot wijst indiener erop dat de temperatuurregeling in de panden van Galapagos

afhankelijk is van een WKO die bij het pand is aangelegd. De warmtebronnen van deze WKO

liggen zeer dicht bij de toekomstige WOS en P&BU. Het correct functioneren van de WKO is

van groot belang voor de temperatuurgevoelige bedrijfsvoering van Galapagos. Omdat in het

uitgevoerde onderzoek niet is stilgestaan bij mogelijke beschadiging van de WKO door

trillingen of anderszins tijdens de aanlegfase, wil Galapagos dat deze risico's nader

onderzocht en afgewogen worden.

Reactie: Voor de WKO geldt hetzelfde als hiervoor geschreven. Dit betreft een

uitvoeringsaspect, waarbij de borging is geregeld via het bouwveiligheidsplan. Dit zal worden

betrokken in de procedure voor de omgevingsvergunning Wabo.

Conclusie

Deze zienswijze leidt wel tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z016 Vattenfall

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Ontwerp-omgevingsvergunning bouwen, milieu en natuur Vattenfall – Gedeputeerde

Staten

 In de zienswijze wordt inhoudelijk ingegaan op het O-PIP en de ontwerp-

omgevingsvergunning voor Vattenfall. Daarom is deze zienswijze meegenomen in de

besluitvorming van beide bevoegde gezagen.

 Samenvatting en beantwoording O-PIP en ontwerp-omgevingsvergunning

1. Definitie P&BU in provinciaal inpassingsplan

Om te voorkomen dat Vattenfall vanwege een te enge definitie van de PBU in het

inpassingsplan door onvoorziene omstandigheden bij de primaire warmtebron, niet aan haar

wettelijke verplichtingen kan voldoen, verzoekt indiener om de definitie van de piek- en

backupvoorziening in artikel 1.20 van de planregels te verruimen door het limitatieve karakter

te wijzigen. Een wijziging zou als volgt kunnen luiden: “een voorziening die warmte opwekt

en levert aan een lokaal warmtenetwerk in het geval dat de primaire bron van dit

warmtenetwerk geen of onvoldoende warmte levert of kan leveren als gevolg van

bijvoorbeeld een piek in de warmtevraag, storingen en/of noodzakelijk onderhoud.”

Reactie: Het is uiteraard van groot belang dat de planregels van het PIP aansluiten bij de te

verwachten bedrijfssituatie van de piek- en backupvoorziening waardoor de warmtelevering

aan het lokale warmtenet afdoende geborgd is. In verband hiermee is de definitie van piek-

en backupvoorziening gewijzigd in: “een voorziening die warmte opwekt en levert aan een

warmtenet in het geval dat het warmtetransportnet geen of onvoldoende warmte levert of kan

leveren bijvoorbeeld als gevolg van een piek in de warmtevraag en bij storingen en/of

noodzakelijk onderhoud” . Tevens zijn de begripsbepalingen aangevuld met definities voor de

begrippen ‘warmtenet’ en ‘warmtetransportnet’. Ook is naar aanleiding van de aangevulde

aanvraag omgevingsvergunning (zie punt 2) in artikel 4 van de planregels een specifieke

gebruiksregel toegevoegd ter borging van het maximaal aantal vollasturen dat de PB&U

jaarlijks in gebruik mag zijn en een voorwaardelijke verplichting ter publiekrechtelijke borging

van de externe saldering.

2. Zienswijze op ontwerp omgevingsvergunning PBU Leiden met kenmerk D2023-

112435

Ten aanzien van bovengenoemde vergunning verzoekt indiener om:
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 In voorschrift 2.1.1 verduidelijken op welke voorschriften dit voorschrift en de

bijbehorende termijn van drie weken van toepassing is;

 Voorschrift 1.1.4 aan te passen van ‘personeel aanwezig’ naar een onbemande situatie;

 Voorschrift 1.4.1. over niet gevaarlijke schoonmaakmiddelen aan te passen

 De tekst in voorschrift 3.1.3 aan te passen in: “De stookinstallaties staan niet meer dan

257 equivalente vollasturen aan”.

Reactie: Deze opmerkingen zien niet op het O-PIP, maar hebben betrekking op de ontwerp-

omgevingsvergunning Wabo. Aangezien initiatiefnemer de aanvraag voor deze

omgevingsvergunning tussentijds heeft aangevuld in verband met de gewenste verruiming

van het aantal vollasturen is de betreffende ontwerp-omgevingsvergunning gewijzigd en in

cluster 2 opnieuw ter inzage gelegd. De ingediende zienswijze in cluster 1 wordt in het kader

van die procedure meegenomen en daarom behandeld in de Nota van Beantwoording voor

cluster 2.

Conclusie

Deze zienswijze leidt wel tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z017 Bomenbond Rijnland

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Samenvatting en beantwoording zienswijze O-PIP

1. Gevolgen voor net aangelegde natuurzones

Indiener is bezorgd omdat deze warmteleiding niet-schone restwarmte zal vervoeren en dat

hiervoor ook net aangelegde natuurzones weer moeten wijken. De aanleg van de

Rijnlandroute ten westen van Leiden is gegaan ten koste van enorm veel bomen, struiken en

andere natuur. De compensatie daarvan verloopt niet zoals verwacht en bovendien traag.

Door dit project moet deze moeizaam aangelegde compensatienatuur deels worden gekapt,

waardoor het beloofde eindbeeld nog langer zal uitblijven en de groene verbindingen tussen

Leiden en de weilanden en duinen nog langer incompleet zijn. De schade aan de natuur

wordt daardoor alleen maar groter.

Indiener verwacht daarom van de provincie dat bij de aanleg van WarmtelinQ een serieuze

en goede inspanning zal worden geleverd voor de natuur, ook omdat de leiding juist wordt

aangelegd in het kader van de energietransitie en de klimaatcrisis. Indiener dringt erop aan

dat alleen bomen worden gekapt als dat echt heel hard nodig is en hoopt dat er een derde

gestuurde boring kan plaatsvinden langs de Ommedijkseweg. Zo min mogelijk kap, herplant

met vergelijkbare boomgrootte en versterkend voor de biodiversiteit. Het is buitengewoon

onbevredigend dat er een kapaanvraag ligt zonder dat de beoogde compensatieplannen erbij

worden gegeven.

Reactie: De warmtetransportleiding is bedoeld voor het transport van restwarmte naar de

lokale warmtenetten, zodat daarmee woningen duurzaam kunnen worden verwarmd. Vanuit

de Europese en nationale regelgeving is de CO2 uitstoot van restwarmte nul. Volgens

Europa en het Rijk is restwarmte dus duurzame warmte en de provincie ziet geen redenen

om van dat standpunt af te wijken. De warmte komt vrij bij productieprocessen en wordt

benut voor de verwarming bij andere gebruikers. Hierdoor komt er geen extra CO2 vrij voor

de opwekking (centraal of decentraal) van die elders te benutten warmte. Het belang van het

project voor het behalen van de klimaatdoelen is dermate groot dat enige mate van overlast,

of tijdelijke aantasting van groen tijdens de aanlegfase aanvaardbaar wordt geacht.

Desalniettemin probeert WarmtelinQ de kap van bomen zoveel mogelijk te voorkomen, maar

dat is niet overal mogelijk. Er zullen dus helaas ook bomen moeten wijken voor de aanleg

van deze leiding. Bij het overwegen van een gestuurde boring is het ruimtebeslag en de

impact op bomen van de uitlegstrook meegewogen. De compensatie van bomenkap wordt
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geborgd via de gemeentelijke omgevingsvergunningen. Deze zitten grotendeels in cluster 2

van de gecoördineerde procedure en de ontwerp-besluiten zijn op 14 maart 2024

gepubliceerd. Hierdoor zijn per gemeente Herinrichtingsplannen gemaakt. Bovenmatige

overlast zal zoveel als mogelijk worden voorkomen. Ook zullen alle inwoners en andere

stakeholders vooraf duidelijk worden geïnformeerd over de uitvoering van de

werkzaamheden. Zie omtrent de aanpassing van de werkzaamheden nabij de

Ommedijkseweg onze reactie bij zienswijze Z003.

2. Herinrichting aanlandlocatie

Indiener verwacht dat op de aanlandlocatie zorgvuldig wordt omgegaan met de bomen bij de

uitvoering en nazorg, ook waar het gaat om bomen die zijn gepland ter compensatie van

andere projecten. Indiener vraagt waarom er voor deze locatie niet gekozen is voor het

versterken van de natuurwaarden, door te kiezen voor een inrichting als plas-dras natuur die

aansluit bij de behoefte van de twee a drie kievitparen die nu jaarlijks hier broeden. In plaats

daarvan is gekozen voor het toevoegen van gebiedsvreemde zaadmengsels en begroeiing

die aansluit bij de beplanting van Galapagos. Indiener pleit ervoor dat rekening wordt

gehouden met deze weidevogels. Ook vraagt indiener naar de gevolgen van de felle

kleurvlakken/lichtuitstraling voor vleermuizen en trekvogels.

Reactie: De locatie is een voormalige afrit van de A4, die daarna is gebruikt als gronddepot

en die nu grenst aan de nieuwe kruising A44/N206. In zijn algemeenheid zal bij de inrichting

van de locatie zorgvuldig worden omgegaan met de aanwezige bomen op en in de omgeving

van de aanlandlocatie. Vattenfall maakt voor de nieuwe P&BU-locatie een inrichtingsplan en

als daarbij sprake is van de kap van bomen dan zullen deze conform de geldende wet- en

regelgeving worden gecompenseerd. Bij de inrichting van het perceel heeft Vattenfall zeker

gekeken naar mogelijkheden om de natuurwaarden te versterken, onder meer door de

zuidwestelijke punt in te richten als plas-drasnatuur (zie bijlage B4010 en B2011 bij de

aanvraag ontwerp-omgevingsvergunning) en door bij het aanplanten/inzaaien uitsluitend

gebruik te maken van inheemse soorten. Op deze punten wordt dus al uitvoering gegeven

aan de zienswijze.

Ten aanzien van de kieviten, wordt opgemerkt dat deze tijdens de uitvoering van de diverse

onderzoeken (Bureaustudie Ecologie Warmteontvangststation Vattenfall te Oegstgeest, d.d.

3 juli 2023 en Natuurtoets Wet natuurbescherming WarmtelinQ Rijswijk – Leiden lot D,

tracédeel Leiden en Oegstgeest, d.d. 20 december 2023) en de veldbezoeken in juli 2022,

augustus 2023 en december 2023 niet zijn aangetroffen. Het terrein van de P&BU biedt

ecologisch gezien op langere termijn ook geen blijvende kansen voor de kievit, wel is een

plan gemaakt om te bepalen welke natuur wel kan worden ondersteund. Dit is uitgewerkt in

eerder genoemde bijlage ‘B4010_Voorstel ecologische maatregelen’ behorende bij de

aanvraag omgevingsvergunning. In deze bijlage zijn de ecologische uitgangspunten voor de

inrichting van het terrein bepaald (onder andere op basis van beleid van gemeente Leiden).

Mocht – in afwijking van het eerdere onderzoek – blijken dat er toch broedplaatsen van

kievitsparen of andere vogelsoorten aanwezig zijn, dan zal bij de uitvoering van het project

worden voorkomen dat in gebruik zijnde nesten worden verstoord, zoals wettelijk

voorgeschreven. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een ecologisch werkprotocol

opgesteld op basis waarvan verstoring van broedende vogels wordt voorkomen. Een

ontheffing op grond van de Wnb is dan niet noodzakelijk. Tot slot is in bovengenoemde

natuurtoets geconstateerd dat er in het gebied al veel lichtverstoring aanwezig is, maar dat er

afschermende elementen aanwezig zijn tussen het projectgebied en de Oude Rijn. Daarmee

is uitgesloten dat er negatieve effecten op de vliegroutes van de vleermuis optreden. Effecten

op trekvogels zijn in de ecologische onderzoeken niet geconstateerd en gezien de

projectlocatie ook niet te verwachten.

3. Boomeffectanalyses

Indiener merkt op dat nog niet alle gemeenten een specifiek herinrichtingsplan hebben

gepubliceerd en vraagt wanneer de publicatie daarvan valt te verwachten.

Reactie: De herinrichtingsplannen zijn verbonden aan de gemeentelijke

omgevingsvergunningen. Deze zitten grotendeels in cluster 2 van de gecoördineerde
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procedure en de ontwerp-besluiten zijn op 14 maart 2024 gepubliceerd. Hiervoor zijn per

gemeente Herinrichtingsplannen gemaakt.

4. Ontheffingen Wet natuurbescherming

Tot slot geeft indiener aan dat diverse ontheffingen van de Wet natuurbescherming nodig zijn

voor de uitvoering van het project. Indiener vraagt hoe dat is geregeld en hoe deze

procedure gevolgd kan worden.

Reactie: Omwille van een efficiënt en overzichtelijk vergunningproces zijn de benodigde

vergunningen en ontheffingen van de initiatiefnemers WarmtelinQ en Vattenfall ingedeeld in

zogenaamde clusters. Initiatiefnemers vragen de benodigde vergunningen aan bij het

relevante bevoegd gezag (voor de Wet natuurbescherming is dat de Omgevingsdienst

Haaglanden). De provincie zorgt als coördinerend bevoegd gezag voor de coördinatie van de

kennisgevingen en de gecoördineerde terinzagelegging van de diverse (ontwerp)besluiten in

de clusters. De kennisgevingen worden in elk geval geplaatst in het Provinciaal Blad (via

https://www.officielebekendmakingen.nl/). Na verlening van een ontheffing van de Wnb is de

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op

naleving van de eventuele ontheffingsvoorwaarden tijdens de uitvoeringsfase.

Conclusie

Deze zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z018 Bewonersvereniging Gerda Brautigamsingel e.o.

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Ontwerp-omgevingsvergunning bouwen, milieu en natuur Vattenfall – Gedeputeerde

Staten

 Ontwerp-watergunning werken en handelingen in/nabij waterstaatswerken – HH Rijnland

 Op het zienswijzenformulier heeft indiener alleen het O-PIP aangevinkt, maar in de

onderwerpregel van de zienswijze worden ook de andere ontwerpbesluiten cluster 1

genoemd. In de zienswijze wordt niet inhoudelijk ingegaan op de ontwerp-

omgevingsvergunning voor Vattenfall. Daarom is deze zienswijze voor wat betreft dat

ontwerp-besluit niet meegenomen in de besluitvorming en heeft deze niet geleid tot

wijziging van dat besluit. De zienswijze gaat wel in op de ontwerp-watervergunning

(zie de punten 4 en 7) en is daarom wel meegenomen in de besluitvorming door het

HHR.

 Samenvatting en beantwoording zienswijze O-PIP en ontwerp-watervergunning

1. PIP Rijnlandroute

Indiener merkt op dat in paragraaf 1.4 van het O-PIP enkel het tracébesluit A4-A44 wordt

genoemd en niet het provinciaal inpassingsplan voor de Rijnlandroute. Indiener vraagt zich af

of de grenzen van dat inpassingsplan niet worden overschreden.

Reactie: Het klopt dat de grenzen van het inpassingsplan voor de Rijnlandroute worden

overschreden met de grenzen van het inpassingsplan WarmtelinQ. Dit inpassingsplan voor

de Rijnlandroute zal daarom worden toegevoegd aan het overzicht in paragraaf 1.4.

2. Open karakter Papenwegse Polder

Volgens indiener beschouwt de gemeente Leiden (het Leidse gedeelte van) de Papenwegse

Polder als een groen gebied met een open karakter, met afwisselend groen en bomenrijen

die bijdragen aan de beeldkwaliteit van de open gebieden. De gemeente en ook onze

bewonersvereniging wil dat de invloed van de realisatie van Warmtelinq op de bestaande
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bomen in de nadere uitwerkingen goed beoordeeld worden en dat dit geen invloed heeft op

het open karakter van de groene gebieden.

Reactie: Voor de realisatie van de warmtetransportleiding heeft WarmtelinQ bij meerdere

bevoegde gezagen vergunningaanvragen ingediend. De verschillende vergunningen en

ontheffingen zijn verdeeld in zogenaamde clusters. De vergunningen voor het vellen van

houtopstanden in de gemeente Leiden en Oegstgeest zitten in cluster 2 van de

gecoördineerde procedure en de ontwerp-besluiten zijn op 14 maart 2024 gepubliceerd. Voor

deze vergunningen wordt de invloed op bestaande bomen in een bomeneffectanalyse (BEA)

beoordeeld. Ook de compensatie van bomen en de herinrichtingsplannen zijn verbonden aan

deze gemeentelijke omgevingsvergunningen. In het MER fase 2 is in hoofdstuk 10.4.2 een

beoordeling gemaakt van de invloed van het project op het open karakter van de

Papenwegse Polder omdat dit gebied is aangewezen als Groene Buffer in de kwaliteitskaart

van de Provincie Zuid-Holland. Dit karakter wordt dus betrokken bij de besluitvorming over

het PIP. Voorts is bij de bepaling van het tracé ook rekening gehouden met de aanwezige

bomen.

3. MER – voorkeurstracé doorsnijdt aardkundige elementen

Indiener merkt op dat in het MER niet is ingegaan op de variant die langs de A4 doorloopt

naar Leiden en vervolgens naar het Noordwesten afbuigt naar de Uniper Centrale (aan de

Langegracht). De voorkeursvariant 1 was het minst complex en goedkoper qua aanleg,

omdat deze niet in stedelijk gebied met allerlei infrastructuur gaat plaatsvinden. Daar staat

volgens indiener tegenover dat nu wederom een kwetsbaar weidevogelgebied ter plaatse

van de Papenwegse Polder doorsneden wordt dat ook volgens de Provincie Zuid-Holland

onverminderd integraal onderdeel van het gebied Horst en Duin en diverse

beschermingscategorieën kent. Toch zal er aantasting van aardkundige elementen als

strandwallen plaatsvinden, terwijl het reeds is aangetast door de Rijnlandroute. Dit gebied is

na de aanleg van Rijnlandroute landschappelijk weer iets hersteld en wordt met de

doorsnijding door de WarmtelinQ straks wederom overhoop gehaald, bewoners krijgen weer

geluidsoverlast en mogelijk inslaan van damwanden. Indiener verzoekt te onderzoeken of

deze doorsnijding anders dan een open ontgraving te realiseren is, zodat het landschappelijk

reliëf intakt blijft. Met behulp van de uitlegstrook bij de Veenwatering zou een boring in

oostelijke en westelijke richting kunnen plaatsvinden.

Reactie: Oorspronkelijk lag het beoogde eindpunt van de transportleiding in het centrum van

Leiden, bij de bestaande locatie van Uniper aan de Maresingel in Leiden, als onderdeel van

het plan Leiding over Oost (LOO) van de gemeente Rotterdam en het Warmtebedrijf

Rotterdam. In dat plan liep het leidingtracé via de oostzijde van Zoetermeer, maar dat bleek

uiteindelijk geen haalbaar plan. In het project van WarmtelinQ wordt uitgegaan van

aansluiting van WarmtelinQ op het bestaande warmtenet van Vattenfall op de aanlandlocatie

aan de westkant van Leiden, alwaar ook ruimte is voor een nieuwe piek- en backupinstallatie

van Vattenfall. Hierdoor is het niet meer logisch om via de oostzijde van Leiden dwars door

het centrum de nieuwe P&BU te bereiken. Ook kan vanaf de locatie aan de westzijde van

Leiden de warmtelevering in de toekomst mogelijk worden uitgebreid naar woonkernen als

Katwijk en Oegstgeest. De provincie is van mening dat de keuze voor dit VKA op deugdelijke

en inzichtelijke wijze tot stand is gekomen. In de NRD heeft een trechtering plaatsgevonden

om te komen tot de nader te onderzoeken tracés. Op basis daarvan is besloten alternatief 1

(in verschillende varianten) mee te nemen in het MER. Een dergelijke trechtering is een

geaccepteerde methode om te komen tot een beperkt aantal realistische alternatieven, die

tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Deze tracévarianten zijn vervolgens in het MER

fase 1 onderzocht op hun effecten. De keuze voor het voorkeursalternatief is in par 4.2 van

het MER fase 2 onderbouwd. De m.e.r.-procedure is ervoor bedoeld om de gevolgen die het

project heeft voor het milieu op een efficiënte manier te vergaren en te beschrijven zodat het

milieubelang volwaardig kan worden meegenomen bij de besluitvorming over het PIP en de

vergunningen. In dat kader is vastgesteld dat er inderdaad aardkundige waarden worden

doorsneden. Dit is negatief (-) beoordeeld in het MER.
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Voor het aanleggen van de leidingen wordt in beginsel gekozen voor een open ontgraving,

tenzij er sprake is van het kruisen van bestaande infrastructuur of zeer kwetsbare objecten.

Alleen in die gevallen wordt in beginsel gekozen voor een (gestuurde) boring. Voor het door

indiener aangeduide stuk nabij de Veenwatering waren geen redenen om te kiezen vooor

een andere aanlegtechniek dan open ontgraving. Wel zullen bij de aanleg

beheersmaatregelen worden genomen om verstoring van het landschap zoveel mogelijk te

voorkomen. Er zijn cultuurtechnische onderzoeken verricht en deels nog in voorbereiding om

de omgeving zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat te herstellen. Bij de uitvoering van

de werkzaamheden zal WarmtelinQ rekening moeten houden met het feit dat de

Papenwegse polder is aangewezen als 'Belangrijk weidevogelgebied’ en deel uitmaakt van

het Natuurnetwerk. Zie voor een reactie op de gevolgen hiervan onze reactie op zienswijze

Z026.

4. Negatieve scores tabel 6-1 en 6-2 MER fase 2

Indiener maakt zich zorgen over de vele negatieve scores op de verschillende aspecten

genoemd in tabel 6-1. Had dit tracé werkelijk gekozen mogen worden? Gevraagd wordt naar

de inhoudelijke motivatie achter deze keuze. Uit Tabel 6-2 blijkt dat de stabiliteit van de

waterkeringen (in dit geval de Dobbewatering en de Veenwatering) mogelijk negatief wordt

beïnvloed. Wat voor maatregelen t.a.v. deze stabiliteit worden genomen in het kader van

klimaatverandering waarbij droogte en wateroverlast meer gaan voorkomen? Voorts geeft

indiener aan dat het onttrekken van grondwater zorgvuldig dient te gebeuren en niet mag

leiden tot schade aan de woningen en vraagt aandacht voor de lozing van brak water op het

oppervlaktewater. De indiener vraagt zich tevens af wat voor maatregelen worden er

genomen om wateroverlast door het versneld afvoeren van hemelwater door aangelegde

werkstroken? En hoe wordt de poldervegetatie en stabiliteit van de waterkeringen hierdoor in

negatieve zin beïnvloedt?.

Reactie: Tabel 6-1 en 6-2 zijn samenvattende tabellen. Voor de score en uitleg hierbij wordt

verwezen naar de betreffende hoofdstukken in het MER fase 2. Gedeputeerde Staten

hebben het voorkeursalternatief bepaald op basis van o.a. doelbereik, technische

haalbaarheid, kosten en milieu informatie. Voor dit laatste aspect is gebruik gemaakt van de

uitkomsten van het MER fase 1. Doelbereik is niet onderscheidend gebleken, in alle

varianten bereikt WarmtelinQ de stad Leiden met als doel om het warmtenet aldaar te

verduurzamen. De overige aspecten zijn afhankelijk van specifieke locaties. Bij

technisch/aanleg wordt bijvoorbeeld meegewogen hoe moeilijk of eenvoudig het aanleggen

is, maar ook hoe bezwaarlijk een aanlegmethode voor de omgeving wordt ingeschat of de

bereikbaarheid. Onder vergunbaarheid valt de inschatting of een vergunning zal worden

afgegeven door een bevoegd gezag. De kosten zijn in te schatten op basis van vuistregels.

Zo is in principe een open ontgraving in het algemeen goedkoper dan een boring. Bovendien

nemen kosten toe naarmate een tracé langer is of technische uitdagingen bevat. En verder

spelen vergoeding van schades, compensaties, vestigen van zakelijke rechten, mitigerende

maatregelen et cetera een rol in de kosten.

De mogelijke effecten op waterkeringen worden nader uitgewerkt in de vergunningaanvragen

die WarmtelinQ heeft ingediend bij de Hoogheemraadschappen. Deze beoordelen

vervolgens of hiervoor een vergunning kan worden afgegeven. In het kader van de

vergunningaanvraag in cluster 1 heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland vastgesteld dat

de leiding op meer dan 10 meter onder de keringen van de Dobbewatering en Veenwatering

wordt geboord. Daardoor is de stabiliteit van de keringen tijdens de uitvoering en in de

beheerfase niet in het geding. De waterveiligheid in dit gebied is de verantwoordelijkheid van

het Hoogheemraadschap van Rijnland. Om die reden toetst Rijnland regelmatig de keringen.

Als door klimaatveranderingen de keringen niet meer aan de normen zouden voldoen, dan

worden deze gereconstrueerd. Omdat de warmteleiding op grote diepte onder de kering

wordt doorgeboord, wordt de mate waarin de keringen van de Dobbewateringen en de

Veenwatering kunnen worden gereconstrueerd, niet belemmerd. Het onttrekken van

grondwater, de lozing op het oppervlaktewater en de aanleg van werkstroken zijn overigens

activiteiten die geen deel uitmaken van de ontwerpbesluiten in cluster 1. Voor zover deze
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activiteiten vergunningsplichtig zijn, zijn of worden hiervoor door WarmtelinQ later aparte

vergunningen aangevraagd. Zie ook punt 7.

5. Breedte werkstrook deelgebied 3

Indiener heeft voorkeur voor een zo smal mogelijke werkstrook om het weidelandschap

tussen de Stevenshof en de Rijnlandroute N434 en de Dobbewatering/Veenwatering zo min

mogelijk te verstoren (ook door indrukking van de bodem door zwaar materieel) en ook de

warmteleidingen zelf zo dicht mogelijk tegen het tracé van de Rijnlandroute N434 te leggen.

Ook wordt verzocht om gebruik te maken van stalen rijplaten in plaats van zand die weer

opgeruimd moeten worden.

Reactie: In deelgebied 3 is de werkstrook maximaal 50 meter breed. Op enkele locaties is de

breedte enkele meters minder vanwege bestaande bebouwing of aanwezige obstakels.Ter

plaatse wordt gebruik gemaakt van zowel zand als rijplaten (die bovenop het zand liggen).

Na de werkzaamheden wordt het aangebrachte zand geheel verwijderd.

6. Kap van bomen, bronbemaling en geluidsoverlast

Indiener is tegenstander van de mogelijke kap van bomen in het bosje bij het natuurgebied

bij het Anna Swellengrebelpad/Tine Tammespad en van bemaling van de sleuf voor de

warmteleidingen omdat daardoor de vennetjes in dit gebied kunnen uitdrogen. Door het

geologisch profiel dient bemaling in het gebied uiterst zorgvuldig plaats te vinden voor het

herstel van de endemische plantengroei en het voorkomen van aantasting van de

bosopstanden. Ook indrukking van de bodem door zwaar materieel moet worden voorkomen.

Indiener vraagt of ter plaatse van de strandwallen een andere techniek dan open ontgraving

overwogen kan worden, bijvoorbeeld door in het uitleggebied bij de Veenwatering in twee

richtingen te boren (oost-west). Verzocht wordt om het gebruik van elektrische apparatuur te

onderzoeken, dat voorkomt geluidshinder maar ook stikstofdepositie en beperkt ook de

gevolgen voor de vogelstand die al door de aanleg van de Rijnlandroute al flink gedaald is.

Volgens indiener behoort het behoud van deze groene polder voor de vele wandelaars en

fietsers die gebruik maken van het recreatieve fietspad hierlangs ook tot het “algemeen

belang”.

Reactie; Verwijderen van bomen, bemaling en geluidsoverlast zijn bij de werkzaamheden

nooit helemaal te voorkomen. In de Aanvulling op het MER is – mede naar aanleiding van

het tussenadvies van de Commissie mer - nader ingegaan op het aspect geluid. Deze zal

worden toegevoegd aan bij de bijlagen bij het PIP. Bij de aanleg zullen beheersmaatregelen

worden genomen om verstoring van het landschap zoveel mogelijk te voorkomen. Er zijn

cultuurtechnische onderzoeken verricht (deels nog in voorbereiding) om de omgeving zoveel

mogelijk in de oorspronkelijke staat te herstellen.Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk

met elektrische apparatuur te werken, daar is bij de stikstofberekeningen ook al rekening

mee gehouden. Er zijn op dit moment echter nog onvoldoende elektrische machines

beschikbaar om vooral de zware werkzaamheden te verrichten, zodat niet toegezegd kan

worden alleen met elektrisch materiaal te kunnen werken. WarmtelinQ verwacht dat de

hoeveelheid beschikbare elektrische machines de komende tijd toeneemt. Voor een reactie

op de mogelijkheid van een boring, zie punt 3. Voor de gevolgen voor de bodem, zie onze

reactie op zienswijze Z031, punt 5.

7. Effectbeoordeling oppervlaktewater

Indiener vraagt aandacht voor de lozing van brak water op oppervlaktewater, naar de

maatregelen die worden genomen tegen het versneld afvoeren van hemelwater door de

werkstroken en of de poldervegetatie en stabiliteit van de waterkeringen hierdoor in

negatieve zin worden beïnvloed.

Reactie: In het uitgevoerde MER zijn de effecten van het lozen van bemalingswater op de

kwaliteit van het oppervlaktewater meegenomen in de effectbeoordeling. In dit stadium is nog

niet bekend waar de lozingen exact zullen komen. Daarom maakten het onttrekken van

grondwater, de lozing van (brak) water op het oppervlaktewater en de aanleg van de

werkstroken geen deel uit van de aangevraagde ontwerpbesluiten in cluster 1. Voor zover
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deze activiteiten vergunningsplichtig zijn, zijn of worden hiervoor door WarmtelinQ aparte

vergunningen aangevraagd bij de verschillende bevoegde gezagen. In dat kader zullen

berekeningen worden uitgevoerd en wordt een lozingsplan opgesteld. Voor zover deze

vergunningen onder de coördinatieregeling van dit project vallen, zorgt de provincie als

coördinerend bevoegd gezag voor de coördinatie van de (ontwerp)besluiten. Als er een

zienswijzeprocedure moet worden doorlopen, dan worden de kennisgevingen in elk geval in

het Provinciaal Blad geplaatst (via https://www.officielebekendmakingen.nl/). Indiener kan

desgewenst in het kader van die procedure(s) een zienswijze indienen.

8. Mitigerende maatregelen trillingen/geluid

Naar aanleiding van negatieve ervaringen bij de aanleg van de tunnelmond/bak van de

Rijnlandroute verzoekt indiener om het gebruik van zoveel mogelijk damwanden te

voorkomen en om deze met geluidsarme technieken in te brengen. Ook wordt verzocht om

zoveel mogelijk buiten het broedseizoen te werken en niet vooraf nesten te gaan verwijderen

aangezien het weidevogelgebied bij de Stevenshof al zwaar te lijden heeft gehad tijdens de

aanleg van de Rijnlandroute N434.

Reactie: De gevraagde maatregelen hebben geen betrekking op zaken die in het

inpassingsplan kunnen worden vastgelegd. Wij raden indieners aan om hierover in overleg te

gaan met WarmtelinQ zodat deze zaken kunnen worden betrokken bij verschillende

vergunningprocedures. Voor een reactie op het werken buiten het broedseizoen wordt

verwezen naar onze reactie op zienswijze Z026, punt 3.

9. Zettingen en funderingen

Indiener merkt op dat zettingeffecten worden verwacht door bronbemaling, die mogelijk

schade aan funderingen kan veroorzaken. Indiener verzoekt daarom om voorafgaand aan de

werkzaamheden een bouwkundige 0-meting te laten uitvoeren.

Reactie: Voor alle soorten bouwprojecten moeten initiatiefnemers een plan opstellen waarin

bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie is uitgewerkt. In deze nog op te

stellen zogeheten BLVC-plannen  zullen ook de effecten van trillingen en zettingen op de

omgeving (groen en bebouwing) in beeld worden gebracht. Daarin wordt ook aangegeven

hoe deze effecten worden gemonitord en hoe negatieve effecten zo nodig worden

gemitigeerd met het oog op het voorkomen van schade.Voorts zal door WarmtelinQ de

toestand van de onroerende goederen in de omgeving voorafgaand aan de werkzaamheden

worden vastgelegd in een vooropname. Eventuele schade tijdens de aanleg van de

warmteleidingen kan gemeld worden bij WarmtelinQ. Een expert beoordeelt de gemelde

schade en indien deze is toe te schrijven aan de werkzaamheden in verband met de aanleg

van de warmteleidingen, handelt WarmtelinQ de schade af.

10. Geluid en trillingen

In de Stevenshof zijn geluidsgevoelige objecten aanwezig. Indiener verzoekt of de

geluidsbelasting verminderd worden door geluidsschermen te plaatsen en/of te werken met

elektrische apparatuur? Ook leeft de vrees dat door de hoge grondwaterstand plaatselijk

damwanden moeten worden geplaatst en de trillingen daarvan zijn zeer hinderlijk.

Reactie: Zie onze reactie onder de punten 6 en 8.

11. Aanvoer zwaar materieel/warmteleidingen tijdens bouwfase

Indiener heeft al in zienswijze op de NRD aangegeven dat in de Stevenshof geen geschikte

mogelijkheden zijn voor aan- en afvoer van zwaar materieel en de aanvoer van de

warmteleidingen. Dat standpunt wordt nogmaals herhaald.

Reactie: In het MER fase 1 is o.a. de hinder voor het verkeer als gevolg van de aanlegfase

van de tracévarianten in beeld gebracht. Dit betreft zowel gemotoriseerd verkeer, fietsers als

voetgangers. Na de keuze van het voorkeursalternatief is specifieker gekeken naar de

verschillende mogelijkheden voor het bouwverkeer, waarbij uiteraard aandacht is voor de

veiligheid en de leefbaarheid. Voor het transport van zwaar materiaal zal WarmtelinQ gebruik

gaan maken van de daarvoor geschikte openbare infrastructuur en/of aan te leggen
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toegangswegen. Het gebruik zal worden afgestemd met de wegbeheerders van het bevoegd

gezag, waarbij het uitgangspunt is dat er geen zwaar transport over de woonstraten zal

plaatsvinden.

Conclusie

Deze zienswijze leidt wel tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z019 Grondeigenaar/inwoner Stompwijk

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Ontwerp-omgevingsvergunning bouwen, milieu en natuur Vattenfall – Gedeputeerde Staten

 Ontwerp-watergunning werken en handelingen in/nabij waterstaatswerken - HH Rijnland

 Op het zienswijzenformulier heeft indiener alleen het O-PIP aangevinkt, maar in de

onderwerpregel van de zienswijze zelf worden alledrie de ontwerpbesluiten gezamenlijk

aangeduid als de ‘bestreden besluitvorming’. In de zienswijze wordt niet inhoudelijk

ingegaan op de ontwerp-omgevingsvergunning voor Vattenfall. Daarom is deze

zienswijze voor wat betreft dat ontwerp-besluit niet meegenomen in de besluitvorming en

heeft deze niet geleid tot wijziging van dat besluit. De zienswijze gaat wel in op de

ontwerp-watervergunning (zie punt 3) en is daarom wel meegenomen in de

besluitvorming door het HHR.

 Samenvatting en beantwoording zienswijze O-PIP en ontwerp-watervergunning

1. Belangen onvoldoende in kaart gebracht

Indiener is eigenaar van twee percelen aan de Huyssitterweg. Hij wordt door de bestreden

besluitvorming in zijn belangen geraakt en meent dat onvoldoende met zijn belangen rekening

wordt gehouden. Gelet hierop voorziet hij ernstige overlast en schade en financiële problemen

rondom zijn bedrijfsvoering.

Reactie: De werkzaamheden voor de aanleg van de warmtetransportleidingen van WarmtelinQ

zullen zeker overlast geven. Hoewel wordt getracht om de gevolgen voor de omgeving in de

vorm van hinder en beperkingen in de bereikbaarheid te beperken, kan dat helaas niet geheel

worden voorkomen. Het belang van het project voor het behalen van de klimaatdoelen is

dermate groot dat enige mate van overlast voor de omgeving aanvaardbaar wordt geacht.

Desalniettemin probeert WarmtelinQ de hinder ter plaatse – en daardoor ook economische

schade - zoveel mogelijk te beperken. Indien u meent dat uw organisatie als gevolg van dit

project schade lijdt of zal lijden, bijvoorbeeld door een verminderde bereikbaarheid of

gebruiksmogelijkheden van uw perceel, dan kunt u hiervoor planschade of nadeelcompensatie

aanvragen. De schade moet hierbij boven het normale maatschappelijke risico of het normale

ondernemersrisico uitkomen. Op de website van de Provincie Zuid-Holland kunt u hierover

meer informatie vinden. Zie de link: https://www.zuid-holland.nl/online-

regelen/meldingen/planschade-aanvraag/. Ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden merken

wij op dat de vigerende bestemmingen uit het gemeentelijke bestemmingsplan op uw perceel

(Agrarisch met waarden – Landschapswaarden) blijven gelden. Dat betekent dat het huidige

gebruik van het perceel kan worden voortgezet en dat ook de andere gebruiksmogelijkheden

nauwelijks worden ingeperkt. Daar waar de bovengrondse functies op percelen van private

grondeigenaren door de aanwezigheid van de leiding worden ingeperkt, wordt hiervoor door

WarmtelinQ een overeenkomst aangeboden met een passende financiële compensatie. 

2. Locatie T-stuk en alternatieve locatie

Op de percelen, kadastraal bekend als 1560 en 1254, is een T-stuk voorzien dat een aftakking

mogelijk maakt in de richting van de Huyssitterweg. Daarbij is echter geen rekening gehouden

met een aan indiener verleende onherroepelijke omgevingsvergunning voor de bouw van een

kas, die momenteel wordt voorbereid. Volgens indiener heeft over de locatie van het T-stuk
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geen overleg plaatsgevonden. Indiener stelt het weiland van kwekerij Meeslouwer voor als

alternatief. Dan zouden T-stuk en aftakking op gronden van de tuinders kunnen worden

aangelegd terwijl deze rechtstreeks in het hart van het tuinbouwgebied uitkomt. Bovendien kent

deze route – anders dan de huidige - geen kruisingen met hogedrukgasleidingen.

Reactie: Indiener stelt terecht vast dat in het ontwerp-PIP voor het leidingtracé geen rekening

was gehouden met de inmiddels definitieve omgevingsvergunning voor de bouw van een kas

ter plaatse. Daarop is door WarmtelinQ besloten om het T-stuk 240 meter naar het zuiden te

verplaatsen, naar een perceel van een andere eigenaar. Het PIP wordt hierop aangepast.

3. Doorkruising landbouwgrond en bodemverstoring

Indiener stelt dat door de aanleg van de warmteleiding de bodem wordt verstoord, waardoor het

risico groot is dat bij aanleg en ook later wellen kunnen ontstaan, die het water verzilten. Dit

leidt tot een verslechtering van de gronden en grote nadelige effecten voor de fysieke

leefomgeving die onvoldoende zijn onderzocht.

Reactie: De indiener van de zienswijze heeft het over wellen, dat wil zeggen natte plekken in de

bodem die het gevolg zijn van kwel. Voor de kwetsbare kwelgebieden heeft het

Hoogheemraadschap van Rijnland een vergunningplicht ingesteld als er water wordt gegraven,

er dieper dan 1,5 m minus maaiveld wordt gegraven of binnen de polder door de afsluitende

laag wordt geboord. Deze gebieden liggen ten westen van de Kniplaan en ten zuiden van de

Stompwijkseweg en de Doctor van Noortstraat te Leidschendam. De percelen van indiener

liggen in de Meeslouwerpolder die niet is aangemerkt als kwetsbaar kwelgebied. Voor dit

gebied hanteert Hoogheemraadschap van Rijnland de zorgplicht. Dit betekent dat de

initiatiefnemer de werkzaamheden zonder vergunning mag uitvoeren, mits er zorgvuldig wordt

gewerkt.

In gebieden met kwel is er veelal een afsluitende laag aanwezig. Kwel kan voorkomen doordat

de natuurlijke afsluitende laag plaatselijk soms ontbreekt of door menselijke activiteiten is

geperforeerd. Als een watergang of een sleuf wordt gegraven kan de bodem van de watergang

of de sleuf opbarsten. De opwaartse druk van het diepe grondwater is dan groter dan de

neerwaartse druk van de grond die nog aanwezig is. Er ontstaat een scheur in de afsluitende

laag. Een andere oorzaak voor het ontstaan van kwel, is dat de afsluitende laag wordt

doorboord, maar de afsluitende laag niet wordt hersteld. In de polders die wel zijn aangemerkt

als kwetsbaar kwelgebied wordt met de aanleg van de warmteleiding water gegraven en de

leiding middels het inploegen of een open sleuf aangebracht. Zie voor een meer inhoudelijke

reactie op de mogelijke beheersmaatregelen, zie onze reactie op Z023, punt 1. Middels het

overleggen van bodemgegevens en berekeningen moet er (in het kader van eerdergenoemde

vergunningaanvraag) worden aangetoond dat tijdens de aanleg de bodem niet zal opbarsten.

Hiermee wordt er voorkomen dat er kwel (of wellen) zullen ontstaan. Voor zover indiener

aangeeft dat wellen ook pas op een later moment kunnen ontstaan, beaamt het

Hoogheemraadschap van Rijnland dat soms pas op een later moment duidelijk wordt dat,

ondanks de genomen maatregelen, er sprake is van een toename in de hoeveelheid kwel. Om

deze reden wordt door het hoogheemraadschap hierover een voorschrift toegevoegd aan het

definitief besluit voor de watervergunning.

4. Alternatieve locatie warmteleiding bijv. ten noorden van Rijksweg A4

Voor de aanleg van de warmteleidingen is het gebied ten noorden van de rijksweg A4

Leidschendam-Voorburg-Zoeterwoude een passender en meer voor de hand liggender locatie

omdat dit gebied al grotendeels eigendom is van de rijksoverheid en er met minder partijen een

akkoord hoeft te worden bereikt. Ook wordt het nauwelijks bedrijfsmatig geëxploiteerd waardoor

de economische schade minder is.

Reactie: De provincie is van mening dat de keuze voor het VKA op deugdelijke en inzichtelijke

wijze tot stand is gekomen. Zie voor de overwegingen ten aanzien van een tracé ten

noord(west)en van de A4 onze reactie op zienswijze Z026, punt 3.

5. Financiële gevolgen bestreden besluitvorming
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Indiener meent dat de bestreden besluitvorming leidt in de huidige vorm tot waardevermindering

van zijn percelen en tot aanzienlijke overlast. Ook zullen door de leidingen toekomstige

beperkingen ontstaan waarvoor indiener WarmtelinQ/Gasunie aansprakelijk houdt.

Reactie: Zie onze reactie onder punt 1.

6. Wijziging ontwerpbesluiten

Indiener verzoekt om de ontwerpbesluiten zo te wijzigen dat rekenschap wordt gegeven aan zijn

belangen. Deze aanpassing moet in elk geval bestaan uit de verplaatsing van het T-stuk naar

een andere locatie.

Reactie: Zie onze reactie onder punt 2.

Conclusie

Deze zienswijze leidt wel tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z020 Weidevogelgroep Zoeterwoude e.o.

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Samenvatting en beantwoording zienswijze O-PIP

1. Onherkenbare cijfers Natuurtoets NNN

Indiener is sinds jaren 90 actief in het gebied rondom Zoeterwoude. De Grootte

Westeindschepolder is het belangrijkste weidevogelkerngebied van de groep. Indiener merkt

op dat de cijfers uit de uitgevoerde NNN toets totaal onherkenbaar zijn voor de

weidevogelgroep. Volgens indiener zijn er in de Grootte Westeindschepolder tussen de 200

en 300 vastgestelde legsels van weidevogels, dit in tegenstelling tot de cijfers die in MER

waar sprake is van enkele tot geen broedende weidevogels. Indiener vindt het

verbazingwekkend dat geen gebruik is gemaakt van de gegevens die bij de provincie

beschikbaar zijn en dat de cijfers aantoonbaar hard afwijken van de werkelijkheid.

Reactie: Naar aanleiding van het tussenadvies van de commissie voor de m.e.r. en de

diverse zienswijzen inzake de bescherming van weidevogels, is hiervoor door WarmtelinQ

een aanvullende notitie opgesteld. De notitie ‘Ecologische notitie Project WarmtelinQ Rijswijk

–Leiden – aanvullende ecologische beschouwing, 26 maart 2024. In deze notitie zijn onder

andere de effecten van de aanlegfase op de weidevogels beschreven op basis van

geactualiseerde basisgegevens.

2. Incompleet onderzoek

Indiener merkt op dat het uitgevoerde onderzoek ook verre van compleet is, aangezien het

gebied niet alleen broedgebied is, maar ook foerageergebied. Daardoor zijn ook de effecten

van de werkzaamheden op de weidevogelpopulatie breder en gelden deze niet alleen voor

het broedseizoen (waterhuishouding en bodemgesteldheid). Dit kan leiden tot onherstelbare

schade aan de geschiktheid van dit gebied voor de weidevogels en dit zal eerst onderzocht

moeten worden voordat er conclusies kunnen worden getrokken

Reactie: In de hierboven genoemde Ecologische notitie is ook verder ingegaan op de

gevolgen van de leidingaanleg op de waterhuishouding en bodemgesteldheid.

Cultuurtechnisch verantwoord werken en de keuze voor ‘inploegen’ als aanlegmethode in het

belangrijk weidevogelgebied van de Westeindsepolder wordt toegepast als mitigerende

maatregel. Effecten van verdichting van de bodem op weidevogels wordt zoveel mogelijk

beperkt door de volgende maatregelen:

• De leiding wordt zoveel als technisch mogelijk door middel van inploegen aangebracht.

Hiermee wordt het grondverzet geminimaliseerd en wordt de bodem niet wezenlijk verstoord.

Een en ander is reeds proefondervindelijk vastgesteld bij eerdere (proef)projecten (zie
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rapport Effect van inploegen buisleidingen op de gebruikswaarde van de bodem. Antea

Group, 28 oktober 2022).

• Bij aanleg in open ontgraving wordt de grond in de te onderscheiden bodemlagen

(teelaarde, B-laag en C-laag) afzonderlijk ontgraven en opgeslagen en na de leidingaanleg in

de oorspronkelijke laagopbouw teruggebracht. In het geval van grondtekorten wordt ter

opheffing hiervan materiaal aangevoerd en toegepast dat past in de oorspronkelijke

bodemopbouw.

• Na de aanleg vindt in het gebied waar werkzaamheden zijn uitgevoerd (inclusief rijroutes)

cultuurtechnisch herstel plaats, waarbij de bodemtextuur wordt hersteld door

landbouwkundige bewerkingen. Eventuele grondverdichting die als gevolg van de

werkzaamheden is opgetreden, wordt hierbij opgeheven.

Als gevolg van deze maatregelen is in de weidegebieden die door weidevogels worden

gebruikt als broedgebied en foerageergebied uitsluitend sprake van een tijdelijk effect van de

leidingaanleg. De grond wordt na afloop van de werkzaamheden in oorspronkelijke staat

hersteld, waarbij geen sprake is van resterende verdichting.

3. Maatregelen om verstoring te voorkomen

In het onderzoek wordt voorgestelde om vroegtijdig te maaien of wapperende linten te

spannen om verstoring van nesten te voorkomen. Indiener meent dat deze maatregelen juist

verstorend zijn en daarom een overtreding van de Wet natuurbescherming zijn.

Reactie: Broedvermijdende maatregelen zijn in het gebied rond de Westeindsepolder nodig

op en rond de prefablocaties waar de buizen aan elkaar worden gelast ten behoeve van

boren en/of inploegen. Door de broedvermijdende maatregelen worden nesten binnen de

verstoringszone van de werkzaamheden voorkomen. In een Ecologisch Werkprotocol

worden de precieze broedvermijdende maatregelen beschreven. Op deze wijze wordt

invulling gegeven aan de wettelijke zorgplicht en wordt overtreding van verbodsbepalingen

uit de natuurwetgeving voorkomen.

4. Hertoetsing op basis van lokale waarnemingen.

Indiener verzoekt tot slot om hertoetsing van het dossier op basis van lokale waarnemingen.

Deze zijn aan de projectgroep en de commissie MER ter beschikking gesteld, maar helaas

niet in het MER verwerkt.

Reactie: Het onderzoek over de effecten van de aanleg van WarmtelinQ op weidevogels is

aangepast op basis van de gegevens over de weidevogels die beschikbaar zijn bij de

provincie. Voor de Grote Westeindsche Polder zijn dit gestructureerd verzamelde lokale

waarnemingen over broedterritoria die gebruikt zijn voor de volgende rapporten: 1)

Weidevogels in Zuid-Holland in 2020. Monitoring agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Van der Goes en Groot: In opdracht van Provincie Zuid-Holland. G&G-rapport 2020-202 en

2) Weidevogels in Zuid-Holland in 2023. Monitoring agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Van der Goes en Groot: In opdracht van Provincie Zuid-Holland. G&G-rapport 2023-291.

Conclusie

Deze zienswijze leidt wel tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z021 Rijkswaterstaat

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Samenvatting en beantwoording zienswijze O-PIP

Indiener stelt vast dat de reactie van RWS uit de reviewronde MER fase 2/O-PIP op 15

september 23 niet in het O-PIP is overgenomen. Het betreft de volgende onderwerpen
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1. Reserveringsgebieden A4

De reserveringsgebieden voor het project A4 Haaglanden en het project A4 Burgerveen-

Leiden zijn vastgelegd in het RARRO. In deze gebieden mag geen wijziging van bestemming

plaatsvinden voor zover die wijziging de volgende activiteiten of bestemmingen mogelijk

maakt: a. het bouwen van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning als bedoeld in

artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist,

uitgezonderd een tijdelijk bouwwerk als bedoeld in artikel 5.16, eerste lid, onder a, van die

wet of een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in bijlage II, artikel 1, eerste lid, bij het Besluit

omgevingsrecht; b. stortplaats voor afvalstoffen; c. bergingsgebied als bedoeld in artikel 1.1

van de Waterwet. RWS stelt dat hiermee rekening moet worden gehouden en dat deze

reserveringszones moeten worden verwerkt in de toelichting, regels en verbeelding van het

O-PIP.

Reactie: Voor dit punt verwijzen wij u naar artikel 13.1 ‘Verhouding met

bestemmingsplannen’ van de planregels en hoofdstuk 6.3 van de toelichting op het O-PIP.

Daaruit blijkt dat de planregeling op een dusdanige wijze is geregeld dat de

dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen uit de vigerende bestemmingsplannen blijven

gelden. Alleen op de locaties waar in het PIP een dubbelbestemming archeologie geldt,

worden de dubbelbestemmingen archeologie uit vigerende bestemmingsplan vervangen. Dit

betekent dat de vigerende reserveringsgebieden ten behoeve van de verbreding van

hoofdwegen blijven gelden en we zien daarom geen noodzaak om deze

reserveringsgebieden uit onderliggende bestemmingsplannen in het PIP over te nemen.

Voorts is in paragraaf 3.1.2.2 van de toelichting beschreven waar de

warmtetransportleidingen de betreffende reserveringsgebieden kruisen. Op deze locaties

worden voorts binnen de dubbelbestemming warmtetransportleiding van het O-PIP ook geen

omgevingsvergunningplichtige bouwwerken of een stortplaats voor afvalstoffen of

bergingsgebieden mogelijk gemaakt, die een belemmering zouden kunnen vormen voor de

nabijgelegen hoofdwegen.

2. Instemming Rijkswaterstaat

Tevens moeten alle plannen in dit gebied instemming ontvangen vanuit Rijkswaterstaat

m.b.t. hinder, extra kosten of werk. De voorgenomen boringen onder/kruisingen met de A13,

A12, A4 en A44 vallen onder de Omgevingswet onder algemene regels (met meldplicht). In

hoofdstuk 8 van het Bal staan hiervoor technische eisen.

Reactie: Voor de realisatie van het project en het aanvragen van benodigde vergunningen

en/of meldingen heeft WarmtelinQ reeds contact met de afdeling Vergunningen van RWS.

3. Opmerkingen MER

Indiener is het op een aantal punten oneens met de verwerking van de RWS review op het

MER. Deze punten hebben betrekking de eventuele plannings- en andere knelpunten die

kunnen ontstaan door de aanleg van WarmtelinQ in relatie tot de verbreding van de A4 en de

aanleg van het fietspad langs het TNO-terrein en op de geluidswal Ypenburg. RWS vindt dat

deze knelpunten alsnog moeten worden opgenomen/benoemd in het MER.

Reactie: In het MER worden de gevolgen van de voorgenomen activiteiten beoordeeld ten

opzichte van de referentiesituatie. In die referentiesituatie wordt ook rekening gehouden met

autonome ontwikkelingen. Omdat de verbreding van de A4 niet helemaal is geschrapt, is dit

inderdaad nog steeds een ruimtelijke ontwikkeling die afstemming vergt tussen WarmtelinQ

en Rijkswaterstaat om toekomstige belemmeringen te voorkomen. Het is echter niet zo dat

de opname en beschrijving van bovengenoemde aandachtspunten in het MER alsnog zullen

leiden tot een ander VKA. Daarom achten wij een aanpassing van het MER in deze fase niet

zinvol.In plaats daarvan zullen wij de genoemde punten meegeven aan WarmtelinQ ter

bespreking in het reguliere overleg met RWS.

4. Nieuw OO-onderzoek RWS

RWS wijst erop dat er in het kader van de A4 een nieuw OO-onderzoek is uitgevoerd. Dit

onderzoek kan ter beschikking worden gesteld.
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Reactie: Het onderzoek wordt met dank aanvaard.

Conclusie

Deze zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z022 Dunea

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Samenvatting en beantwoording zienswijze O-PIP

1. Opwarming van drinkwater

De zoekgebieden die Dunea heeft aangewezen voor de ruimtelijke inpassing van nieuwe

bronnen en infrastructuur raken aan het inpassingsplan van de warmtetransportleiding

Rijswijk - Leiden. In haar eerdere zienswijze op de NRD heeft Dunea het belang van haar

rivierwater- en drinkwater-(transport)net en het risico op opwarming van het water kenbaar

gemaakt. In paragraaf 5.2.2.2 van het O-PIP staat 'Voor de beïnvloeding van waterleidingen

geldt het Drinkwaterbesluit (Geldend van 01-07-2018). Hierin wordt gesteld dat voor

(getransporteerd) drinkwater een maximale temperatuur van 25 °C geldt'. Dunea verzoekt

deze tekst aan te passen, omdat deze temperatuur geldt voor drinkwater aan de tap. Om die

temperatuur te halen moet het water in de hoofd- en transportleidingen een lagere

temperatuur hebben. Om de risico's zo veel mogelijk te beperken vraagt Dunea om in het

Ontwerp-PIP een minimale afstand van 2 m tussen de drinkwaterinfrastructuur en het

warmtenet op te nemen.

Reactie: De tekst in paragraaf 5.2.2.2 zal worden aangepast. De voorgestelde afstandseis

van 2 meter tussen de drinkwaterinfrastructuur van Dunea en het transportnet van

WarmtelinQ geldt voor parallelligging van leidingen omdat dan sprake kan zijn van

(ongewenste) warmtebeïnvloeding tussen de leidingen. Bij het kruisen van leidingen is dit

echter niet aan de orde. Er heeft al het nodige overleg tussen WarmtelinQ en Dunea

plaatsgevonden om de raakvlakken tussen leidingen op te lossen. Op een aantal punten is

het ontwerp van het tracé of de aanlegwijze aangepast. In andere situaties kunnen

technische maatregelen worden getroffen. Waar dit geen soelaas biedt, zal op kosten van

WarmtelinQ een verzoek tot verlegging van de waterleiding worden gedaan. Feit is dat er niet

altijd (voldoende) ruimte in de ondergrond aanwezig is om de twee relatief grote

warmtetransportleidingen in te passen en de afstand tot waterleidingen te respecteren omdat

er dan conflicten ontstaan met andere objecten of belangen van netbeheerders of

gemeentelijke voorzieningen zoals riolering. Het verzoek om de afstandseis in de regels op

te nemen, kan daarom niet worden gehonoreerd. Wij vertrouwen erop dat de resterende

knelpunten tussen WarmtelinQ en Dunea in goed overleg worden opgelost. 

2. Overige ontwikkeling Drinkwaterwinning Dunea Valkenburgse Meer

Indiener geeft aan dat onder paragraaf 2.3 in het inpassingsplan het project

‘Drinkwaterwinning Dunea Valkenburgse Meer (oostzijde)’ staat genoemd. Dit project reikt

echter verder dan alleen de oostzijde van het Valkenburgse Meer. Dunea is positief over het

gekozen tracé in deelgebied 4, maar zou graag zien dat de leiding direct na het passeren van

de A44 parallel aan de Ommedijkseweg onder het fietspad wordt gerealiseerd, zodat het

zoekgebied voor toekomstige bronnen (Omgeving Valkenburgse Meer) zo min mogelijk wordt

doorkruist. Dunea blijft graag in overleg met WarmtelinQ over de inpassing van het tracé.

Reactie: In de plantoelichting wordt het woord ‘oostzijde’ geschrapt. Met een parallelligging

aan de A44 en de Ommedijkseweg wordt het tracé (maximaal) gebundeld met andere

(rijks)infrastructuur en legt het daarmee ook minder ruimtebeslag op andere

maatschappelijke ontwikkelingen of behoeften. Voor een deel komen de leidingen onder het

fietspad langs de Ommedijkseweg. Bij het ontwerp dient echter ook rekening te worden

gehouden met belangrijke verkeersroutes die niet voor langere tijd kunnen worden
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afgesloten, zoals voor het autoverkeer over de Ommedijksweg en de fietsverbinding ter

hoogte van de boring onder de A44. Om die reden is na overleg met de wegbeheerders van

de betrokken gemeenten besloten om het leidingtracé langs de Ommedijkseweg iets te

verleggen en de geplande HDD-boring parallel aan de A44, onder de Ommedijkseweg, met

circa 20 meter te verlengen. In verband hiermee zal dit deel van het tracé op de verbeelding

van het PIP iets worden aangepast. De door Dunea gevraagde tracé-aanpassing (ligging

onder het fietspad, direct na het passeren van de A44), kan niet worden gehonoreerd. Op

deze locatie liggen onder het fietspad langs de Ommedijkseweg hoogspanningskabels van

Liander. Daarom kunnen een booropstelling en bouwkuip niet in het fietspad worden

gerealiseerd. Voor het kruisen van de toegangsweg naar de Corbulotunnel en deze

hoogspanningskabels gelden bovendien minimale diepteliggingseisen, die in het ontwerp van

de boring in acht zijn genomen.

Conclusie

Deze zienswijze leidt wel tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z023 Van Niekerk namens 4 grondeigenaren in Leidschendam

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Ontwerp-omgevingsvergunning bouwen, milieu en natuur Vattenfall – Gedeputeerde

Staten

 Ontwerp-watergunning werken en handelingen in/nabij waterstaatswerken - HH Rijnland

 Op het zienswijzenformulier heeft indiener alleen het O-PIP aangevinkt, maar in de

onderwerpregel van de zienswijze worden ook de ontwerpbesluiten cluster 1

genoemd. In de zienswijze wordt niet inhoudelijk ingegaan op de ontwerp-

omgevingsvergunning voor Vattenfall. Daarom is deze zienswijze voor wat betreft dat

ontwerp-besluit niet meegenomen in de besluitvorming en heeft deze niet geleid tot

wijziging van dat besluit. De zienswijze gaat wel in op de ontwerp-watervergunning

(zie punt 1) en is daarom wel meegenomen in de besluitvorming door het HHR.

 Samenvatting en beantwoording zienswijze O-PIP en ontwerp-watervergunning

1. Risico op welvorming

Indiener brengt namens vier cliënten - grondeigenaren in het tracé van de voorgenomen

warmteleiding - naar voren dat de gronden in dit gebied zeer gevoelig zijn voor welvorming.

Gevreest wordt dat als gevolg van de werkzaamheden nieuwe wellen ontstaan, de kans zeer

groot is dat het huidige gebruik van de gronden niet meer mogelijk is. Dit risico wordt erkend

door WarmtelinQ en zou ook blijken uit het uitgevoerde geohydrologisch onderzoek.

Ondanks dat hierin een werkwijze wordt beschreven waarmee de risico's tot een minimum

worden beperkt, kan het optreden van welvorming niet worden uitgesloten. Mede vanwege

de onomkeerbare gevolgen, willen cliënten dat er verder onderzocht en onderbouwd wordt of

een alternatief tracé kan worden gerealiseerd dat niet in hun eigendommen loopt. Als komt

vast te staan dat dat niet mogelijk is, dan willen cliënten voor rekening van de initiatiefnemer

een second opinion m.b.t. de risico's op welvorming laten uitvoeren.

Reactie: De risico’s op het optreden van wellen worden in het MER benoemd. Omdat de

slecht doorlatende lagen in de ondergrond worden verstoord kunnen er zonder

beheersmaatregelen wellen ontstaan tijdens de aanleg van de warmteleidingen. Door het

toepassen van beheersmaatregelen wordt het maximale gedaan dat redelijkerwijs mogelijk is

om welvorming te voorkomen. Welke beheersmaatregelen mogelijk en zinvol zijn, hangt af

van de aanlegmethode en de omstandigheden ter plekke. Bij gestuurde boringen,

bijvoorbeeld, wordt welvorming doorgaans voorkomen door de boorgang en de boorputten te

vullen met grout. De boorgang wordt in dat geval zodanig afgedicht, dat er geen water meer

doorheen kan stromen. Tijdens de uitvoering wordt de druk in de boorgang gemonitord
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waardoor het ontstaan van welvorming gedurende de uitvoering beoordeeld kan worden. Een

drukverlaging kan duiden op welvorming en daarop worden in het veld maatregelen

getroffen. Ook bij open ontgraving en inploegen zijn verschillende beheersmaatregelen

mogelijk om opbarsten van de grond en het optreden van wellen te verkleinen. Per situatie

zal steeds het risico van welvorming worden vastgesteld en de best passende

beheersmaatregel worden gekozen. Voorts is in de definitieve watervergunning opgenomen

dat de initiatiefnemer zal moeten aantonen dat wellen (met of zonder grondwateronttrekking)

zullen worden voorkomen. Gelet hierop zien wij in het kader van het PIP geen reden voor

een second opinion.

2. Verantwoordelijkheid voor schade

Tot slot wordt opgemerkt dat indien de leiding toch in het huidige tracé wordt gerealiseerd,

initiatiefnemer verantwoordelijk blijft voor alle mogelijke schade. Indiener verzoekt

Gedeputeerde Staten het O-PIP op deze gronden te heroverwegen en geen onomkeerbare

stappen te nemen alvorens voldoende duidelijk is dat de kwaliteit en gebruiksmogelijkheden

van de gronden van cliënten niet worden aangetast, waarbij elke vorm van schade voor de

gronden van cliënten dient te worden voorkomen c.q. wordt gecompenseerd.

Reactie: Het belang van het project voor het behalen van de klimaatdoelen is dermate groot

dat enige mate van overlast voor de omgeving aanvaardbaar wordt geacht. Desalniettemin

probeert WarmtelinQ de hinder ter plaatse – en daardoor ook economische schade - zoveel

mogelijk te beperken. Indien u meent dat uw organisatie als gevolg van dit project schade

lijdt of zal lijden, bijvoorbeeld door een verminderde bereikbaarheid, dan kunt u hiervoor

planschade of nadeelcompensatie aanvragen. De schade moet hierbij boven het normale

maatschappelijke risico of het normale ondernemersrisico uitkomen. Op de website van de

Provincie Zuid-Holland kunt u hierover meer informatie vinden. Zie de link: https://www.zuid-

holland.nl/online-regelen/meldingen/planschade-aanvraag/

Tot slot merken we op dat de toestand van de onroerende goederen in de omgeving

voorafgaand aan de werkzaamheden worden vastgelegd in een vooropname. Eventuele

schade tijdens de aanleg van de warmteleidingen kan gemeld worden bij WarmtelinQ. Een

expert beoordeelt de gemelde schade en indien deze is toe te schrijven aan de

werkzaamheden in verband met de aanleg van de warmteleidingen, handelt WarmtelinQ de

schade af.

Conclusie

Deze zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z024 Van Niekerk namens 1 grondeigenaar in Leidschendam

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Ontwerp-omgevingsvergunning bouwen, milieu en natuur Vattenfall – Gedeputeerde

Staten

 Ontwerp-watergunning werken en handelingen in/nabij waterstaatswerken - HH Rijnland

 Op het zienswijzenformulier heeft indiener alleen het O-PIP aangevinkt, maar in de

onderwerpregel van de zienswijze worden ook de ontwerpbesluiten cluster 1 genoemd.

In de zienswijze wordt niet inhoudelijk ingegaan op de ontwerp-omgevingsvergunning

voor Vattenfall. Daarom is deze zienswijze voor wat betreft dat ontwerp-besluit niet

meegenomen in de besluitvorming en heeft deze niet geleid tot wijziging van dat

besluit. De zienswijze gaat wel in op de ontwerp-watervergunning (zie punt 1) en is

daarom wel meegenomen in de besluitvorming door het HHR.

 Samenvatting en beantwoording zienswijze O-PIP en ontwerp-watervergunning
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Zie samenvatting van Z023, maar dan namens een andere grondeigenaar ter plaatse van het

geplande tracé voor de warmteleiding.

Reactie: Zie onze reacties op zienswijze Z023.

Conclusie

Deze zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z025 Natuurlijk Delfland

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Ontwerp-omgevingsvergunning bouwen, milieu en natuur Vattenfall – Gedeputeerde

Staten

 Op het zienswijzenformulier heeft indiener de twee bovenstaande ontwerpbesluiten

aangevinkt, maar in de zienswijze wordt verder niet inhoudelijk ingegaan op de

ontwerp-omgevingsvergunning voor Vattenfall. Daarom is deze zienswijze voor wat

betreft dat ontwerp-besluit niet meegenomen in de besluitvorming en heeft deze niet

geleid tot wijziging van dat besluit.

 Samenvatting en beantwoording zienswijze O-PIP

1. Rijswijk – Pasgeld

Indiener merkt op dat kennelijk nog geen duidelijkheid kan worden gegeven over de

herinrichting, compensatie en mitigerende maatregelen voor WarmtelinQ in het gebied

tussen de spoorweg Delft en de Vliet, onder andere door de realisatie van 1100 woningen in

Pasgeld-West en Pasgeld-Oost. Toch wil indiener graag weten wat de totale breedte van de

vrijwaringszone gaat worden waar geen bomen op geplant mogen worden? De gemeente

heeft deze zone in het bestemmingsplan Pasgeld West bestemd voor omvangrijke

klimaatmaatregelen (wateropvangbassins) en natuurcompensatie (aanleg van watergangen

voor de watervleermuis). Indiener voorziet dat deze combinatie van bestemmingen op het

tracé onmogelijk te realiseren is en verzoekt daarom om het besluit uit te stellen totdat de

gevolgen en mitigerende maatregelen en compensatie voor het natuurbelang duidelijk zijn,

zowel in Rijswijk Pasgeld.

Reactie: WarmtelinQ en de gemeente Rijswijk voeren overleg over de inpassing van

WarmtelinQ in de plannen die de gemeente heeft voor het gebied Pasgeld. Eventuele

mitigerende maatregelen en compensatie voor groen zal worden vastgelegd in

herinrichtingsplannen. De herinrichtingsplannen zijn verbonden aan de gemeentelijke

omgevingsvergunningen. Deze zitten grotendeels in cluster 2 van de gecoördineerde

procedure die naar verwachting in maart 2024 zullen worden gepubliceerd. Door het

toepassen van de Coördinatieregeling worden plannen en maatregelen die gebonden zijn

aan vergunningen in een vroegtijdig stadium op elkaar afgestemd. Van uitstel op de besluiten

is dan ook geen sprake. De totale breedte van de vrijwaringszone is afhankelijk van de

aanlegmethodiek. Bij open ontgraving is deze circa 10 meter, bij boringen en bij inploegen

kan dat breder zijn tot ca 15 m.

2. Ypenburg Gavi-kavel

Voor het tracé door de Gavi-kavel geldt hetzelfde. De gevolgen voor de natuur van de aanleg

van de warmteleiding tezamen met de nog niet uitgekristalliseerde plannen van de

gemeente, maakt het ons niet mogelijk om de gevolgen voor het natuurbelang vast te stellen

en in overleg te gaan over de mitigerende maatregelen en compensatie. Het gaat indiener

met name om het op deze locatie ontstane moerasbos. Daarom verzoekt indiener om het

besluit uit te stellen totdat de gevolgen en de beoogde mitigerende maatregelen en

compensatie voor het natuurbelang waarvoor wij opkomen duidelijk zijn vast te stellen.
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Reactie: Zie het hierboven gegeven antwoord met betrekking tot compensatie en

herinrichting. Voor de afstemming op de ontwikkelingen op de Gavi-kavel, zie onze reactie op

zienswijze Z002, punten 7 en 8 en op zienswijze Z009 van de gemeente Den Haag, punten 4

en 6. Daarin zien wij overigens geen aanleiding om de besluitvorming over het PIP uit te

stellen.

Conclusie

Deze zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z026 Coöperatie De Groene Klaver

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Samenvatting en beantwoording zienswijze O-PIP

1. Algemeen 

Indiener is het collectief dat sinds 1 januari 2016 is aangewezen voor de uitvoering van het

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het noordelijk gedeelte van de provincie

Zuid-Holland en werkt samen met andere partijen in het gebied waar de warmteleiding is

gepland, aan maatregelen ter bevordering van de weidevogels en de

biodiversiteit/waterkwaliteit in het algemeen. Indiener meent dat het voortraject onduidelijk en

onvoldoende is geweest, hetgeen onder andere ertoe heeft geleid dat de Oplegnotitie

Natuurtoets NNN ontbrak aan de terinzageliggende stukken.

Reactie: De provincie is van mening dat de keuze voor het VKA op deugdelijke en

inzichtelijke wijze tot stand is gekomen. In de NRD heeft een trechtering plaatsgevonden om

tot nader te onderzoeken tracés te komen. Op basis daarvan is besloten alternatief 1 (in

verschillende varianten) mee te nemen in het MER. Een dergelijke trechtering is een

geaccepteerde methode om te komen tot een beperkt aantal realistische alternatieven, die

tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Deze tracévarianten zijn vervolgens in het MER

fase 1 onderzocht op hun effecten. De keuze voor het voorkeursalternatief is in par 4.2 van

het MER fase 2 onderbouwd. De m.e.r.-procedure is ervoor bedoeld om de gevolgen die het

project heeft voor het milieu op een efficiënte manier te vergaren en te beschrijven zodat het

milieubelang volwaardig kan worden meegenomen bij de besluitvorming over het PIP en de

vergunningen. Bij die besluitvorming mogen ook andere aspecten dan het milieu een rol

spelen, maar daarbij hoeft niet tot in detail te worden aangegeven welk criterium daarbij van

doorslaggevend belang is geweest. Dat is overigens vaak niet aan te geven, de keuze wordt

bepaald op basis van een mix. Dat er vervolgens bij de terinzagelegging van een grote

hoeveelheid documenten onverhoopt een rapport is uiteraard niet goed - zeker niet gelet op

het belang van de rapportage – maar dat wil niet zeggen dat het gehele proces van

onvoldoende kwaliteit is. De rapportage is kort daarna aan het dossier toegevoegd en met de

belangrijkste stakeholders gedeeld.

2. Onvolledigheid oplegnotitie NNN

Indiener meent dat de kwaliteit van de oplegnotitie Natuurtoets NNN van dermate slechte

kwaliteit is dat het bureau van vervolgonderzoek moet worden uitgesloten en dat deze notitie

geen onderdeel kan uitmaken van een zorgvuldige belangenafweging. Indiener stelt vast dat

de gebruikte gegevens afwijken van de opgaven die door de provincie zijn vastgelegd in het

Actieplan Boerenlandvogels 2019-2026. Uit jarenlange tellingen, o.a. door SBB,

weidevogelgroepen en de monitoing door de provincie blijkt dat er in het gebied van

ongeveer 250 ha tussen de 250 en 350 broedparen van weidevogels zijn, en geen 2 zoals uit

het onderzoek van Antea staat.

Reactie: Naar aanleiding van het tussenadvies van de commissie voor de m.e.r. en de

diverse zienswijzen inzake de bescherming van weidevogels, is hiervoor door WarmtelinQ

een aanvullende notitie opgesteld: de notitie ‘Ecologische notitie Project WarmtelinQ Rijswijk
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–Leiden – aanvullende ecologische beschouwing, 26 maart 2024. In deze notitie zijn onder

andere de effecten van de aanlegfase op de weidevogels beschreven op basis van

geactualiseerde basisgegevens.

3. Variantenstudie

Indiener stelt dat bij de voorbereiding van de tracékeuze ten onrechte geen onderzoek is

gedaan naar een leidingtracé aan de westkant van de A4. Bij betrokkenen leeft kennelijk de

gedachte dat aan die kant een belangrijk natuurgebied zou liggen terwijl aan de oostkant het

om grasland gaat. Die gedachte is echter volstrekt in tegenspraak met de recente

Natuurbeheerplannen van de provincie waarin alleen aan de oostkant van de A4 een NNN-

gebied en waardevol weidevogelkerngebied is. Indiener meent dat de mogelijkheden aan de

westzijde alsnog onderzocht moeten worden.

Reactie: Een tracé aan de noord-westzijde van de A4 is om verschillende redenen al in een

vroeg stadium geen realistisch alternatief gebleken en daarom afgevallen. Dit is toegelicht in

paragraaf 3.2,2 van de NRD. Naderhand is dit tracé in opdacht van WarmtelinQ door

Rotterdam Engineering (RE) nogmaals onderzocht. Daaruit is gebleken dat in dat geval het

Leidschendammerhout moet worden gekruist (onderdeel van NNN, zie onderstaande figuur)

waarvoor veel bomen moeten worden gekapt, zowel in geval van een open ontgraving als bij

een boring. Het tracé komt ter hoogte van de Vogelplas Starrevaart ook zeer dicht tegen de

gastransportleiding van Gasunie en de kwetsbare watertransportleiding van Dunea om de

twee leidingen te kunnen plaatsen zonder uitgebreide veiligheidsmaatregelen. Wanneer de

A4 in de toekomst verbreed wordt, wordt de ruimte nog kleiner. Dezelfde nadelen gelden ter

hoogte van recreatiegebied Vlietland. Uitwijken naar het Meeslouwerpolderpad is geen optie,

omdat dit pad een waterkering is en voor parallelligging aldaar geen vergunning kan worden

verkregen. Daardoor zou het tracé over de volledige lengte van 3 kilometer door een

bosgebied gaan, waarvoor significante bomenkap noodzakelijk is. Bovendien zal ook de aan-

en afvoer van materieel en materiaal veel overlast gaan geven. Daarnaast woog mee dat

potentiële afnemers allemaal ten zuidwesten van de A4 zitten, waarvoor extra aansluitingen

onder de A4 gemaakt moeten worden. Dit zorgt voor extra lengte leiding wat

kostenverhogend werkt.

Afbeelding: kaart Atlas leefomgeving Natuurnetwerk (EHS).

Op grond hiervan werd het standpunt bevestigd dat dit tracé inderdaad geen realistisch

alternatief was en dus terecht niet is meegenomen in het Plan-MER van 25 april 2023 (zoals

ook vermeld in paragraaf 4.5 Deelgebied 2 (Leidschendam-Voorburg, Zoeterwoude). Zie

verder ook onze reactie op de zienswijzen Z007, punt 1, Z010, punt 2 en Z031 punt 2.

Overigens is de inzet van WarmtelinQ er op gericht om de impact van de werkzaamheden op

de weidevogels zoveel als mogelijk te beperken, door minder invasieve aanlegmethoden te

gebruiken (inploegen). Zie verder onze reactie op zienswijze Z020, punt 2. Gelet op de

uitkomsten van de Aanvulling op het MER zien wij geen aanleiding om deze keuze te

heroverwegen, maar het onderzoek van RE is wel toegevoegd aan de bijlagen bij het PIP.
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4.  Consequenties aanlegmogelijkheden en ontbrekende informatie MER

Het is volgens indiener opmerkelijk dat in het MER niet is gekeken naar eventuele

alternatieve mogelijkheden voor de aanleg van de leiding en dat vooral wordt uitgegaan van

de tijdelijke gevolgen van de aanleg zelf. Er wordt niet gekeken naar de gevolgen voor de

weidevogels op lange termijn. Aangezien vaststaat dat er weidevogels aanwezig zijn, zullen

in elk geval de consequenties van met name de verdichting van de grond moeten worden

onderzocht op toekomstig geschikte habitat voor de weidevogels. Ook is het gelet op de

omvang van het project onduidelijk of de werkzaamheden wel buiten het broedseizoen

gerealiseerd kunnen worden, nog los van blijvende schade, in de vorm van oxidatie met als

gevolg bodemdaling/verdichting en de CO2-problematiek. In verband hiermee verzoekt

indiener om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar een leidingtracé aan de

westzijde van de A4 dat gebaseerd wordt op de werkelijke natuur- en andere waarden, naar

de consequenties van de aanleg van een warmteleiding met name qua verandering in

bodemstructuur en naar een methode van boren waarbij het niet noodzakelijk is om 1500

meter  tegelijk aan te leggen, hetgeen dezelfde negatieve consequenties heeft als een open

leidingtracé.

Reactie: In de punt 2 genoemde Ecologische notitie is ook verder ingegaan op de gevolgen

van de leidingaanleg op de waterhuishouding en bodemgesteldheid. Cultuurtechnisch

verantwoord werken en de keuze voor ‘inploegen’ als aanlegmethode in het belangrijk

weidevogelgebied van de Westeindsepolder wordt toegepast als mitigerende maatregel voor

beperking van de beperkte negatieve effecten. Voor onze reactie op het onderzoeken van

een variant aan de noord-westzijde van de A4, wordt verwezen naar punt 3.

Conclusie

Deze zienswijze leidt wel tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z027 Grondeigenaar/inwoner Stompwijk

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Ontwerp-omgevingsvergunning bouwen, milieu en natuur Vattenfall – Gedeputeerde

Staten

 Ontwerp-watergunning werken en handelingen in/nabij waterstaatswerken - HH Rijnland

 Op het zienswijzenformulier heeft indiener alleen het O-PIP aangevinkt, maar in de

onderwerpregel van de zienswijze worden ook de ontwerpbesluiten cluster 1

genoemd. In de zienswijze wordt niet inhoudelijk ingegaan op de ontwerp-

omgevingsvergunning voor Vattenfall. Daarom is deze zienswijze voor wat betreft dat

ontwerp-besluit niet meegenomen in de besluitvorming en heeft deze niet geleid tot

wijziging van dat besluit. De zienswijze gaat wel in op de ontwerp-watervergunning

(zie punt 1) en is daarom wel meegenomen in de besluitvorming door het HHR.

 Samenvatting en beantwoording zienswijze O-PIP en ontwerp-watervergunning

1. Gevolgen van inspectielus perceel Stompwijk

Op het perceel van indiener is een inspectielus ingetekend. Deze is van een dusdanige

omvang en diepte dat indiener grote gevolgen voor de bodem vreest, zoals het ontstaan van

wellen, verlies van huidige drainagesysteem. Ook kan de aanleg in de toekomst beperkingen

opleveren voor bijvoorbeeld woningbouw, industrie, Ruimte voor ruimte, alternatieve energie

in toekomst en indiener zal WarmtelinQ/Gasunie daarvoor verantwoordelijk houden.

Reactie: Op het perceel van indiener aan de Stompwijkseweg is  een zogenoemde

expansielus (geen inspectielus) voorzien. Dat is een u-vormig leidingdeel dat op deze locatie

een extra omvang heeft van circa 10 bij 13 meter waarmee spannings- en drukverschillen

worden opgevangen. In het MER zijn de gevolgen van de aanleg van de leidingen op het
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(grond-) watersysteem voldoende onderzocht, Voor het risico op welvorming en andere

gevolgen voor de bodem: zie onze reacties op de zienswijzen Z019, punt 3 en Z023/Z024.

Zie inzake eventuele beperkingen in de toekomstige gebruiksmogelijkheden van uw perceel

onze reactie op zienswijze Z010, punt 2.

2. Ligging trace

Indiener meent dat de ligging van de warmteleiding ten zuiden van A4 niet de meest voor de

hand liggende locatie is. De leiding doorkruist schaarse hoogwaardige landbouwgrond en

verstoort de bodem ter plaatse, waardoor wellen kunnen ontstaan en de polders kunnen

verzilten. Indiener stelt voor om de leidingen ten noorden van de A4 te situeren. Dit gebied is

grotendeels eigendom van de Rijksoverheid, waardoor er met minder partijen een akkoord

hoeft te worden gesloten en het wordt nauwelijks bedrijfsmatig geëxploiteerd, waardoor er

minder economische schade zal zijn.

Reactie: Zie voor de overwegingen ten aanzien van een tracé ten noord(west)en van de A4

onze reactie op zienswijze Z026, punt 3. Ten aanzien van het aspect wellen en eventuele

verzilting wordt verwezen naar onze reacties op de zienswijzen Z019, punt 3 en Z023.

Conclusie

Deze zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z028 Veehouder en bestuurslid de Groene Klaver

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Samenvatting en beantwoording zienswijze O-PIP

Indiener heeft kennis genomen van de oplegnotitie natuurtoets NNN en de voornemens van

WarmtelinQ om in 2025/2026 in dit gebied werkzaamheden te verrichten. Volgens indiener

komen de aantallen broedende weidevogels in de Oplegnotitie niet overeen met de

werkelijkheid waardoor WarmtelinQ de consequenties m.b.t. de weidevogels ontwijkt. De

werkzaamheden zullen onherstelbare schade veroorzaken aan de weidevogelpopulatie,

terwijl deze natuurschade niet opweegt tegen de twijfelachtige economische haalbaarheid.

In de voorbereiding van dit tracé heeft indiener meermaals met ecologen van Antea

gecommuniceerd over de de status als uniek weidevogelgebied en de aanwezigheid van een

grote populatie broedende weidevogels, onder andere op zijn eigen perceel. Hij heeft dit ook

tijdens diverse bewoners- en omgevingsbijeenkomsten bij Warmtelinq/Gasunie onder de

aandacht gebracht. Indiener vindt het schokkend om vast te stellen dat in het rapport het

weidevogelgebied wel benoemd wordt, maar dat desondanks gebruik is gemaakt van een

totaal niet representatieve database met ronduit belachelijke cijfers (NDFF), terwijl de juiste

historische en actuele cijfers gewoon bij PZH bekend zijn. Indiener meent hierin een

bepaalde vorm van manipulatie te zien en hij vraagt zich af hoe betrouwbaar de rest van het

MER kan zijn. Gelet op het voorgaande verzoekt indiener om hertoetsing van het dossier in

samenwerking met gebiedscoöperatie De Groene Klaver.

Reactie: Naar aanleiding van het tussenadvies van de commissie voor de m.e.r. en de

diverse zienswijzen inzake de bescherming van weidevogels, is hiervoor door WarmtelinQ

een aanvullende notitie opgesteld. de notitie ‘Ecologische notitie Project WarmtelinQ Rijswijk

–Leiden – aanvullende ecologische beschouwing, 26 maart 2024. In deze ecologische notitie

zijn onder andere de effecten van de aanlegfase op de weidevogels beschreven op basis van

geactualiseerde basisgegevens. Op basis van de aanvullende ecologische beschouwing is

de uitvoering van de aanleg in de Westeindsepolder aangepast. Dit onderzoek zal als bijlage

bij het PIP worden gevoegd.
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Conclusie

Deze zienswijze leidt wel tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z029 Wijkraad Stevenshof

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Ontwerp-omgevingsvergunning bouwen, milieu en natuur Vattenfall – Gedeputeerde

Staten

 Ontwerp-watergunning werken en handelingen in/nabij waterstaatswerken - HH Rijnland

 Op het zienswijzenformulier heeft indiener alledrie de ontwerpbesluiten aangevinkt,

maar in de zienswijze zelf wordt niet inhoudelijk ingegaan op de ontwerp-

omgevingsvergunning voor Vattenfall. Daarom is deze zienswijze voor wat betreft dat

ontwerp-besluit niet meegenomen in de besluitvorming en heeft deze niet geleid tot

wijziging van dat besluit. De zienswijze gaat wel in op de ontwerp-watervergunning

(zie punt 3) en is daarom wel meegenomen in de besluitvorming door het HHR.

 Samenvatting en beantwoording zienswijze O-PIP + watervergunning

1. Zienswijze notitie reikwijdte en detailniveau

Indiener heeft het PIP inclusief MER geraadpleegd en daarover meerdere opmerkingen. Dit

is gericht op deelgebied 3/de wijk Stevenshof. Indiener deelt ook de zorgen van de

bewonersvereniging Gerda Brautigamsingel e.o. Indiener heeft eerder een zienswijze

ingediend op de NRD waarin zorgen zijn geuit over het natuurherstel na de aanleg van de

Rijnlandroute en het natuurgebiedje ter hoogte van het Anna Swellengrebelpad en herhaalt

deze zorgen nogmaals.

Reactie: We begrijpen dat de realisatie van de warmtetransportleiding vragen en zorgen

oproepen op het gebied van natuur(herstel) en de gevolgen ervan voor de bewoners van de

Stevenshof. In het MER zijn deze gevolgen in beeld gebracht. Intussen is ook de ligging van

het tracé nader bepaald en wordt het iets makkelijker om de mate van overlast op voorhand

in te schatten. Zodra de voorbereidingen voor de uitvoering starten nemen de

omgevingscoördinatoren van WarmtelinQ weer contact op met de bewoners en bedrijven

langs het tracé. De manier waarop dat de afgelopen jaren is gebeurd zal daarvoor als

uitgangspunt worden genomen.

2. Deelgebied 3

Indiener merkt op dat in het MER niet is ingegaan op de variant die langs de A4 doorloopt

naar Leiden en vervolgens naar het Noordwesten afbuigt naar de Uniper Centrale (aan de

Langegracht). De voorkeursvariant 1 was het minst complex en goedkoper qua aanleg,

omdat deze niet in stedelijk gebied met allerlei infrastructuur gaat plaatsvinden. Daar staat

volgens indiener tegenover dat nu wederom een kwetsbaar weidevogelgebied ter plaatse

van de Papenwegse Polder doorsneden wordt dat ook volgens de Provincie Zuid-Holland

onverminderd integraal onderdeel van het gebied Horst en Duin en diverse

beschermingscategorieën kent. Toch zal er aantasting van aardkundige elementen als

strandwallen plaatsvinden, terwijl het reeds is aangetast door de Rijnlandroute. Dit gebied is

na de aanleg van Rijnlandroute landschappelijk weer iets hersteld en wordt met de

doorsnijding door de WarmtelinQ straks wederom overhoop gehaald, bewoners krijgen weer

geluidsoverlast en mogelijk inslaan van damwanden. Indiener verzoekt te onderzoeken of

deze doorsnijding anders dan een open ontgraving te realiseren is, zodat het landschappelijk

reliëf intakt blijft. Met behulp van de uitlegstrook bij de Veenwatering zou een boring in

oostelijke en westelijke richting kunnen plaatsvinden.

Reactie: Zie onze reactie op zienswijze Z018, punt 3.

3. Opmerkingen ontwerp-PIP en MER
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Zie zienswijze Z018.

Reactie: Zie onze reactie op zienswijze Z018, punt 1 tot en met 7.

4. Betrokkenheid

De wijkraad blijft graag nauw betrokken bij de realisatie en de oplossingen om overlast te

voorkomen omdat zij het gebruik van restwarmte voor de verwarming van woningen in

principe wel ondersteunt. Tegelijk wil de wijkraad aandringen op het gebruik van niet-fossiele

duurzame opwekking van warmte in het brongebied en bij de backup-installatie bij het

overdrachtstation.

Reactie: WarmtelinQ zal in contact blijven met de wijkraad over de realisatiefase van de

leidingen. De industrie heeft conform het Klimaatakkoord een eigenstandige opgave tot

verduurzaming. In Nederland is de energie-intensieve industrie geclusterd in 5 regio’s. Het

Klimaatakkoord ziet deze regio’s als proeftuin en versnellingskamer voor doorbraken in

nieuwe technologie, CO2-reductie en exportkansen. Het Haven Industrieel Complex (HIC) in

Rotterdam is samen met Moerdijk in Noord-Brabant één van de 5 regio’s. Het HIC heeft veel

proces- en petrochemische industrie, een sterk logistiek en maritiem cluster en een relatief

hoge concentratie van energie-intensieve bedrijven. Die draaien nu nog grotendeels op

fossiele grond- en brandstoffen. Verduurzaming van dit gebied heeft dus een grote impact en

urgentie. Daarom draagt de provincie bij aan de verduurzaming van het HIC en zet zich in

voor kruisbestuiving met andere regio’s en sectoren. Ondanks deze transitie blijft er in het

HIC in de toekomst voldoende restwarmte beschikbaar om de leveringszekerheid van de

warmte te kunnen garanderen. De piek en back-up-installatie (P&BU) van Vattenfall wordt zo

ontworpen dat deze mogelijk in de toekomst kan overschakelen op het gebruik van waterstof

indien dat ter plekke beschikbaar komt. Ook wordt een warmtebuffer gerealiseerd voor de

tijdelijke opslag van warmte uit de WLQ-leiding om de inzet van de P&BU zo veel mogelijk te

beperken. Het pompstation van WarmtelinQ en andere ondersteunende functies, zoals het

WOS, worden allemaal elektrisch uitgevoerd.

Conclusie

Deze zienswijze leidt wel tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z030 College van burgemeester en wethouders gemeente Katwijk

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Samenvatting en beantwoording zienswijze O-PIP

1. Keuze variant 5 deelgebied 4 / dubbelbestemming archeologie

Het college onderschrijft het belang van de leiding voor het kunnen gebruiken van

restwarmte uit de Rotterdamde haven en is akkoord met de keuze voor variant 5 en met de

situering vlak langs de A44. Het ontwerp PIP WarmtelinQ legt een dubbelbestemming

“Leiding –Warmtetransportleiding” over een strook grond ten zuidoosten van het

Valkenburgse Meer. Deze strook heeft gedeeltelijk ook een dubbelbestemming “Waarde –

Archeologie”. Het college meent dat deze dubbelbestemming voor het hele tracé op Katwijks

grondgebied had moeten worden opgenomen en dat het archeologisch rapport van Antea

(inzake Archeologie Katwijk) hierop moet worden aangepast.

Reactie: Wij zijn blij dat de tracékeuze en ligging aansluit bij de verwachtingen van de

gemeente Katwijk. In het inpassingsplan zijn enkel provinciaal beschermde archeologische

waarden opgenomen. De dubbelbestemming “Waarde - Archeologie” is opgenomen

overeenkomstig de provinciale omgevingsverordening. Hieruit geldt op de in de zienswijze

aangegeven locatie een verwachtswaarde van de Neder-Germaanse Limes. Het verder

verbreden van de archeologische dubbelbestemming is niet nodig, omdat de onderliggende

dubbelbestemmingen uit de vigerende bestemmingsplannen buiten de dubbelbestemmingen
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van het inpassingsplan geldig blijven. Wij verwijzen u graag naar artikel 13.1 ‘Verhouding met

bestemmingsplannen’ en hoofdstuk 6.3 van de toelichting uit het inpassingsplan WarmtelinQ

Rijswijk – Leiden en aanlandlocatie. Daaruit blijkt dat de planregeling op een dusdanige wijze

is geregeld dat de dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen uit de vigerende

bestemmingsplannen blijven gelden. Alleen op de locaties waar in het inpassingsplan een

dubbelbestemming archeologie geldt worden de dubbelbestemmingen archeologie uit

vigerende bestemmingsplan vervangen. Op de door u aangewezen locatie is geen

dubbelbestemming archeologie in het inpassingsplan WarmtelinQ opgenomen. Dit betekent

dat op deze locatie de dubbelbestemming archeologie uit het vigerende bestemmingsplan

geldig blijft. Wij zien daarom geen noodzaak de dubbelbestemming uit onderliggende

bestemmingsplannen in het inpassingsplan over te nemen. 

2. Tekstuele opmerking toelichting en uitvoering werkzaamheden

Het college wijst op een tekstuele fout in paragraaf 2.2.1 van de toelichting en vraagt voorts

om aandacht voor de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de ondernemers aan het

Valkenburgse Meer. De consequenties van een langdurige afsluiting van de Ommedijkseweg

zijn dusdanig dat alternatieve mogelijkheden om en rond de Ommedijkseweg om dit te

voorkomen serieus moeten worden onderzocht.

Reactie: Deze tekstuele aanpassing voeren wij door. Bedankt voor uw oplettendheid. Ten

aanzien van de bereikbaarheid van de Ommedijkseweg verwijzen wij naar onze reactie op

zienswijze Z003. Uit extra onderzoek is gebleken dat met een optimalisatie van de

uitvoeringswerkzaamheden een langdurige afsluiting van de Ommedijkseweg niet nodig zal

zijn en dat de ondernemers aan het Valkenburgsemeer bereikbaar blijven. Voor alle soorten

bouwprojecten moeten initiatiefnemers een plan opstellen waarin bereikbaarheid,

leefbaarheid, veiligheid en communicatie is uitgewerkt. In deze nog op te stellen zogeheten

BLVC-plannen zal ook aandacht moeten zijn voor verkeershinder, verkeersveiligheid,

bereikbaarheid bedrijven, omleidingsroutes et cetera. De gemeente is zelf de instantie die

deze plannen moet goedkeuren en hieraan richting kan geven. De provincie adviseert u dan

ook om in contact te treden met WarmtelinQ om daar uw zorgen te delen, zodat wanneer een

aannemer gekozen is om de werkzaamheden uit te voeren hierover afstemming kan worden

gezocht met uw gemeente.

Conclusie

Deze zienswijze leidt wel tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z031 Staatsbosbeheer

Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Ontwerp-omgevingsvergunning bouwen, milieu en natuur Vattenfall – Gedeputeerde

Staten

 Ontwerp-watergunning werken en handelingen in/nabij waterstaatswerken - HH Rijnland

In de onderwerpregel van de zienswijze heeft indiener alle besluiten uit cluster 1

genoemd, maar verder wordt alleen inhoudelijk ingegaan op het O-PIP. Daarom is de

zienswijze ten aanzien van de beide ontwerpvergunningen niet meegenomen in de

besluitvorming  en heeft deze niet geleid tot wijziging van deze besluiten.

Samenvatting en beantwoording zienswijze O-PIP

1. Polder Westeinde weidevogelkerngebied

Staatsbosbeheer is mede-grondeigenaar van de polder Westeinde. Dit gebied wordt in het

opgestelde MER omschreven als een ‘belangrijk weidevogelgebied’, maar dat is een

onderschatting van het belang van het gebied voor de weidevogels. Niet voor niets is het

door de provincie aangewezen als ‘weidevogelkerngebied’ omdat het jaarlijks ca. 350
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broedparen telt op 150 ha grond. Volgens de provincie zijn weidevogelkerngebieden

gebieden waar op basis van ecologische kenmerken de kans voor het duurzaam

voortbestaan van weidevogels het grootst is. De provincie heeft de afgelopen jaren

aanzienlijke financiële middelen ter beschikking gesteld ter verbetering van de

omstandigheden van de weidevogels in dit gebied, met name door verhoging van het

waterpeil. De inspanningen van SBB en andere terreinbeherende organisaties en

vrijwilligers beginnen vruchten af te werpen. In de polder Westeind is sprake van een licht

stijgende lijn in de totale aantallen weidevolgels. Dit belang van het gebied komt echter op

geen enkele wijze naar voren in de terinzagegelegde documenten. De in het gebied

aanwezige natuurwaarden worden niet correct gepresenteerd en daardoor is er geen sprake

van een volwaardig afwezigskader. Dit blijkt niet alleen uit de documenten, maar ook uit de

procedure.

Reactie: Naar aanleiding van het tussenadvies van de commissie voor de m.e.r. en de

diverse zienswijzen inzake de bescherming van weidevogels, is hiervoor door WarmtelinQ

een aanvullende notitie opgesteld:  ‘Ecologische notitie Project WarmtelinQ Rijswijk –

Leiden – aanvullende ecologische beschouwing, 25 maart 2024. In deze ecologische notitie

zijn onder andere de effecten van de aanlegfase op de weidevogels beschreven op basis

van geactualiseerde basisgegevens.

2. Tracékeuze

Indiener merkt op dat zowel in het O-PIP als in het MER op basis van de NRD wordt

uitgegaan van één VKA. Voor deelgebied 2 loopt dit VKA parallel aan de zuidzijde van de

A4. In de NRD wordt gesteld dat de deelgebieden 2 en 3 geen tracévarianten kennen.

Indiener noemt dat opmerkelijk omdat door Rotterdam Engineering op verzoek van

WarmtelinQ een notitie is opgesteld waarin voor deelgebied 2 een ‘extra alternatief’ aan de

noordzijde van de A4 is geëvalueerd. Dit alternatief is kennelijk niet meegenomen in de

initiële discussie in het kader van de NRD. De uitgevoerde beoordeling ziet echter alleen op

de technische haalbaarheid en vergunbaarheid, de natuurwaarden in de polder Westeinde

zijn niet bij die weging betrokken. Daardoor is er geen sprake geweest van een volwaardig

afwegingskader. Dat kon op dat moment ook niet omdat de oplegnotitie Natuurtoets NNN

van Anteagroep toen nog niet beschikbaar was. Daardoor kan niet worden gesproken van

een evenwichtige en afgewogen beoordeling van het te volgen tracé in dit gebied. Indiener

vindt daarom dat er voor deelgebied 2 een nieuwe beoordeling moet plaatsvinden van dit

‘extra alternatief’ aan de noordzijde van de A4, waarbij de natuurwaarden in het gebied van

de Polder Westeinde nadrukkelijk onderdeel moeten uitmaken van het afwegingskader, te

meer omdat Rotterdam Engineering heeft geconcludeerd dat het tracé technisch maakbaar

is.

Reactie: Een tracé aan de noordwestzijde van de A4 is om verschillende redenen al in een

vroeg stadium geen realistisch alternatief en daarom afgevallen. Dit is toegelicht in

paragraaf 3.2.2 van de NRD (definitieve versie 18-10-2022). In opdracht van WarmtelinQ

heeft Rotterdam Engineering daarna de mogelijkheden voor een tracé via Vlietland

nogmaals beschouwd. In dat onderzoek wordt weliswaar geconcludeerd dat dit tracé

technisch maakbaar is, maar ook dat de vergunbaarheid onzeker is, dat de aanwezige

ruimte vanwege gasleidingen en waterkeringen zeer beperkt is, dat er sprake zal zijn van

significante bomenkap en ook de aan- en afvoer van materieel en materiaal veel overlast zal

gaan geven. Op grond hiervan werd WarmtelinQ in haar standpunt bevestigd dat dit tracé

inderdaad geen realistisch alternatief was en zodoende is dit tracé terecht niet

meegenomen in het Plan-MER van 25 april 2023 (zoals ook vermeld in paragraaf 4.5

Deelgebied 2 (Leidschendam-Voorburg, Zoeterwoude). Gelet ook op de uitkomsten van de

Aanvulling op het MER zien wij geen aanleiding om deze keuze te heroverwegen, maar het

onderzoek is wel toegevoegd aan de bijlagen bij het PIP. Zie verder ook onze reactie op

zienswijzen Z010, punt 2 en Z026, punt 3.

3. Brondata Oplegnotitie natuurtoets NNN en weidevogelgebieden Lot C

Indiener merkt op dat in de betreffende Notitie de Antea gegevens presenteert met

betrekking tot de in de Polder Westeinde en omgeving waargenomen aantallen broedende
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weidevogels, die afkomstig zouden zijn uit de Nationale Databank Flora en Fauna, maar

volgens indiener zijn de daarin gepresenteerde data in de NDFF op dit punt feitelijk onjuist

en onvolledig en geven deze aanleiding tot absurde veronderstellingen en conclusies,

bijvoorbeeld dat de dichtheid van weidevogels in het zoekgebied relatief laag is en dat

uitvoering van de werkzaamheden gedurende (een deel van) het broedseizoen geen

wezenlijke gevolgen zou hebben voor het gebruik van het broedgebied door weidevogels.

Het beeld in de notitie komt nadrukkelijk niet overeen met de gegevens die indiener in

dezelfde database heeft gevonden bij raadpleging op 10 januari 2024 (zie bijlage). Antea

heeft waarschijnlijk evenmin gebruik gemaakt van het jaarlijkse vrijwilligersonderzoek op dit

punt (onder andere van de Coöperatie De Groene Klaver). Gelet op het voorgaande kan

deze notitie niet worden gehanteerd als onderbouwing van het hoofdstuk natuurwaarden en

gebiedsbescherming in het MER. Hiervoor is een nieuw onderzoek door een onafhankelijk

deskundige noodzakelijk. Dit dient ook te leiden tot herziening van het hoofdstuk

natuurwaarden en gebiedsbescherming in het MER.

Reactie: Zie punt 1 en onze reactie op zienswijze Z026.

4. Werkzaamheden tijdens het broedseizoen

Indiener meent dat er geen enkele reden bestaat waarom de voorgenomen werkzaamheden

voor de aanleg van de leidingen gedeeltelijk plaats zouden moeten vinden tijdens het

broedseizoen en verzoekt om daarvan af te zien.

Reactie: Om negatieve effecten op de meest waardevolle weidevogelgebieden te

voorkomen, worden deze gebieden binnen het broedseizoen uitgesloten van verstorende

werkzaamheden, met uitzondering van twee prefablocaties en het gebied bij Stevenhof en

de Oostvlietpolder. . De uitvoering van de werkzaamheden op de prefab-locaties tijdens het

broedseizoen is noodzakelijk om ervoor te kunnen zorgen dat in de overige delen van de

Westeindsche Polder buiten het broedseizoen gewerkt kan worden. Ook is dit noodzakelijk

om de leidingaanleg met zo weinig mogelijk broedseizoenen te doen overlappen.

5. Langetermijneffecten aanleg warmtesysteem

Indiener meent dat de notitie zich ten onrechte beperkt tot de directe gevolgen van de

aanleg. Eventuele langetermijneffecten worden in de notitie nadrukkelijk niet meegenomen

terwijl met name de wijze van aanleg een belangrijke factor vormt voor het beperken van de

negatieve gevolgen van de aanleg, zoals verdichting en verdroging. De huidige set

documenten maakt onvoldoende duidelijk waarom in dit gebied gekozen is voor gedeeltelijk

inploegen en sleufloze technieken (gestuurde HOD boringen) en gedeeltelijk voor open

ontgraving, zonder een specifieke afweging per locatie en de effecten van de toe te passen

techniek. Ook blijkt niet waarom gestuurd boren niet voor het gehele gebied kan worden

toegepast. Er wordt makkelijk aangenomen dat de vegetatie in het gebied zich eenvoudig

zal herstellen na de aanleg, maar zonder dat wordt ingegaan op de effecten van de

aanlegmethode op het aanwezige bodemleven. Weliswaar wordt in een zone van 200 m

parallel aan de hoofdrijbaan van de A4 niet gebroed, maar deze zone is met name voor de

Grutto van essentieel belang als foerageergebied. Volgens indiener zijn in 2017 door

Gasunie vergelijkbare werkzaamheden verricht ten behoeve van de gasleiding die thans in

het deelgebied wordt gevolgd. Daarom vraagt indiener zich af of er informatie beschikbaar is

over de effecten van de destijds uitgevoerde werkzaamheden.

Op grond van het voorgaande stelt indiener dat de keuze voor de specifieke aanlegmethode

per locatie nader moet worden toegelicht, vanwege de eventuele effecten van deze

technieken en dat daarvan gebruik wordt gemaakt van de bevindingen van vergelijkbare

werkzaamheden door Gasunie. Indiener vindt dat met name aangegeven moet worden

waarom gestuurd boren niet voor het gehele gebied kan worden toegepast. Voorts zou een

‘Worst case scenario’ moeten worden opgesteld naar de effecten van de aanlegmethode op

de hydrologische situatie en het bestaande watersysteem van de polder Westeinde en naar

de effecten op het bodemleven in de betreffende werkstrook, gelet op het belang van deze

strook als foerageergebied voor de weidevogels.
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Reactie: . Een open ontgraving geldt als standaard uitvoeringswijze voor de aanleg van een

warmteleidingtracé als deze. Een boring is uitsluitend aan de orde als er sprake is van

obstakels in de onder- en bovengrond die een boring noodzakelijk maken, zoals het kruisen

van infrastructurele werken (wegen, spoorlijnen, vaarroutes of waterkeringen), of als er

sprake is van belangrijke maatschappelijke en economische functies die te allen tijde

functioneel in stand moeten blijven. Een boring heeft als belangrijk nadeel dat hiervoor

relatief veel zwaar werkverkeer benodigd is (o.a. voor het uitleggen en intrekken van

leidingen) dat ook impact heeft op de ondergrond. Het is bovendien een duurdere

uitvoeringswijze. Zie voor een verdere toelichting op de aanlegmethodes hoofdstuk 3 van

het MER fase 2. Daarin wordt onder meer de methode ‘inploegen’ beschreven. Het grote

voordeel van deze methode is dat de grondsamenstelling grotendeels intact blijft, er geen of

nauwelijks bemaling hoeft plaats te vinden en de impact op het bodemleven relatief beperkt

blijft. Ook kunnen de leidingen in kortere tijd worden aangelegd.

Hoewel er op basis van de beschikbare informatie uit de praktijkproeven met inploegen (zie

rapport Effect van inploegen buisleidingen op de gebruikswaarde van de bodem. Antea

Group, 28 oktober 2022) geen aanleiding is om te veronderstellen dat inploegen van

leidingen een negatief effect op het bodemleven heeft, is dit vooralsnog niet door middel van

onderzoek aangetoond. WarmtelinQ is voornemens om de lange termijneffecten van de

verschillende aanlegmethoden na afloop van het project te beschouwen, onder meer in de

Westeindse Polder. Indien naderhand uit dit onderzoek blijkt dat de situatie is verslechterd

als gevolg van de leidingaanleg, dan zullen maatregelen worden getroffen om de situatie te

verbeteren. Wij zien geen noodzaak om de keuze voor de aanlegmethode in het betreffende

gebied nader te onderzoeken naar aanleiding van de veronderstelde geohydrologische

omstandigheden van het bodemleven. Zie hieromtrent ook onze reactie op zienswijze Z020,

punt 2.

6. Conclusie

Staatsbosbeheer is voorstander van de energietransitie en begrijpt de inzet van de provincie

voor de toepassing van restwarmte. Staatsbosbeheer is ook bereid om als beheerder van

een groot deel van de groene ruimte een bijdrage te leveren aan dit streven, maar niet ten

koste van alles. Gelet op de unieke waarden van de polder Westeinde en omgeving voor de

weidevogels, meent indiener dat bij de keuze voor het tracé van het

warmtetransportsysteem in deelgebied 2, het ‘extra -alternatief’, dat wil zeggen aan de

noordzijde van de A4, heroverweging behoeft. Indiener verzoekt om de in deze zienswijze

genoemde zaken in de definitieve versies van de documenten over te nemen.

Reactie: De provincie is van mening dat de keuze voor het VKA op deugdelijke en

inzichtelijke wijze tot stand is gekomen. In de NRD heeft een trechtering plaatsgevonden om

tot nader te onderzoeken tracés te komen. Op basis daarvan is besloten alternatief 1 (in

verschillende varianten) mee te nemen in het MER. Een dergelijke trechtering is een

geaccepteerde methode om te komen tot een beperkt aantal realistische alternatieven, die

tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Deze tracévarianten zijn vervolgens in het MER

fase 1 onderzocht op hun effecten. De keuze voor het voorkeursalternatief is in par 4.2 van

het MER fase 2 onderbouwd. De m.e.r.-procedure is ervoor bedoeld om de gevolgen die het

project heeft voor het milieu op een efficiënte manier te vergaren en te beschrijven zodat het

milieubelang volwaardig kan worden meegenomen bij de besluitvorming over het PIP en de

vergunningen. Bij die besluitvorming mogen ook andere aspecten dan het milieu een rol

spelen, maar daarbij hoeft niet tot in detail te worden aangegeven welk criterium daarbij van

doorslaggevend belang is geweest. Dat is overigens vaak niet aan te geven, de keuze wordt

bepaald op basis van een mix. Voor onze overwegingen inzake het alternatief aan de

noordwestzijde van de A4, zie onze reactie op zienswijze Z010, punt 2 en Z026, punt 3. Op

basis van het voorgaande zien wij geen aanleiding voor heroverweging van het

voorkeurstracé.

Conclusie

Deze zienswijze leidt wel tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.
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Z032 Scoutinggroep van Weerden Poelman

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Samenvatting en beantwoording zienswijze O-PIP

1. Gevolgen voor buitenactiviteiten scoutinggroep

Het clubhuis van Scoutinggroep zit in de Rijksmonumentale Directeurswoning

(Portierswoning) van voormalige vliegveld Ypenburg. Het traject van de leiding komt onder

het speelveld achter het clubhuis te lopen, zonder dat wordt uitgelegd waarom dat niet

ergens anders kan. Voor het modelvliegen - een belangrijke buitenactiviteit van de

scoutinggroep – is het gehele speelveld nodig. Het huidige veld is met veel moeite door de

scoutinggroep aangelegd en langdurige afwezigheid van een vliegcirkel/speelveld zal ten

koste gaan van leden want een vergelijkbaar veld in de omgeving is niet voorhanden.

Indiener heeft in de stukken niet kunnen ontdekken hoe de belangen van de scouting zijn

meegewogen bij de aanleg van de leiding over Ypenburg, achterlangs ons clubhuis en onder

ons speel- en modelvliegveld?

Reactie: In het NRD en de MER fase 1 zijn verschillende varianten onderzocht. Voor

deelgebied 1 zijn de voor u relevante varianten 1b en 2b toegelicht. De keuze voor het tracé

door Ypenburg is mede als gevolg van de wensen van de gemeente Den Haag tot stand

gekomen. Daarbij is zoveel als mogelijk aangesloten bij/gebundeld met de aanwezige

hoofdinfrastructuur (A4). De werkzaamheden voor de aanleg van de

warmtetransportleidingen van WarmtelinQ zullen zeker overlast geven. Hoewel wordt

getracht om de hinder ter plaatse – en daardoor ook economische schade – zoveel mogelijk

te beperken, is het belang van het project dermate groot dat enige mate van overlast voor de

omgeving aanvaardbaar wordt geacht.Het is helaas onvermijdelijk dat een deel van het

grasveld voor het scoutinggebouw tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk is. Een

strook direct voor het clubhuis blijft ongemoeid en kan gebruikt worden voor

buitenactiviteiten. Na afloop van de werkzaamheden wordt het veld door de

initiatiefnemer weer in oude staat hersteld. Hierover heeft met u al afstemming

plaatsgevonden. Indien u meent dat uw organisatie als gevolg van dit project tóch schade

lijdt of zal lijden, bijvoorbeeld door een verminderde bereikbaarheid of gebruiksmogelijkheden

van uw perceel, dan kunt u hiervoor planschade of nadeelcompensatie aanvragen. De

schade moet hierbij boven het normale maatschappelijke risico of het normale

ondernemersrisico uitkomen. Op de website van de Provincie Zuid-Holland kunt u hierover

meer informatie vinden. Zie de link: https://www.zuid-holland.nl/online-

regelen/meldingen/planschade-aanvraag/ Tot slot merken we op dat de toestand van de

onroerende goederen in de omgeving voorafgaand aan de werkzaamheden worden

vastgelegd in een vooropname. Eventuele schade tijdens de aanleg van de warmteleidingen

kan gemeld worden bij WarmtelinQ. Een expert beoordeelt de gemelde schade en indien

deze is toe te schrijven aan de werkzaamheden in verband met de aanleg van de

warmteleidingen, handelt WarmtelinQ de schade af.

2. Maai- en groenonderhoudswerkzaamheden

De scoutinggroep heeft de maai- en groenonderhoudswerkzaamheden voor het speelveld

vastgelegd in een convenant met de gemeente Den Haag, maar kan daar tijdens de

werkzaamheden niet aan voldoen. Gaat WarmtelinQ die verantwoordelijkheden overnemen

tot de situatie volledig is hersteld?

Reactie: De gemeente Den Haag is goed op de hoogte van de plannen van WarmtelinQ.

WarmtelinQ zal na de werkzaamheden het gebied tenminste zo herstellen als in de situatie

die ze aantrof. De provincie adviseert u om in contact te treden met de gemeente Den Haag

en WarmtelinQ om daar uw wensen voor de herinrichting gezamenlijk verder uit te werken.

3. Parkeersituatie tijdens aanlegwerkzaamheden
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De parkeersituatie op Ypenburg is al problematisch en zal door de werkzaamheden nog

nijpender worden. Aangezien de kinderen geregeld gebruikmaken van het verharde

parkeerterrein naast de scouting is dit terrein niet beschikbaar voor personeel voor de

aanlegwerkzaamheden. Indiener vraagt zich af hoe het parkeren gedurende de aanleg

geregeld gaat worden.

Reactie: Voor alle soorten bouwprojecten moeten initiatiefnemers een plan opstellen waarin

bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie is uitgewerkt. De provincie

adviseert u om in contact te treden met WarmtelinQ en de gemeente om daar uw wensen

met betrekking tot de parkeerproblematiek en de uitvoering van de werkzaamheden te

bespreken. Zodat WarmtelinQ hierover met u en de nog te kiezen aannemer in overleg kan,

zodat deze dit te zijner tijd kan verwerken in de zogeheten BLVC-plannen op te stellen

werkplannen. Deze werkplannen worden vervolgens beoordeeld door de gemeente Den

Haag.

4. Zettingen geluidswal voor Tobruk en Directeurswoning

Volgens indiener hebben de werkzaamheden op de geluidswal mogelijk zettingen

veroorzaakt die vervolgens tot scheurvorming hebben geleid in de Directeurswoning. Dit is

gemeld aan de verhuurders, maar een direct verband is nooit vastgesteld. Om die reden stelt

indiener dat de aanleg van de leiding geen verdere invloed mag hebben op de bestaande

directeurswoning en op de  Tobrukbunker. Welke maatregelen worden genomen om

zettingen te voorkomen en hoe wordt vastgesteld of hiervan sprake is en wie is daarvoor

verantwoordelijk?

Reactie: Zettingen en trillingen worden vooral veroorzaakt door grondwateronttrekkingen en

eventuele damwanden. De effecten van trillingen en zettingen op de omgeving (groen en

bebouwing) worden in beeld gebracht in de nog op te stellen BLVC-plannen die de

initiatiefnemer ten behoeve van de werkzaamheden zal maken. Daarin zal ook worden

aangegeven hoe deze effecten worden gemonitord en hoe negatieve effecten zonodig

worden gemitigeerd met het oog op het voorkomen van schade. Zo nodig wordt de werkwijze

daar op aangepast.

5. Veiligheid voor kinderen

Indiener maakt zich zorgen over de gevolgen van de werkzaamheden voor de kinderen. Is er

een veiligheidsplan waarin wordt uitgegaan van de aanwezigheid van kinderen in de buurt

van de werkzaamheden en wordt hierover met de betrokken organisaties overlegd? Ook stelt

indiener dat er in de uitvoerige risico-analyse van de warmtepijpleiding niet wordt vermeld

over de risico's als gevolg van een calamiteit met de leiding, bijvoorbeeld door lekkage van

heet water.

Reactie: In het nog op te stellen BLVC-plan die de uitvoerder ten behoeve van de

werkzaamheden moet maken, zal zeker aandacht zijn voor de directe omgeving en

bijzondere omstandigheden zoals de aanwezigheid van mensen en kinderen. De provincie

adviseert u om in contact te treden met de gemeente Den Haag (die dit plan zal moeten

beoordelen) en met WarmtelinQ om daar uw zorgen te delen. In het kader van het

inpassingsplan is een onderzoek naar veiligheidsaspecten voor mensen als gevolg van een

warmtetransportleiding uitgevoerd: “Onderzoek naar de effecten op en risico's naar mensen

bij het vrijkomen van stoom en heet water uit een warmtetransportnet".

6. Gevolgen van de ligging voor speelveld

Indiener vraagt zich af welke gevolgen de leiding vervolgens zal hebben voor de

scouting/BSO en voor het aansluitpunt van de ondergrondse leidingen voor de strandbeesten

van Theo Jansen nabij het parkeerterrein naast het clubhuis. Voorts vraagt indiener of het

geasfalteerde wandelpad in oude staat wordt hersteld en of tijdens de werkzaamheden een

alternatief wordt aangeboden omdat de bunker volgens het convenant met de gemeente

altijd toegankelijk moet blijven.

Reactie: WarmtelinQ zal na de werkzaamheden het gebied tenminste zo herstellen als in de

situatie die ze aantrof. De provincie adviseert u om in contact te treden met de gemeente
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Den Haag en WarmtelinQ om daar uw wensen voor de herinrichting gezamenlijk verder uit te

werken. En om alternatieven voor bereikbaarheid en parkeeropties te bespreken.

7. Gevolgen voor bereikbaarheid en haas tijdens aanlegfase

Voorts vraagt indiener met klem aandacht voor de bereikbaarheid van de locatie/het gebied

tijdens de aanlegfase op een aantal bijzondere momenten: Bunkerdag (mei/juni), Open

Monumentendag 2e weekend in september en Herdenking van de Slag om Ypenburg 10

mei. Tot slot vraagt indiener naar de opties van een haas die nu in de Overtuin een leger

heeft en die straks langdurig niet naar de geluidswal/ foerageergebied kan.

Reactie: De provincie adviseert u om in contact te treden met WarmtelinQ om daar uw

wensen met betrekking tot de planning van de uitvoering van de werkzaamheden op deze

voor u speciale momenten te bespreken, zodat hierover met u en de nog te kiezen aannemer

kan worden overlegd. Tijdens het uitgevoerde veldonderzoek is ter plaatse inderdaad een

haas waargenomen, maar dat is in de provincie Zuid-Holland geen beschermde diersoort

waarvoor een vergunningplicht geldt in geval van negatieve effecten/verstoring. Er geldt

echter wel een zorgplicht en daarom zal WarmtelinQ voorafgaand aan de werkzaamheden

een ecologisch werkprotocol opstellen met specifieke maatregelen om negatieve effecten op

de haas te voorkomen. In dit stadium kunnen deze nog niet worden bepaald omdat dit sterk

samenhangt met de tijd en duur van de werkzaamheden.

Conclusie

Deze zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

Z033 Grondeigenaren/inwoners Rijswijk

 Zienswijze heeft betrekking op:

 Ontwerp-inpassingsplan – Provinciale Staten

 Ontwerp-omgevingsvergunning bouwen, milieu en natuur Vattenfall – Gedeputeerde

Staten

 Ontwerp-watergunning werken en handelingen in/nabij waterstaatswerken - HH Rijnland

 Deze zienswijze is te laat ontvangen. Desondanks is besloten om deze inhoudelijk wel

te beantwoorden. In de onderwerpregel van de zienswijze heeft indiener alle besluiten

uit cluster 1 genoemd, maar verder wordt alleen inhoudelijk ingegaan op het O-PIP.

Daarom is de zienswijze ten aanzien van de beide ontwerp-besluiten niet meegenomen

in de besluitvorming en heeft deze niet geleid tot wijziging van deze besluiten.

 Samenvatting en beantwoording zienswijze O-PIP

1. Doorkruising perceel

Indieners zijn eigenaren van een perceel aan het Jaagpad in Rijswijk waar het leidingtracé

doorheen loopt. Ze weten dat hun zienswijze te laat is ingediend. Dat komt omdat ze niet zijn

geinformeerd over de terinzagelegging en ze geen huis-aan-huisbladen kunnen ontvangen

omdat het perceel geen postadres heeft. WarmtelinQ heeft verzuimd hen te informeren.

Indieners hopen dat hun zienswijze wel in behandeling wordt genomen. Ten aanzien van het

tracé merken zij op dat dit bewust opgeschoven lijkt om door hun perceel te lopen. Waarom

loopt het tracé niet vanaf de Lange Kleiweg rechtdoor door Pasgeld Oost (zie tekening in

bijlage)? In het Voorlopig ontwerp loopt daar een ontsluitingsweg waar de leiding prima kan

liggen.

Reactie: De zienswijze is op 7 februari 2024 per post ontvangen, dat wil zeggen buiten de

zienswijzentermijn (die liep van 8 december 2023 tot en met 28 januari 2024) en ook buiten

de termijn die in artikel 6:9, lid 1 Awb wordt genoemd voor zienswijzen die per post zijn

ingediend. Dat betekent dat de zienswijze eigenlijk te laat is ontvangen. Desondanks is

besloten om deze – samen met de rest van de zienswijzen – wel inhoudelijk te beantwoorden.
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Het leidingtracé is niet rechtdoor gekozen langs de Lange Kleiweg, omdat dat vanwege de

aanwezige kabels en leidingen niet mogelijk is. Er liggen daar namelijk een

hoogspanningsleiding en een grote rioolpersleiding in de grond. Op het perceel van indiener

is, naast de werkstrook waarin de leidingen komen te liggen, een strook ten behoeve van een

tijdelijke werkweg ingetekend. De extra tijdelijke werkweg die oorspronkelijk langs de rand

van het perceel Sychroon/Pasgeld Oost bedacht was om ‘rond te kunnen rijden’, is definitief

komen te vervallen in verband met de aanwezigheid van een gasleiding die volgens de

interne richtlijnen van Gasunie gevrijwaard moet blijven van belasting door werkzaamheden

en machines.

2. Onbruikbaar perceel

Door het aanbrengen van het leidingtracé door het perceel van indieners wordt dat nagenoeg

onbruikbaar voor andere ontwikkelingen en bebouwing op de korte en lange termijn. Dit

brengt aanzienlijke financiële schade met zich mee.

Reactie: Ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden merken we op dat de vigerende

bestemmingen uit het gemeentelijke bestemmingsplan Pasgeld-West (d.d. 21-09-2023) op uw

perceel (Groen) blijven gelden. Dat betekent dat het huidige gebruik van het perceel kan

worden voortgezet en dat ook de andere gebruiksmogelijkheden nauwelijks worden ingeperkt.

Daar waar de bovengrondse functies op percelen van private grondeigenaren door de

aanwezigheid van de leiding worden ingeperkt, wordt hiervoor door WarmtelinQ een

overeenkomst aangeboden met een passende financiële compensatie.

3. Geen informatie over terinzagelegging

Indieners zijn zeer onaangenaam verrast dat zij niet van WarmtelinQ hebben vernomen dat

het plan ter inzage heeft gelegen en er zienswijzen konden worden ingediend, terwijl er in die

periode meerdere malen contact is geweest. Indieners menen dat WarmtelinQ dat bewust

heeft nagelaten hetgeen ze niet fatsoenlijk vinden en in strijd met de regels van openheid van

communicatie en informatie. WarmtelinQ heeft over het perceel van indieners wel overleg

gehad met de gemeente Rijswijk, maar aangegeven daar verder geen overleg met indieners

over te willen.

Reactie: Volgens WarmtelinQ zijn er vanaf maart 2023 verschillende contactmomenten

geweest met indiener in persoon, per mail en telefonisch om het project WarmtelinQ toe te

lichten, vanuit privaatrechtelijk perspectief medewerking te vragen voor het vestigen van een

zakelijk recht en voor een betredingstoestemming voor het uitvoeren van archeologisch

onderzoek. Indiener heeft daar tot op heden (nog) geen medewerking aan verleend. Naast

deze contactmomenten zijn er (in)formele (publieksrechtelijke) participatiemomenten geweest

zoals inloopavonden, waar indiener ook voor uitgenodigd is. Het is spijtig als indiener daar

geen gebruik van heeft kunnen maken, maar dat neemt niet weg dat WarmtelinQ vanaf het

begin van het project haar best doet om tijdig en zorgvuldig met alle relevante

belanghebbenden te communiceren. Van het buitensluiten van grondeigenaren als direct-

betrokkenen is geen sprake is. De formele kennisgeving over de terinzagelegging van het

inpassingsplan heeft in het Provinciaal Blad (overheid.nl/publicaties) gestaan en is daarbij ook

nog gepubliceerd in huis-aan-huis-bladen. Zie verder onze reactie op zienswijze Z007, punt 3

over de wijze waarop het participatie en communicatieproces is vormgegeven.

WarmtelinQ heeft met alle betrokken overheden, waaronder de gemeente Rijswijk, contact

over de inpassing van het tracé, zowel in het PIP als in de fysieke ondergrond en de impact

daarvan bijvoorbeeld op het groen. Dit betreft publiekrechtelijke onderwerpen. Met

grondeigenaren zoals indiener, heeft WarmtelinQ contact over de privaatrechtelijke aspecten

van de leidingaanleg en de ligging van de leidingen. Ten aanzien van de

gebruiksmogelijkheden op uw perceel verwijzen we naar punt 2. WarmtelinQ is geen partij en

heeft geen rol in (commerciële) contacten tussen indiener (ontwikkelaar) en de gemeente

over een voorgenomen gebiedsontwikkeling op het perceel en/of een

bestemmingsplanwijziging in dat licht. Een en ander is door WarmtelinQ in een persoonlijk

onderhoud aan indiener toegelicht.
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Conclusie

Deze zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het ontwerp-PIP.

4. Conclusies

Het inpassingsplan is mede naar aanleiding van de aangegeven zienswijzen op verschillende

punten en onderdelen aangepast en aangevuld. Zie onderstaande tabel:

 Wijziging Planonderdeel

1 Toevoegen Ecologische notitie Project WarmtelinQ Rijswijk –

Leiden – aanvullende ecologische beschouwing aan de

toelichting en de bijlagen: Z002.8, Z007.5, Z011, Z012,

Z013.5, Z020, Z026.2, Z028 en Z031.3

Toelichting en Bijlage bij

toelichting

2 Wijziging leidingtrace nabij Valkenburgse Meer: Z003.2,

Z004 en Z005

Verbeelding

3 Wijziging artikele en 8.4 en aanpassing artikelsgewijze

toelichting: Z009.7 resp. Z006.2

Planregels

4 Toevoegen samenvatting MER: Z009.9 Bijlagen bij toelichting

5 Correctie foutieve begrenzing plangebied aanlandlocatie en

wijziging dubbelbestemming archeologie en begripsbepaling:

Z015.1/Z015.2

Planregels + Verbeelding

en Toelichting

6 Wijziging begripsbepaling P&BU en aanverwante begrippen

alsmede artikel 4.4 en daarmee samenhangende teksten in

de toelichting: Z016.1

Planregels en Toelichting

7 Toevoegen PIP Rijnlandroute aan opsomming: Z018.1 en

Z029.3

Toelichting

8 Uitbreiding op thema geluid: Z018.6 en Z029.3 Toelichting

9 Wijziging ligging T-stuk: Z019.2 Verbeelding

10 Wijziging paragraaf 5.2.2.2 van de toelichting: Z022.1 Toelichting

11 Correctie foutieve verwijzing paragraaf 2.2.1 van de 

toelichting: Z030.2

Toelichting

12 Toevoegen reeds uitgevoerd onderzoek naar ligging tracé

noord(west)zijde A4 aan paragraaf 4.1.1 van de toelichting

en de bijlagen: Z007.1, Z010.2, Z013.1, Z019.4, Z026.3,

Z07.2 en Z031.2

Toelichting en Bijlage bij

toelichting

Daarnaast zijn er wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van het advies van de Commissie voor

de m.e.r. en de Aanvulling op het MER, als gevolg van gesprekken van WarmtelinQ en Vattenfall

met de omgeving en van voortschrijdend (technisch) inzicht. Tot slot zijn er nog wat wijzigingen van

redactionele aard. Alle aanpassingen staan vermeld in de Nota van Wijzigingen die deel uitmaakt

van het vaststellingsbesluit van Provinciale Staten.

Ten aanzien de zienswijzen met de nummers Z015, Z016, Z018, Z019, Z023, Z024, Z025, Z027,

Z029, Z031 en Z033 wordt nog opgemerkt dat deze door de Omgevingsdienst West-Holland en het

Hoogheemraadschap van Rijnland zullen worden betrokken in hun besluitvorming inzake de

omgevingsvergunning bouwen, milieu en natuur voor Vattenfall, respectievelijk de watervergunning

voor werken en handelingen in/nabij waterstaatswerken, tenzij in deze zienswijzen niet inhoudelijk

op een of beide besluiten wordt ingegaan (zie overzicht in hoofdstuk 2 en de toelichting in de tabel

in hoofdstuk 3).
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5. Vervolgprocedure

De beantwoording van de ingediende zienswijzen maakt deel uit van de besluitvorming door

Provinciale Staten over de vaststelling van het PIP en de verlening van de definitieve vergunningen

in cluster 1 door de overige bevoegde gezagen. Voor de zienswijzen die gericht zijn op het

ontwerp-PIP en/of de MER’en geldt dat de reacties in deze Nota van Beantwoording een concept-

antwoord is van Gedeputeerde Staten. Voordat Provinciale Staten een besluit nemen over de

vaststelling van het PIP krijgen de indieners van de zienswijzen deze conceptbeantwoording

toegezonden en een uitnodiging voor de commissievergadering. Zij krijgen de mogelijkheid om

daar in te spreken en hun zienswijze mondeling toe te lichten. Provinciale Staten zullen naar

verwachting medio 2024 een besluit nemen over eventuele aanpassingen in de Nota van

Beantwoording en op het voorstel van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van het PIP en het

MER. Op grond van artikel 3.8 lid 3 Wro jo artikel 3.36 Wro (en het van toepassing zijnde

overgangsrecht van de Omgevingswet) wordt het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan

binnen twee weken na de vaststelling door Provinciale Staten bekendgemaakt. Omstreeks die tijd

zullen de overige bevoegde gezagen naar verwachting ook de besluitvorming over de ontwerp-

vergunningen in cluster 1 (en mogelijk ook cluster 2) hebben afgerond. De indieners van de

zienswijzen zullen daarvan op de hoogte worden gesteld.

In verband met de toepassing van de provinciale coördinatieregeling zullen het vastgestelde inpas-

singsplan, de MER’en, de verleende beschikkingen en de daarop betrekking hebbende stukken

vervolgens opnieuw zes weken ter inzage worden gelegd. Gedurende deze termijn kunnen

belanghebbenden tegen deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de

Raad van State. Omdat het project op grond van het overgangsrecht van de Omgevingswet nog

steeds onder categorie 1, duurzame energie van bijlage I van de Crisis- en herstelwet valt, zal op

die beroepsprocedure artikel 1.1, eerste lid, onder a, van de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Dit betekent onder andere dat geen pro forma beroepschriften mogen worden ingediend en dat de

Afdeling in principe binnen zes maanden op de ingediende beroepen dient te beslissen.

6. Afkortingen en begrippenlijst

Cie. m.e.r. Commissie voor de milieueffectrapportage, onafhankelijke door het Rijk

ingestelde commissie die een wettelijke taak heeft inzake de advisering

over milieueffectrapporten

EZK Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

GS Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

PCR Provinciale coördinatieregeling (speciale wettelijke procedure voor de

coördinatie van verschillende vergunningen en andere

uitvoeringsbesluiten)

PIP Provinciaal inpassingsplan (vergelijkbaar met bestemmingsplan)

PS Provinciale Staten van Zuid-Holland

MER Milieueffectrapport, dat wil zeggen de schriftelijke rapportage van de

onderzochte milieuaspecten

m.e.r. De procedure voor het opstellen van een MER

NRD Notitie reikwijdte en detailniveau, de notitie waarin de reikwijdte en

detailniveau van het op te stellen MER worden beschreven.
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